

Uchwała nr 4511/2021
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 28 marca 2021 r.

DOA-VIII. 0025.1.4511.2021

w sprawie wydłużenia terminu dostarczenia brakujących załączników koniecznych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.02.01.03-16-0024/20, złożonego w ramach naboru RPOP.02.01.03-IP.01-16-001/20, do **Poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) Zarząd Województwa uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia brakującej decyzji środowiskowej z przeprowadzonej procedury OOŚ dla projektu złożonego przez „WELWEX S.C P. Chałupnik A. Hofman”, w ramach **Poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.**

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła.....

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....