

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4940/2021

Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2021 r/

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr 792/2019

z 20 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania

Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 zmienionej uchwałami

Zarządu Województwa Opolskiego: nr 2401/2020 z dnia 23 marca 2020 r.,

Nr 3083/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku oraz 3876/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr 792/2019 z 20 maja 2019 roku

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030

Harmonogram opracowania *Strategii Opolskie 2030*

1.	Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia procesu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego wraz z przewidywanym harmonogramem działań.	maj 2019 r.
2.	Wybór eksperta zewnętrznego – wsparcie naukowe ds. opracowania Strategii Opolskie 2030	III kwartał 2019
3.	Powołanie i praca Grup Doradczych przy departamentach merytorycznych UMWO oraz Zespołów Roboczych w celu wypracowania kierunków i celów rozwoju regionu.	III kwartał 2019 – IV kwartał 2020
4.	Prace nad przygotowaniem tekstu projektu Strategii Opolskie 2030	II-IV kwartał 2020
5.	Przyjęcie projektu Strategii Opolskie 2030 uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego	IV kwartał 2020
6.	Zlecenie i przeprowadzenie ewaluacji projektu Strategii Opolskie 2030 zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 z późn. zm.).	IV kwartał 2020
7.	Zlecenie opracowania strategicznej oceny oddziaływania projektu Strategii Opolskie 2030 na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)	IV kwartał 2020
8.	Przyjęcie projektu Strategii Opolskie 2030 uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego do konsultacji społecznych	I kwartał 2021
9.	Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Opolskie 2030 wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko	I-II kwartał 2021
10.	Przygotowanie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych Strategii Opolskie 2030 i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa dla przyjętych rozstrzygnięć	II kwartał 2021
11.	Przygotowanie projektu Strategii Opolskie 2030 uwzględniającego wyniki konsultacji społecznych oraz przyjęcie go uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego.	II-III kwartał 2021

12.	Przekazanie projektu Strategii Opolskie 2030 do podmiotów zewnętrznych celem zaopiniowania/uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	III kwartał 2021
13.	Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego ostatecznego projektu Strategii Opolskie 2030 i przekazanie go wraz z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego do Biura Sejmiku Województwa Opolskiego.	III kwartał 2021
14.	Uchwalenie Strategii Opolskie 2030 przez Sejmik Województwa Opolskiego	III kwartał 2021