

Uchwała nr 5446 /2021
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 6 MARZESIA 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Adaptacja budynku dawnego klasztoru w Starych Budkowicach w celu utworzenia całodobowej placówki opieki nad ludźmi starszymi** realizowanego w ramach I naboru do **Poddziałania 10.1.2 – Infrastruktura usług społecznych** wdrażanego przez IP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, którego beneficjentem jest **Denis Badecki KORONA**.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla I naboru do Poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podjmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Adaptacja budynku dawnego klasztoru w Starych Budkowicach w celu utworzenia całodobowej placówki opieki nad ludźmi starszymi** w ramach I naboru do **Poddziałania 10.1.2 – Infrastruktura usług społecznych** wdrażanego przez IP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, którego beneficjentem jest **Denis Badecki KORONA**, termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu określa się na dzień **30.11.2022 r.**, a zakończenia finansowej realizacji projektu na dzień **31.12.2022 r.**

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Antoni Konopka