

Aneks nr 1

z do umowy nr DOA-X.273.9a.2021 z dnia 19.04.2021r.

zawarty w Opolu w dniu .2021r. pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (*wykonującym zadania w zakresie zamówień publicznych przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole*), reprezentowanym przez:

Andrzeja Bułę - Marszałka Województwa Opolskiego

- zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

Joachimem Kupczykiem – przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą po firmą: Firma Dźwigowo-Elektryczna „ELZUD” Joachim Kupczyk, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Wiatraki 4, 46-090 Popielów, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 7471242462, zwanym dalej „**Wykonawcą**”

łącznie zwanymi dalej **Stronami**,

o następującej treści:

Strony umowy, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020r. poz. 1668 ze zm.), art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843 ze zm.) w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 2020 ze zm.), oraz § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b) umowy nr DOA-X.273.9a.2021 z dnia 19.04.2021r., postanawiają zgodnie, co następuje:

§ 1

1. Termin realizacji Umowy nr DOA-X.273.9a.2021 z dnia 19.04.2021r., zawieszają się na okresy konieczności zapewnienia ciągłości działalności zamku jako obiektu hotelowego:
 - a) 11 dni, tj. od dnia 17.09.2021r. do 27.09.2021r.,
 - b) 4 dni, tj. 30.09.2021r. do 03.10.2021r.,
 - c) 4 dni, tj. 07.10.2021 do 10.10.2021r.,
 - d) 2 dni, tj. od 16.10.2021r. do 17.10.2021r.
2. Termin realizacji Umowy wskazany w § 3 ust. 1 Umowy ulega wydłużeniu o ilość dni odpowiadającą ilości dni w okresie zawieszenia, stąd termin ten przypada na dzień 18.10.2021r.
3. W związku z okresami zawieszenia biegu terminu określonymi w ust. 1, Strony Umowy ustalają, iż Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia w następujące dni:
 - 1) 28, 29 września 2021r. – 2 dni,
 - 2) 4, 5, 6 października 2021r. – 3 dni,
 - 3) od 11 do 15 października 2021r. – 5 dni,
 - 4) 18 października 2021r. – 1 dzień.
4. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia zawieszenia tj. od dnia

17 września 2021r.

5. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Zamawiający

Wykonawca