

Uchwała nr 6119 /2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 13 października 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. *Wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z instalacją systemu OZE w Zajazd pod Borem Tomasz Bitner* w ramach Działania 3.4 *Efektywność energetyczna MŚP* w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest *Zajazd pod Borem Tomasz Bitner*.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla III naboru do Działania 3.4 *Efektywność energetyczna MŚP*, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. *Wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z instalacją systemu OZE w Zajazd pod Borem Tomasz Bitner* w ramach Działania 3.4 *Efektywność energetyczna MŚP* w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest *Zajazd pod Borem Tomasz Bitner*; termin zakończenia rzeczowego i finansowego projektu określa się na 31.12.2022r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Zuzanna Donath-Kasiura ..... 

Zbigniew Kubalańca..... 

Szymon Ogłaza..... 

Antoni Konopka ..... 