

Uchwała nr 6196 /2021
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Beneficjenta, PKP Polskich Linii Kolejowych, dotyczący zmiany terminów realizacji projektu pn. **Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i 293 na odcinku Opole-Kluczbork** realizowanego w ramach działania 6.2 – *Nowoczesny transport kolejowy* RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu, tj. o wydłużenie terminu rzeczowej i finansowej realizacji do dnia **31.12.2022** r., dla projektu pn. *Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i 293 na odcinku Opole-Kluczbork*, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach RPO WO 2014-2020.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła 

Zuzanna Donath-Kasiura 

Zbigniew Kubalańca 

Szymon Ogłaza 

Antoni Konopka 