

Uchwała nr 6433 /2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 7 luty 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu nr RPOP.03.02.02-16-0016/19 pn. „**Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej**”, realizowanego w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, którego Beneficjentem jest Gmina Turawa.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu nr RPOP.03.02.02-16-0016/19, pn. „**Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Osowcu przy ul. Fabrycznej**”, realizowanego w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta, zakończenie rzeczowe realizacji projektu na dzień 28.02.2022r. a zakończenie finansowe realizacji projektu na dzień 30.03.2022r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura *Z. Donath-Kasiura*

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka *konopka*