

Uchwała nr 6767/2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 4 kwietnia 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPOP.05.04.00-16-0002/20 pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień**, realizowanego w ramach działania 5.4 *Gospodarka wodno-ściekowa* w ramach RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 547), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podjmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji nr RPOP.05.04.00-16-0002/20 pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień**, w ramach działania 5.4 *Gospodarka wodno-ściekowa* w ramach RPO WO 2014-2020 zgodnie z wnioskiem Beneficjenta, zakończenie rzeczowe realizacji projektu na dzień 31.10.2022r., a zakończenie finansowe realizacji projektu na dzień 30.11.2022 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....