



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



*Załącznik do umowy nr 3344/2009
Zarządu Województwa Opolskiego z dnia
06.10.2008*

ANEKS NR 5
z dnia 2009 r.
DO UMOWY NR RPO.05.02.01-1/2008

zawartej w dniu 16 grudnia 2008 r. pomiędzy **Województwem Opolskim**, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, w imieniu którego działają:

- 1) Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego,
 - 2) Teresa Karol – Wicemarszałek Województwa Opolskiego
- zwanym w dalszej części Umowy **Liderem Projektu/Beneficjentem**

a

PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Opolu pod numerem KRS 0000014443, NIP 754-25-63-619, REGON 530512391, reprezentowanym przez:

- 1) Marka Piskozuba - Dyrektora PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu
- 2) Barbarę Korczyk - Głównego Księgowego PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

zwanym w dalszej części umowy **Partnerem Projektu**

§ 1

Załącznik nr 6 (*Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu*) do umowy Nr RPO.05.02.01-1/2008 otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego aneksu.

§ 2

Aneks nr 5 do umowy został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Lider Projektu/Beneficjent a jeden egzemplarz Partner Projektu.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lider Projektu/Beneficjent

Partner Projektu

1.

1.

2.

2.

WIDEWARSZACKI
Teresa Karol
Dyrektor Departamentu
Zdrowia i Polityki Społecznej

Radca Prawny
Barbara Korczyk
Barbara Korczyk

„Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

Załącznik nr 6 z dnia 2009 r. do Umowy nr RPO.05.02.01-1/2008 na Dotację na Zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń dla Oddziału Kardiologii; Przebudowa Oddziału Neurochirurgii; Dobudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb rezonansu magnetycznego; Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratorijnej na potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej”



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Projektu

L.p.	Zakres rzeczowy zadania	Kwartalny postęp realizacji projektu / Zadań																Razem wszystkie lata									
		Wg daty wystawienia faktury przez wykonawcę/dostawcę Partnerowi Projektu / Beneficjentowi.																									
		2007				2008				2009				2010					2011								
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Razem kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Razem kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Razem kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Razem kwartaly						
1	2	3	4	5	6	7= suma 3 do 6	8	9	10	11	12 = suma 8 do 11	13	14	15	16	17 = suma 13 do 16	18	19	20	21	22 = suma 18 do 21	23	24	25	26	27 = suma 23 do 26	28 = 7 + 12 + 17 + 22 + 27

WYDATKI KWALIFIKOWALNE

Przebudowa pomieszczeń dla Oddziału Kardiologii; Przebudowa Oddziału Neurochirurgii; Dobudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb rezonansu magnetycznego; Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratorijnej na potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej		Partner: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	
A	1. Koszty przygotowawcze Dokumentacja projektowa (techniczna)		346.480
A	1. a Projekt budowlany- WCM-Kardio –		
A	1. b Aktualizacja kosztorysów - WCM		
A	1. c Koncepcja arch.-bud. - WCM-Rezonans,		
B	2. Koszty inwestycyjne	8.779.482	
B	2. a Roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim - WCM-Kardio –		
B	2. b Roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim - WCM-Neuro –		
B	2. c Roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim - WCM-Rezonans		
B	2. d Roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim - WCM-Poradnia		

Budowa Ośrodka Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej w zawałach mózgu wraz z rozbudową Izby Przyjęć Partner: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu																							
A	1.	Koszty przygotowawcze Dokumentacja projektowa (techniczna)	-	-	-	-	-	-	-	-	186.318,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		186.318,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B	2.	Koszty inwestycyjne Przygotowanie placu budowy i budowa obiektu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1.492.515,06	2.107.435,32	3.399.067,62	6.999.018	403.603,60	830.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1.233.603,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		186.318,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 1	2. a	Roboty budowlano montażowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B 2	2. b	Instalacje elektryczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 3	2. c	Przebudowa węzła c.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 4	2. d	Uzbrojenie terenu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 5	2. e	Wewnętrzna instalacja sanitarna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 6	2. f	Zagospodarowanie terenu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Opolskiego Centrum Aktywnego Porodu i Rodzicielstwa oraz Leczenia Niemowląt Zagrożonych Niepełnosprawnością Partner: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu																							
A	1.	Koszty przygotowawcze Dokumentacja projektowa (techniczna), w tym studium wykonalności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.620	
		86.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	2.	Koszty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.420.626	608.842	2.029.468	2.029.468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.029.468
B	2. a	Roboty budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		86.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		86.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		86.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	2. b	Roboty sanitarne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		86.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	2. c	Roboty elektryczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		86.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	2. d	Nadzór inwestorski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		86.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	3.	Pozostałe koszty Promocja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.292	2.500	25.584	46.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.000																							

