

Uchwała nr **6823**/2022  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia **11 kwietnia** 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prośbę Beneficjenta, **Gminy Strzelce Opolskie**, w sprawie zmiany terminów realizacji projektu pn. **Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie** w ramach działania 10.2 – *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* w ramach RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu, tj. o wydłużenie terminu rzeczowej **do dnia 28.02.2022** i finansowej realizacji projektu **do dnia 31.03.2022** r. dla projektu **Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie**, w ramach RPO WO 2014-2020

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....