

Uchwała nr 7063/2022  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPOP.05.05.00-16-0031/20 pn. „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do likwidacji systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głuchołazy”, realizowanego przez Gminę Głuchołazy w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 547.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu nr RPOP.05.05.00-16-0031/20 pn. „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do likwidacji systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głuchołazy” , w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza w ramach RPO WO 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta – Gminy Głuchołazy. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu określa się na dzień 20.06.2023 r. oraz zakończenie finansowe na dzień 30.06.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....