

Uchwała nr 75M /2022  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 18 lipca 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap III” nr RPOP.03.02.02-16-0004/20 realizowanego w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Miasto Opole.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.) w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zmianę okresu realizacji projektu do 16.12.2022 r. (zakończenie rzeczowe) oraz do 31.12.2022 r. (zakończenie finansowe) w projekcie pn. „Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap III” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Miasto Opole.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka .....