

Uchwała nr **8513** /2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia **19 GRUDNIA** 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Beneficjenta w przedmiocie zmiany terminów realizacji projektu nr RPOP.05.03.01-16-0042/16 pn. **Remont zabytkowego Kościoła parafialnego pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu w celu ochrony obiektu dziedzictwa kulturowego**, realizowanego w ramach poddziałania 05.03.01 *Dziedzictwo kulturowe i kultura* RPO WO 2014-2020 przez Rzymskokatolicką Parafię św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu nr RPOP.05.03.01-16-0042/16 pn. **Remont zabytkowego Kościoła parafialnego pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu w celu ochrony obiektu dziedzictwa kulturowego**, realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020 przez Rzymskokatolicką Parafię św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej. Termin zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu określa się na dzień 30.06.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....