

Uchwała nr **8610** /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia **4 stycznia** 2023 roku

w sprawie przedłużenia terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Remont i konserwacja zabytkowego kościoła pw. św. Anny w Oleśnie** nr RPOP.05.03.01-16-0008/19 realizowanego w ramach poddziałania 05.03.01 *Dziedzictwo kulturowe i kultura* RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest **Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Oleśnie**.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu nr RPOP.05.03.01-16-0008/19 pn. **Remont i konserwacja zabytkowego kościoła pw. św. Anny w Oleśnie**, realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020 przez **Parafię Rzymskokatolicką pw. Bożego Ciała w Oleśnie**. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu określa się na dzień 31.05.2023 r. oraz finansowej realizacji projektu na dzień 30.06.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWO – Pani Agnieszce Ślusarz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....