

Uchwała nr **8661** /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia **15 stycznia** 2023 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Przebudowa budynku mieszkalnego w Kadłubie Wolnym na żłobek**, w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest „NIGA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla III naboru do Poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Przebudowa budynku mieszkalnego w Kadłubie Wolnym na żłobek** w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest „NIGA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu określa się na dzień 30.04.2023r. oraz finansowej na dzień 31.05.2023r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka