

Uchwała nr **8724** /2023  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia **30 STYCZNIA** 2023 roku

w sprawie przedłużenia terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu oraz wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministra Finansów o udzielenie zgody na nadkontraktację w celu przyznania dodatkowego dofinansowania oraz na zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającego dofinansowanie dla projektu pn. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrze**, nr RPOP.05.04.00-16-0006/20, którego Beneficjentem jest **Gmina Kietrz**.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu do **31.07.2023 r.** i finansowej realizacji do **31.08.2023 r.** dla projektu pn. *Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrze*, którego Beneficjentem jest Gmina Kietrz.

§2

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministra Finansów o udzielenie zgody na nadkontraktację, w celu przyznania dodatkowego dofinansowania w wysokości **152 764,09 PLN** dla projektu pn. *Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrze*, którego Beneficjentem jest Gmina Kietrz.

§3

Wyraża się zgodę zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającego dofinansowanie dla projektu pn. *Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrze* o kwotę 152 764,09 PLN, po udzieleniu zgody na nadkontraktację przez Ministra Finansów.

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....