

Uchwała nr **8850** /2023  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia **20 LUTEGO** 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Beneficjenta, **Kościół Zielonościwkowego Zbór Ostoja**, w przedmiocie zmiany terminów realizacji projektu pn. **Termomodernizacja Kościoła Zielonościwkowego Zbór Ostoja w Opolu**, nr RPOP.03.02.02-16-0006/20, w ramach poddziałania 3.2.2 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu, tj. wydłużenie terminu rzeczowej do dnia **31.12.2022** r., a finansowej do dnia **31.01.2023** r. dla projektu pn. **Termomodernizacja Kościoła Zielonościwkowego Zbór Ostoja w Opolu**, realizowanego przez Kościół Zielonościwkowy Zbór Ostoja w ramach RPO WO 2014-2020.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Zuzanna Donath-Kasiura .....

Zbigniew Kubalańca .....

Szymon Ogłaza .....

Antoni Konopka .....