



Załącznik do Uchwały Nr 9081/2023  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 21 marca 2023 roku

### Aneks nr 1

z dnia .....

### do porozumienia

w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.:

**„Budowa ścieżek rowerowych w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum  
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”**

zawartego w dniu 22 grudnia 2016 r. pomiędzy:

**Powiatem Opolskim**, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Opolskiego z siedzibą w Opolu przy ulicy 1 Maja 29, reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

a

**Województwem Opolskim**, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, reprezentowany przez :

1. ....
2. ....

a

**Gminą Komprachcice** z siedzibą w Komprachcicach przy ulicy Kolejowej 3 reprezentowaną przez Wójta Gminy Komprachcice – Leonarda Pietruszkę

a

**Gminą Prószków** z siedzibą w Prószkowie przy ulicy Opolskiej 17

reprezentowaną przez Burmistrza Prószkowa – Krzysztofa Cebulę

a

**Gminą Chrzastowice** z siedzibą w Chrzastowicach przy ulicy Dworcowej 38

reprezentowaną przez Wójta Gminy Chrzastowice – Floriana Cieciora

a

**Gminą Lewin Brzeski** z siedzibą w Lewinie Brzeskim przy ulicy Rynek 1

reprezentowaną przez Burmistrza Lewina Brzeskiego – Artura Kotarę

a

**Gminą Łubniany** z siedzibą w Łubnianach przy ulicy Opolskiej 104

reprezentowaną przez Wójta Gminy Łubniany – Pawła Wąsiaka

a

**Gminą Tarnów Opolski** z siedzibą w Tarnowie Opolskim przy ulicy Dworcowej 6

reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów Opolski – Krzysztofa Mutza

a

**Gminą Tułowice** z siedzibą w Tułowicach przy ulicy Szkolnej 1

reprezentowaną przez Burmistrza Tułowic – Andrzeja Wesołowskiego

a

**Gminą Turawa** z siedzibą w Turawie przy ulicy Opolskiej 39c

reprezentowaną przez Wójta Gminy Turawa – Dominika Pikosa

Zwanymi dalej **Partnerami**

§ 1

1. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do Porozumienia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” i otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego aneksu nr 1.

2. Zmianie ulega treść załącznika nr 2 do Porozumienia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: Budowa ścieżek rowerowych w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” i otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego aneksu nr 1.

3. W pozostałym zakresie Porozumienie pozostaje bez zmian.

§ 2

Aneks Nr 1 wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatniego z Partnerów.

## § 3

Aneks Nr 1 sporządzono w dziesięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

<b>POWIAT OPOLSKI</b>			
<b>WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE</b>			
<b>GMINA CHRZĄSTOWICE</b>		<b>GMINA KOMPRACHCICE</b>	
<b>GMINA LEWIN BRZESKI</b>		<b>GMINA ŁUBNIANY</b>	
<b>GMINA PRÓSZKÓW</b>		<b>GMINA TARNÓW OPOLSKI</b>	
<b>GMINA TUŁOWICE</b>		<b>GMINA TURAWA</b>	

Załączniki do aneksu:

1. Zakres rzeczowy projektu;
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu.

Projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.02-16-0005/16-00

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia ..... r. do porozumienia z dnia 22.12.2016 r.

Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 22.12.2016r.

**Zakres rzeczowy projektu „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”**

<i>Podmiot</i>	<i>Nazwa Partnera</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Wartość Projektu w PLN</i>	<i>Dofinansowanie</i>	<i>Wkład własny PLN</i>	<i>Wydatki niekwalifikowane PLN</i>
Partner Wiodący	Powiat Opolski /Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu	Wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zgodnie z decyzjami Wojewody Opolskiego, które zostanie wydane na podstawie ZRID na terenie gmin Łubniany i Turawa (Zadanie 5,6 i 13)  <u>Zadanie nr 13:</u> Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Mała Panew w m. Turawa	<u>5 435 995,66</u>  Zadanie nr 5 odszkodow. – 264 343,00  Zadanie nr 6 odszkodow. – 241 103,40  Zadanie nr 13	<b>1 083 086,62</b>	<b>4 352 909,04</b> <b>(w tym</b> <b>2 799 637,00</b> <b>dotacja z</b> <b>rezerwy</b> <b>subwencji</b> <b>ogólnej i RFIL)</b>	--

			odszkodow. – 892 784,20  Kładka – 3 807 465,06  Zadanie 15 Promocja 1 500,00  Koszty pośrednie 228 800,00			
Partner	Województwo Opolskie /Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zgodnie z decyzjami Wojewody Opolskiego, które zostanie wydane na podstawie ZRID na terenie gmin Prószków i Łubniany (Zadanie 6 i 7)	<u><b>257 088,63</b></u>  Zadanie nr 6 Odszkodow. – 154 288,63  Zadanie nr 7 Odszkodow. – 102 800,00	<b>218 525,33</b>	<b>38 563,30</b>	--
Partner	Gmina Chrzęstowice	<u>Zadanie nr 1</u> : Przebudowy drogi	<u><b>2 172 134,35</b></u>  Zadanie 1	<b>1 764 365,66</b>	<b>311 358,65</b>	<b>96 410,04</b>

		powiatowej nr 1752 O na odcinku Łędziny – Suchy Bór w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum przesiadkowego PKP w m. Suchy Bór	1 230 966,03			
		<u>Zadanie nr 2:</u> Budowa parkingów Park&Ride i Bike&Ride w Suchym Borze	Zadanie 2 155 977,59			
		<u>Zadanie nr 15:</u> Promocja	Zadanie 15 6 700,00			
		<u>Zadanie nr 16:</u> Przebudowa drogi powiatowej nr 1752 O na odcinku 778 m w m. Suchy Bór	Zadanie 16 778 490,73			
			<b><u>6 187 159,74</u></b>			
Partner	Gmina Komprachcice	<u>Zadanie nr 3:</u> Budowa ciągu pieszo- rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice	Zadanie 3 6 181 159,74	<b>5 259 085,78</b>	<b>928 073,96</b>	--
		<u>Zadanie nr 15:</u> Promocja	Zadanie 15 6 000,00			

Partner	Gmina Lewin Brzeski		<b><u>3 020 830,03</u></b>			
		<u>Zadanie nr 4:</u> Budowa centrum przesiadkowego w m. Lewin Brzeski	Zadanie 4 1 400 979,21			
		<u>Zadanie 15:</u> Promocja	Zadanie 15 4 000,00			
		<u>Zadanie 17:</u> Zmiana organizacji ruchu oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych prowadzących do centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim	Zadanie 17 945 650,82	<b>2 392 106,36</b>	<b>422 136,42</b>	<b>206 587,25</b>
		<u>Zadanie 18:</u> Uzupelnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie w Lewin Brzeski	Zadanie 18 670 200,00			
Partner	Gmina Łubniany		<b><u>16 768 206,39</u></b>			
		<u>Zadanie nr 5:</u> Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1703 na odcinku Kępa – Biadacz	Zadanie 5 9 206 044,01			
		<u>Zadanie nr 6:</u> Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Brynica wzdłuż DW 461 oraz DP 1702 O do przysiółka Surowina	Zadanie 6 6 936 543,09	<b>13 746 746,42</b>	<b>3 021 459,97</b>	--
			Zadanie 15			

		<p><u>Zadanie nr 15:</u> Promocja</p> <p>7 899,43</p> <p><u>Zadanie nr 19:</u> Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1703 O wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej</p> <p>Zadanie 19 606 692,95</p> <p><u>Zadanie nr 20:</u> Poszerzenie jezdni drogi wojewódzkiej nr 461 i drogi powiatowej nr 1702 O wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej</p> <p>Zadanie 20 11 026,91</p>				
Partner	Gmina Prószków	<p><u>Zadanie nr 7:</u> Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odc. Złotniki – Prószków</p> <p>Zadanie 7 3 720 975,00</p> <p><u>Zadanie nr 8:</u> Budowa parkingu Bike&amp;Ride w m. Prószków (Pomologia)</p> <p>Zadanie 8 49 200,00</p> <p><u>Zadanie nr 15:</u> Promocja</p> <p>Zadanie 15 6 700,00</p> <p><u>Zadanie nr 21:</u> Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki - Prószków wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej</p> <p>Zadanie 21 2 460 000,00</p>	<p><b><u>6 236 875,00</u></b></p>	<p><b>5 281 374,70</b></p>	<p><b>932 007,30</b></p>	<p><b>23 493,00</b></p>



			<b><u>3 781 496,27</u></b>				
Partner	Gmina Tarnów Opolski	<u>Zadanie nr 9</u> : Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Miedziana – Kosorowice	Zadanie 9 2 417 940,90	<b>3 108 530,73</b>	<b>542 289,22</b>	<b>124 401,31</b>	
		<u>Zadanie nr 10</u> : Budowa parkingu Park&Ride oraz parkingu Bike&Ride w pobliżu stacji PKP w Tarnowie Op.	Zadanie 10 85 496,75				
		<u>Zadanie nr 15</u> : Promocja	Zadanie 15 7 400,00				
		<u>Zadanie nr 22</u> : Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 O na odcinku Kosorowice - Miedziana wzdłuż budowanego ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa fragmentu chodnika w Tarnowie Opolski w ciągu prowadzącym do parkingu Bike&Ride	Zadanie 22 1 270 658,62				
Partner	Gmina Tułowice	<u>Zadanie nr 11</u> : Budowa infrastruktury	Zadanie 11	<b>1 809 600,00</b>	<b>1 369 059,70</b>	<b>241 598,77</b>	<b>198 941,53</b>

		<p>pieszo-rowerowej z miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w m. Tułowice</p> <p><u>Zadanie nr 12:</u> Budowa parkingów Bike&amp;Ride i Park&amp;Ride oraz węzła przesiadkowego w przy stacji PKP w Tułowicach</p> <p><u>Zadanie nr 15:</u> Promocja</p>	<p>1 560 926,52</p> <p>Zadanie 12 241 273,48</p> <p>Zadane 15 7 400,00</p>			
Partner	Gmina Turawa	<p><u>Zadanie nr 13:</u> Budowa ścieżki rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - Turawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705 O od ronda w m. Zawada, Kotórz Mały i Turawa wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Panew</p> <p><u>Zadanie nr 14:</u> Budowa parkingu Bike&amp;Ride w m. Turawa</p> <p><u>Zadanie nr 15:</u> Promocja</p>	<p><b>20 216 169,70</b></p> <p>Zadanie 13 18 383 056,43</p> <p>Zadanie 14 469 769,40</p> <p>Zadane 15 6 700,00</p>	<b>13 777 889,51</b>	<b>6 018 651,72</b>	<b>419 628,47</b>

		Zadanie nr 23: Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O na odcinku 600 m	Zadanie 23 1 356 643,87			
<b>Łącznie:</b>			<b>65 885 555,77</b>	<b>48 000 770,81</b>	<b>16 815 323,38</b>	<b>1 069 461,58</b>

<b>POWIAT OPOLSKI</b>	<b>WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE</b>	<b>GMINA CHRZAŚTOWICE</b>	<b>GMINA KOMPRACHCICE</b>	<b>GMINA LEWIN BRZESKI</b>
<b>GMINA ŁUBNIANY</b>	<b>GMINA PRÓSZKÓW</b>	<b>GMINA TARNÓW OPOLSKI</b>	<b>GMINA TUŁOWICE</b>	<b>GMINA TURAWA</b>

--	--	--	--	--

Projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.02-16-0005/16-00

Załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 z dnia ..... r. do porozumienia z dnia 22.12.2016 r.

Załącznik nr 2 do Porozumienia z dnia 22.12.2016 r.

Harmonogram rzeczowo finansowy

			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Zakres rzeczowy	Zakres finansowy								
<b>A</b>	<b>1.</b>	<b>Przebudowy drogi powiatowej nr 1752 O na odcinku Lędziny – Suchy Bór w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum przesiadkowego PKP w m. Suchy Bór</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 720,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 720,80</b>
A	1.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	1 163 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 130,80
A	1.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00
<b>B</b>	<b>2.</b>	<b>Budowa parkingów Park&amp;Ride i Bike&amp;Ride w Suchym Borze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 812,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 812,78</b>
B	2.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	105 812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105 812,78
<b>C</b>	<b>3.</b>	<b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 134 156,14</b>	<b>2 047 003,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 181 159,74</b>

		<b>odcinku Ochodze – Komprachcice</b>									
C	3.1	Roboty budowlano-montażowe	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>4 119 357,70</i>	<b>2 002 608,29</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>6 121 965,99</b>
C	3.2	Koszty nadzorów	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>14 798,44</i>	<b>44 395,31</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>59 193,75</b>
D	4.	<b>Budowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Lewinie Brzeskim</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 995,00</b>	<b>1 186 581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 576,08</b>
D	4.1	Roboty budowlano-montażowe	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 448,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>1 000 448,33</b>
D	4.2	Koszty nadzorów	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>17 500,00</b>
D	4.3	Inne wydatki nierozzerwalnie związane z realizacją projektu	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 436,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>99 436,61</b>
D	4.4	Wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektu	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>130 995,00</b>
D	4.5	Roboty instalacyjne	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 196,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>69 196,14</b>
E	5.	<b>Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż DP 1703 O na odcinku Kępa – Biadacz</b>	<b>125 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 736,00</b>	<b>139 654,00</b>	<b>38 622,00</b>	<b>2 632 188,01</b>	<b>6 456 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 470 387,01</b>
E	5.1	Roboty budowlano-montażowe	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 417 500,01</i>	<i>6 230 063,49</i>	<i>0,00</i>	<b>8 647 563,50</b>
E	5.2	Koszty nadzorów	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 978,00</i>	<i>0,00</i>	<b>108 978,00</b>
E	5.3	Wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektu	<i>125 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 622,00</i>	<i>158 178,00</i>	<i>49 077,00</i>	<i>0,00</i>	<b>449 403,00</b>
E	5.4	Zakup nieruchomości	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 510,00</i>	<i>68 179,00</i>	<i>0,00</i>	<b>262 063,00</b>
E	5.5		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>2 280,00</b>

		Inne wydatki nierozzerwalnie związane z realizacją projektu									
<b>F</b>	<b>6.</b>	<b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Brynica wzdłuż DW 461 oraz DP 1702 O do przysiółka Surowina</b>	<b>52 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 980,40</b>	<b>3 930 429,72</b>	<b>3 212 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 331 935,12</b>
F	6.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	3 555 973,09	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 973,09
F	6.2	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	37 515,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00
F	6.3	Wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektu	52 150,00	0,00	78 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 380,00
F	6.4	Inne wydatki nierozzerwalnie związane z realizacją projektu	0,00	0,00	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260,00
F	6.5	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	56 750,40	326 381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	383 132,03
<b>G</b>	<b>7.</b>	<b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odc. Złotniki – Prószków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 016,00</b>	<b>548 016,00</b>	<b>3 131 636,00</b>	<b>64 614,00</b>	<b>3 800 282,00</b>
G	7.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	3 044 250,00	0,00	3 536 250,00
G	7.2	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00
G	7.3	Wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	56 016,00	56 016,00	0,00	0,00	112 032,00
G	7.4	Inne wydatki nierozzerwalnie związane z realizacją projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
G	7.5	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 386,00	64 614,00	100 000,00
<b>H</b>	<b>8.</b>	<b>Budowa parkingu Bike&amp;Ride w m. Prószków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>

H	8.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00
I	9.	<b>Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Miedziana – Kosorowice</b>	0,00	0,00	140 721,35	2 229 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 444,85
I	9.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	140 721,35	2 212 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 224,85
I	9.2	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
J	10.	<b>Budowa parkingu Park&amp;Ride oraz parkingu Bike&amp;Ride w pobliżu dworca kolejowego w Tarnowie Opolskim</b>	0,00	0,00	0,00	85 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85 496,75
J	10.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	85 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85 496,75
K	11.	<b>Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej z miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w m. Tułowice</b>	0,00	0,00	0,00	1 361 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 984,99
K	11.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	1 223 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 956,74
K	11.2	Inne wydatki nierozzerwalnie związane z realizacją projektu	0,00	0,00	0,00	123 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	123 028,25
K	11.3	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
L	12	<b>Budowa parkingów Bike&amp;Ride i Park&amp;Ride oraz węzła przesiadkowego w przy stacji PKP w Tułowicach</b>	0,00	0,00	0,00	241 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	241 273,48
L	12.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	241 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	241 273,48



M	13.	Budowa ścieżki rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - Turawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705 O od ronda w m. Zawada, Kotórz Mały i Turawa wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Panew	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	8 659 100,85	11 874 122,82	2 334 832,02	23 083 305,69
M	13.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 262,39	9 058 422,81	2 281 931,23	17 487 616,43
M	13.2	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 885,00	22 140,00	83 025,00
M	13.3	Wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	597 165,00	0,00	0,00	812 415,00
M	13.4	Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Turawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 673,46	1 892 791,60	0,00	3 807 465,06
M	13.5	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 023,41	30 760,79	892 784,20
N	14.	Budowa parkingu Bike&Ride w m. Turawa	0,00	0,00	0,00	0,00	50 140,93	0,00	0,00	0,00	50 140,93
N	14.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	50 140,93	0,00	0,00	0,00	50 140,93
O	15.	Promocja projektu	0,00	0,00	0,00	16 410,52	849,07	0,00	8 602,62	28 437,22	54 299,43
O	15.1	Działania informacyjno-promocyjne	0,00	0,00	0,00	16 410,52	849,07	0,00	8 602,62	28 437,22	54 299,43
P	16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1752 O na odcinku 778 m w m. Suchy Bór	0,00	0,00	0,00	778 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	778 490,73
P	16.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	778 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	778 490,73

Q	17	Zmiana organizacji ruchu oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych prowadzących do centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim	0,00	0,00	0,00	945 650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	945 650,82
Q	17.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	945 650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	945 650,82
R	18	Uzupełnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie w Lewin Brzeski	0,00	0,00	0,00	547 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	547 015,88
R	18.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	541 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	541 015,88
R	18.2	Koszty nadzorów	0,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
S	19	Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1703 O wzdłuż budowanej ścieżki rowerowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 887,95	0,00	355 887,95
S	19.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 887,95	0,00	355 887,95
T	20	Poszerzenie jezdni drogi wojewódzkiej nr 461 i drogi powiatowej nr 1702 O wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej	0,00	0,00	0,00	11 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 026,91
T	20.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	11 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 026,91
U	21	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki - Prószków wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00

U	21.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
V	22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 O na odcinku Kosorowice - Miedziana wzdłuż budowanego ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa fragmentu chodnika w TarnowieOpolski w ciągu prowadzącym do parkingu Bike&Ride	0,00	0,00	0,00	1 193 753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 753,38
V	22.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	1 193 753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 753,38
W	23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O na odcinku 600 m w m. Turawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 772,76	0,00	456 772,76
W	23.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 772,76	0,00	456 772,76
X	24	Koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	24.1	koszty związane z zarządzaniem projektem, koszty ekspertyz, opinii, weryfikacja dokumentacji zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	<b>Suma wydatków kwalifikowalnych</b>		<b>178 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 618 588,89</b>	<b>16 006 728,94</b>	<b>3 573 553,00</b>	<b>11 839 304,86</b>	<b>25 943 195,26</b>	<b>2 656 683,24</b>	<b>64 816 094,19</b>
Z	1.	Przebudowy drogi powiatowej nr 1752 O na odcinku Łędziny – Suchy Bór w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum	0,00	0,00	0,00	46 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46 245,23

		przesiadkowego PKP w m. Suchy Bór									
Z	1.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	46 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46 245,23
ZA	2.	Budowa parkingów Park&Ride i Bike&Ride w Suchym Borze	0,00	0,00	0,00	50 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50 164,81
ZA	2.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	50 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50 164,81
ZB	3.	Budowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Lewinie Brzeskim	0,00	0,00	7 257,00	76 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	83 403,13
ZB	3.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	76 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76 146,13
ZB	3.2	Wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektu	0,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,00
ZC	4.	Uzupełnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie w Lewin Brzeski	0,00	0,00	0,00	123 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123 184,12
ZC	4.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	123 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123 184,12
ZD	5.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odc. Złotniki – Prószków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 493,00	0,00	0,00	23 493,00
ZD	5.1	Wydatki związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 493,00	0,00	0,00	23 493,00

ZE	6.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Miedziana – Kosorowice	0,00	0,00	0,00	47 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47 496,05
ZE	6.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	44 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44 496,05
ZE	6.2	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
ZF	7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 O na odcinku Kosorowice - Miedziana wzdłuż budowanego ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa fragmentu chodnika w TarnowieOpolski w ciągu prowadzącym do parkingu Bike&Ride	0,00	0,00	0,00	76 905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76 905,24
ZF	7.1	Roboty budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	76 905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76 905,24
ZG	8.	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej z miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w m. Tułowice	0,00	0,00	0,00	198 941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	198 941,53
ZG	8.1	Roboty budowlano-montażowe – część niekwalifikowana	0,00	0,00	0,00	195 241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	195 241,53
ZG	8.2	Koszty nadzorów	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
ZH	9.	Budowa parkingu Bike&Ride w m. Turawa	0,00	0,00	0,00	0,00	419 628,47	0,00	0,00	0,00	419 628,47
ZH	9.1	Roboty budowlano-montażowe – część niekwalifikowana	0,00	0,00	0,00	0,00	419 628,47	0,00	0,00	0,00	419 628,47

ZI	Suma wydatków niekwalifikowalnych	0,00	0,00	7 257,00	619 083,11	419 628,47	23 493,00	0,00	0,00	1 069 461,58
ZJ	Suma wydatków ogółem	178 040,00	0,00	4 625 845,89	16 625 812,05	3 991 181,47	11 862 797,86	25 943 195,26	2 656 195,26	65 885 555,77

POWIAT OPOLSKI	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	GMINA CHRZĄSTOWICE	GMINA KOMPRACHCICE	GMINA LEWIN BRZESKI
GMINA ŁUBNIANY	GMINA PRÓSZKÓW	GMINA TARNÓW OPOLSKI	GMINA TUŁOWICE	GMINA TURAWA

--	--	--	--	--