

Uchwała nr 9550 /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 15 maja 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPOP.10.02.00-16-0015/21 pn. **Poprawa warunków jakości edukacji i sportu- przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie infrastruktury sportowej w Oleśnie**, realizowanego w ramach Działania 10.02 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, RPO WO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Gmina Olesno.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.) w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu nr RPOP.10.02.00-16-0015/21 pn. Poprawa warunków jakości edukacji i sportu- przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie infrastruktury sportowej w Oleśnie, realizowanego przez Gminę Olesno w ramach RPO WO 2014-2020. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu określa się na dzień 31.08.2023 r., a finansowej na dzień 30.09.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....