

Uchwała nr **9886** /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia **27 CZERWCA** 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Beneficjenta w przedmiocie zmiany terminów realizacji projektu nr RPOP.03.02.02-16-0005/19 pn. **Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie**, realizowanego w ramach poddziałania 03.02.02 *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej* RPO WO 2014-2020 przez Gminę Komprachcice.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 ze zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu nr RPOP.03.02.02-16-0005/19 pn. **Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie**, realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020 przez Gminę Komprachcicę, pod warunkiem ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację projektu do dnia 30.06.2023 r. Termin zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu określa się na dzień 15.12.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Z-cy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....