

KOREKTA SPRAWOZDANIA ZBIORCZEGO Z REALIZACJI PT RPO WO 2014-2020 NA 2022 ROK

1. Informacje o PDz realizowanym przez IZ

1.1. Terminy realizacji PDz:	01.10.2021r. - 31.12.2022r.
1.1.1. rozpoczęcie realizacji:	01.10.2021r.
1.1.2. zakończenie rzeczowe realizacji:	31.12.2022r.
1.1.3. zakończenie finansowe realizacji:	31.12.2022r.
1.2. Decyzja z dnia:	Decyzja nr RPOP.11.01.00-16-0001/21-00 z 20.12.2021r.
<i>Uwaga: Daty podajemy w formacie: dd.mm.rr.</i>	
1.3. Wartość całkowita PDz (w PLN):	17 336 470,00
1.4. % dofinansowania z EFS:	85,00%
1.5. Wartość dofinansowania z EFS (w PLN):	14 735 999,50
1.6. Wartość wkładu Beneficjenta (w PLN):	2 600 470,50

Uwaga: Dane w pkt. 1 sprawozdania należy podać zgodnie z decyzją o przyznaniu dofinansowania dla PDz.

2. Informacje o PDz realizowanym przez IP

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki		Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	
2.1. Terminy realizacji PDz:	01.10.2021r. - 31.12.2022r.	2.1. Terminy realizacji PDz:	01.12.2021r. - 31.12.2022r.
2.1.1. rozpoczęcie realizacji:	01.10.2021r.	2.1.1. rozpoczęcie realizacji:	01.12.2021r.
2.1.2. zakończenie rzeczowe realizacji:	31.12.2022r.	2.1.2. zakończenie rzeczowe realizacji:	31.12.2022r.
2.1.3. zakończenie finansowe realizacji:	31.12.2022r.	2.1.3. zakończenie finansowe realizacji:	31.12.2022r.
2.2. Decyzja z dnia:	nr RPOP.11.01.00-16-0003/21-00 z 06.12.2021r.	2.2. Decyzja z dnia:	nr RPOP.11.01.00-16-0002/21-00 z 06.12.2021r.
<i>Uwaga: Daty podajemy w formacie: dd.mm.rr.</i>			
2.3. Wartość całkowita PDz (w PLN):	5 830 000,00	2.3. Wartość całkowita PDz (w PLN):	8 080 000,00
2.4. % dofinansowania z EFS:	85,00%	2.4. % dofinansowania z EFS:	85,00%
2.5. Wartość dofinansowania z EFS (w PLN):	4 955 500,00	2.5. Wartość dofinansowania z EFS (w PLN):	6 868 000,00
2.6. Wartość wkładu Beneficjenta (w PLN):	874 500,00	2.6. Wartość wkładu Beneficjenta (w PLN):	1 212 000,00

Uwaga: Dane w pkt. 1 sprawozdania należy podać zgodnie z decyzją o przyznaniu dofinansowania dla PDz.

3. Informacja dotycząca rzeczowo-finansowego zakresu realizacji PDz

Kategoria interwencji: 121									
Lp.	Nazwa kategorii wydatku	Wydatki określone w ostatecznej wersji PDz		Wydatki faktycznie poniesione w ramach PDz		Ostateczna wartość dofinansowania w poniesionych wydatkach		Wartość wydatków 100% od początku realizacji Programu	
		w tym IZ	w tym IP	w tym IZ	w tym IP	w tym IZ	w tym IP	w tym IZ	w tym IP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zatrudnienie/wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020	26 982 020,00		26 598 373,28		22 608 617,23		172 767 225,71	
		14 470 500,00	12 511 520,00	14 313 648,10	12 284 725,18	12 166 600,78	10 442 016,45	95 171 698,05	77 595 527,66
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020	114 326,48		75 957,70		64 564,02		703 437,66	
		89 000,00	25 326,48	50 994,00	24 963,70	43 344,88	21 219,14	331 786,67	371 650,99
3	Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	2 499 543,52		2 311 928,90		1 965 139,48		14 570 572,78	
		1 326 670,00	1 172 873,52	1 269 040,74	1 042 888,16	1 078 684,61	886 454,87	8 111 609,54	6 458 963,24
4	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	506 291,01		383 956,28		326 362,78		3 117 647,98	
		310 511,01	195 780,00	209 581,82	174 374,46	178 144,47	148 218,31	2 148 094,23	969 553,75
Koszt całkowity dla kategorii interwencji 121		30 102 181,01		29 370 216,16		24 964 683,51		191 158 884,13	
		16 196 681,01	13 905 500,00	15 843 264,66	13 526 951,50	13 466 774,74	11 497 908,77	105 763 188,49	85 395 695,64
Kategoria interwencji: 122									
5	Ewaluacja i badania	557 299,00		555 432,50		472 117,62		1 131 909,73	
		557 299,00	0,00	555 432,50	0,00	472 117,62	0,00	1 030 873,73	101 036,00
Koszt całkowity dla kategorii interwencji 122		557 299,00		555 432,50		472 117,62		1 131 909,73	
		557 299,00	0,00	555 432,50	0,00	472 117,62	0,00	1 030 873,73	101 036,00
Kategoria interwencji: 123									
6	Akcje informacyjno-promocyjne w mediach regionalnych, lokalnych, krajowych (telewizja, radio, prasa, internet)	0,00		0,00		0,00		306 385,71	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 545,30	26 840,41
7	Kampanie promocyjne	344 999,99		229 962,15		195 467,83		2 324 728,53	
		344 999,99	0,00	229 962,15	0,00	195 467,83	0,00	2 324 728,53	0,00
8	Spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria, kursy, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2014-2020	188 990,00		44 172,46		37 546,59		386 068,85	
		187 490,00	1 500,00	44 172,46	0,00	37 546,59	0,00	353 500,15	32 568,70
9	Gadżety promocyjne (w tym kalendarze)	15 000,00		12 461,13		10 591,96		79 970,93	
		15 000,00	0,00	12 461,13	0,00	10 591,96	0,00	79 970,93	0,00
10	Realizacja innych działań informacyjno-promocyjnych, w tym powielanie, druk, publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych (np. ulotki, biuletyny, publikacje)	38 000,00		29 958,47		25 464,69		877 992,33	
		35 000,00	3 000,00	26 958,50	2 999,97	22 914,72	2 549,97	851 420,82	26 571,51
Koszt całkowity dla kategorii interwencji 123		586 989,99		316 554,21		269 071,07		3 975 146,35	
		582 489,99	4 500,00	313 554,24	2 999,97	266 521,10	2 549,97	3 889 165,73	85 980,62
Całkowita wartość PDz		31 246 470,00		30 242 202,87		25 705 872,20		196 265 940,21	
		17 336 470,00	13 910 000,00	16 712 251,40	13 529 951,47	14 205 413,46	11 500 458,74	110 683 227,95	85 582 712,26

4. Informacja dotycząca wskaźników produktu i rezultatu PDz

4.1 Wskaźniki produktu (zgodnie z wnioskiem końcowym o płatność)

Nr	Nazwa	Jednostka	Wartość docelowa określona w PDz		Wartość osiągnięta w wyniku realiz. PDz		Stopień realizacji wskaźnika (%)	
			w tym IZ	w tym IP	w tym IZ	w tym IP	w tym IZ	w tym IP
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	2977		3084,78		103,62%	
			1 516,00	1 461,00	1 612,97	1 471,81	106,40%	100,74%
2	Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy	szt.	122		97		79,51%	
				122		97		79,51%
3	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	osoby	170		170		100,00%	
			100	70	100	70	100,00%	100,00%
4	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.	4		4		-	
			4	0	4	0	100,00%	-
5	Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	szt.	1		1		100,00%	
			1	0	1	0	100,00%	-
6	Liczba opracowanych ekspertyz	szt.	5		5		100,00%	
			4	1	4	1	100,00%	-
7	Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	osoby	211		228		108,06%	
			184	27	184	44	100,00%	162,96%
8	Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.	150 000		172 706		115,14%	
			60 000	90 000	59 715	112 991	99,53%	125,55%
9	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.	1		1		100,00%	
			1	0	1	0	100,00%	-

4.2 Wskaźniki rezultatu

Nr	Nazwa	Wartość docelowa określona w RPO WO 2014-2020 dla 2023 roku	Wartość osiągnięta w danym roku	Stopień realizacji wskaźnika (%)
XI/a.1	Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności	10,00%	3,74%	37,40%
XI/a.2	Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE	1,00	0,65	65,00%
XI/b.1	Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych	50,00%	52,00%	104,00%
XI/b.2	Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)	176,00	27,94	15,88%
XI/c.1	Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów	4,00	4,53	113,25%

5. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji PDz, zadań zaplanowanych a niezrealizowanych oraz przyczyn ewentualnego nie osiągnięcia zakładanego poziomu wskaźników

1. Informacje o PDz realizowanym przez IZ RPO WO 2014-2020

Plan Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2022 rok jest ósmym projektem IZ RPO WO 2014-2020 tego typu, finansowanym w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent podpisał dwa aneksy do decyzji, które dotyczyły:

Aneks nr 1 Zwiększenia wartości Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2022 rok o 1 250 000,00 PLN, w tym

1 062 500 000,00 PLN dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz:

A. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków w ramach:

- 1) „Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola”,
- 2) „Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 - Ewaluacja i badania”,
- 3) „Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 - Informacja i komunikacja”.

B. Zmiana wartości wskaźników produktu:

- 1) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji,
- 2) zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba przeprowadzonych ewaluacji,
- 3) zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów,
- 4) zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba opracowanych ekspertyz,
- 5) zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów.

C. Zaktualizowanie podpunktów 7.1, 7.3 oraz oświadczeń w pkt 12 PDz i pkt 14 PDz ust. 1 i 10.

Aneks nr 2:

A. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków w ramach:

- 1) „Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola”,
- 2) „Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 - Ewaluacja i badania”,
- 3) „Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 - Informacja i komunikacja”.

B. Zmiana wartości wskaźników produktu:

- 1) zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy,
- 2) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji,
- 3) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba przeprowadzonych ewaluacji,
- 4) zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów,
- 5) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba opracowanych ekspertyz,
- 6) zmniejszenie wartości wskaźnika pn. Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów,
- 7) zwiększenie wartości wskaźnika pn. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego.

C. Zaktualizowanie oświadczeń w pkt 12 PDz i pkt 14 PDz ust. 7.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent osiągnął większą wartość poniższych wskaźników produktu od założonej wartości docelowej:

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej [szt.]

W ciągu roku wiele osób przebywa na długotrwałym chorobowym/urlopie macierzyńskim/ urlopie wychowawczym. W niektórych przypadkach na miejsce nieobecnych osób zatrudnione są osoby na zastępstwo. W takich przypadkach wlicza się takie osoby do wskaźnika „Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej” ponieważ wynagrodzenie osób zatrudnionych na zastępstwo finansowane jest ze środków PT RPO WO 2014-2020. W przypadku kiedy osoba przebywająca na długotrwałym chorobowym / urlopie macierzyńskim / urlopie wychowawczym nie posiada zastępstwa, nie jest liczona do ww. wskaźnika, ponieważ jej wynagrodzenie jest niekwalifikowalne i nie jest finansowane ze środków PT RPO WO 2014-2020. W przypadku, kiedy w danym miesiącu kończy się umowa osoby zatrudnionej na zastępstwo, a jednocześnie osoba zatrudniona na etat przebywa na urlopie, wynagrodzenie z PT RPO WO 2014-2020 wypłacane jest obydwu osobom i obie wliczane są do wskaźnika. Dlatego też nie ma możliwości dokładnego oszacowania wartości ww. wskaźnika i osiągnięcia go, gdyż jest to wskaźnik ruchomy, na który wpływa wiele przesłanek.

W związku z powyższym w odniesieniu do założonej wartości, stopień realizacji wskaźnika został przekroczony i wyniósł 106,40%.

Liczba przeprowadzonych ewaluacji [szt.]

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w III i IV kwartale 2022r zrealizował więcej badań ewaluacyjnych, niż pierwotnie planował. Wynika to z faktu, iż po długim okresie, w którym niemożliwe było prowadzenie części badań ze względu na trwającą pandemię COVID-19, nastąpiło przyspieszenie prac nad uruchomieniem badań, które wg Planu Ewaluacji RPO WO 2014-2020 muszą być obowiązkowo zrealizowane, zgodnie z zasadami realizacji programów w perspektywie 2014-2020.

W związku z powyższym w odniesieniu do założonej wartości, stopień realizacji wskaźnika został przekroczony i wyniósł 125,00%.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent osiągnął mniejszą wartość poniższego wskaźnika produktu od założonej wartości docelowej:

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego [szt.]

Zakładana na poziomie projektu wartość wskaźnika wynosiła 60 000. W trakcie 2022 roku okazało się jednak, iż ze względu na szeroko zakrojoną kampanie promującą możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zainteresowanie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów informacjami, zamieszczanymi w serwisie poświęconym RPO WO 2014-2020 znacznie zmalało. Powyższa sytuacja wynika również z faktu mniejszej liczby ogłoszonych naborów. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, podczas których zainteresowani uzyskali kompletną informację na temat RPO WO 2014-2020. Monitorowanie i weryfikacja wskaźników przebiegała zgodnie z definicją i sposobem pomiaru opisanymi w Wytucznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020. Dodatkowo realizacja wskaźnika nie generowała kosztów w projekcie.

W związku z powyższym, w odniesieniu do założonej wartości, stopień realizacji wskaźnika nie został osiągnięty i wyniósł 99,53%.

2. Informacje o PDz realizowanym przez IP RPO WO 2014-2020

OCRG:

W trakcie realizacji projektu na wniosek beneficjenta, Zarząd Województwa Opolskiego wprowadził 4 zmianę Decyzji o dofinansowanie projektu pn. Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2022 rok:

Zmiana Decyzji nr RPOP.11.01.00-16-0003/21-01 z dn. 07.03.2022 r. dotyczyła m.in.

1. Przesunięć między kategoriami wydatków,
2. Zmian w rzeczowo-finansowy zakresie realizacji PDz.
3. Oświadczenia kwalifikowalności stanowisk pracy.

Zmiana Decyzji nr RPOP.11.01.00-16-0003/21-02 z dn. 03.10.2022 r. dotyczyła m.in.

1. Zmiana w zakresie budżetu Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na rok 2022 w tym zwiększenie kosztów całkowitych, wnioskowanej kwoty wsparcia oraz wkładu własnego,
2. Zmiana w zakresie osoby upoważnionej do podpisywania PDz,
3. Zmiana w rzeczowo-finansowy zakresie realizacji PDz,
4. Zmiana wartości docelowych wskaźników realizacji PDz (np. zwiększenie zakupionego sprzętu -wyposażenie dla pracowników, zwiększenie liczby odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego, zwiększenie liczby uczestników form szkoleniowych dla instytucji, zmniejszenie liczby uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów, zmniejszenie liczby opracowanych ekspertyz itp.),
5. Oświadczenia kwalifikowalności stanowisk pracy,
6. Harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej z budżetu państwa.

Zmiana Decyzji nr RPOP.11.01.00-16-0003/21-03 z dn. 02.11.2022 r. dotyczyła m.in.

1. Przesunięć między kategoriami wydatków,
2. Zmian w rzeczowo-finansowy zakresie realizacji PDz,
3. Oświadczenia kwalifikowalności stanowisk pracy.

Zmiana Decyzji nr RPOP.11.01.00-16-0003/21-04 z dn. 28.11.2022 r. dotyczyła m.in.

1. Przesunięć między kategoriami wydatków,
2. Zmian w rzeczowo-finansowy zakresie realizacji PDz,
3. Zmiana wartości docelowych wskaźników realizacji PDz (np. zmniejszenie liczby uczestników form szkoleniowych dla instytucji, zmniejszenie liczby etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej).
4. Oświadczenia kwalifikowalności stanowisk pracy,
5. Harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej z budżetu państwa.

W sprawozdaniu uwzględniono wnioskowane zmiany.

Ponadto w projekcie wystąpiło nieosiągnięcie wskaźnika pn. „Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej, które było spowodowane możliwością zatrudnienia od stycznia 2023 r. nowego pracownika, a nie jak zakładano od grudnia 2022r.

Wystąpiło również nieosiągnięcie wskaźnika pn. „Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu” wynikało ze zmieniającej się perspektywy finansowej oraz brakiem nowych naborów.

WUP:

W trakcie realizacji PDz PT RPO WO 2014 - 2020 na 2022 rok nie napotkano żadnych problemów, natomiast osiągnięta wartość dwóch wskaźników produktu została przekroczona o ponad 20% od pierwotnego założenia w ramach posiadanych i zaplanowanych środków tj.:

- 1) Wskaźnik: Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów

Zakładana na poziomie projektu wartość wskaźnika wynosiła 27. W trakcie 2022 roku okazało się jednak, iż zainteresowanie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów szkoleniami przewyższyło pierwotne założenia i ostatecznie wartość wskaźnika wyniosła 44, co stanowi 162,96%. Osiągnięta wartość wskaźnika przekracza 20% wartości pierwotnej, jednak z punktu widzenia Programu przyczyni się to do jego efektywniejszego wdrażania przez WUP w Opolu.

- 2) Wskaźnik: Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego

Zakładana na poziomie projektu wartość wskaźnika wynosiła 30 000 a następnie została zwiększona II zmianą PDz na 2022r. na 70 000. W trakcie 2022 roku okazało się jednak, iż zainteresowanie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów informacjami, zamieszczanymi w serwisie poświęconym RPO WO 2014-2020 przewyższyło oczekiwania i ostatecznie liczba odwiedzin portalu wyniosła 94 225 co stanowi 134,61% wartości docelowej. Osiągnięta wartość wskaźnika przekracza 20% wartości założonej, jednak z punktu widzenia Programu przyczyni się to do jego efektywniejszego wdrażania przez WUP w Opolu.

Ponadto wartość jednego wskaźnika nie osiągnęła wartości założonej o ponad 20% od pierwotnie zakładanej wartości, tj.:

- 3) Wskaźnik produktu: Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy

Zakładana na poziomie projektu wartość wskaźnika wynosiła 30 a następnie została zwiększona II zmianą PDz na 2022r. do 110, przy czym wartość zakładana na zakup mebli i rolet wewnętrznych (które nie wliczają się do wartości wskaźnika) pozostała na tym samym poziomie, tj. 50 000,00 zł.

Podczas przygotowania postępowania na zakup mebli do nowo wyremontowanych pomieszczeń na I piętrze w siedzibie WUP Opole przy ulicy Głogowskiej 25 C, okazało się, że potrzeby w tym zakresie były mniejsze od założeń branych pod uwagę w momencie zwiększania wartości wskaźnika podczas II zmiany PDz, w związku z czym ostatecznie wartość wskaźnika wyniosła 85, co stanowi 77,27%.

Niniejsze spowodowało również powstanie oszczędności w tym zakresie w tej kategorii wydatków w kwocie 21 945,52 zł, gdyż na meble i rolety wewnętrzne w ramach RPO WO 2014 – 2020 wydatkowano łącznie 28 054,48 zł.

Powstałe oszczędności zostały zwrócone na koniec roku na rachunek bankowy Instytucji zarządzającej RPO WO 2014 – 2020. Osiągnięta na tym poziomie wartość wskaźnika z punktu widzenia Programu nie wpłynęła negatywnie na jego wdrażanie przez WUP w Opolu, a powstałe oszczędności świadczą o racjonalności wydatków w tym zakresie.

Natomiast wartość jednego wskaźnika nieznacznie przekroczyła wartość założoną, tj.:

- 4) Wskaźnik: Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej

Zakładana na poziomie projektu wartość wskaźnika wynosiła 884,00 etatomiesięcy. Ostatecznie wartość wskaźnika wyniosła 896,72 co stanowi 101,44% wartości docelowej. Osiągnięta wartość wskaźnika przekracza zatem 1,44% wartości pierwotnej. Przekroczenie związane jest ze zmianą finansowania (zwiększeniem finansowania z PT RPO) pracowników Wydziału Kontroli od sierpnia 2022r w związku z potrzebą przeprowadzenia większej liczby kontroli niż pierwotnie zakładano.

3. Informacje o problemach dotyczących obydwu Beneficjentów PT RPO WO 2014-2020

Nie dotyczy

6. Informacja dotycząca realizacji zasad horyzontalnych UE

Czy PDz został zrealizowany zgodnie z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej?

TAK

NIE

W przypadku nieprzestrzegania zasad horyzontalnych UE należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać przyczyny ich powstania jak również podjęte działania naprawcze.

nie dotyczy

7. Informacja dotycząca stosowania zasad konkurencyjności

Czy PDz został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych?

TAK

NIE

W przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać przyczyny ich powstania jak również podjęte działania naprawcze.

nie dotyczy

Miejscowość, data:

Opole, 05.07.2023 r.

Podpis i pieczęć: