

Uchwała nr 10049 /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 12 lipca 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie procentowego poziomu wsparcia przy pozostawieniu kwoty dofinansowania oraz zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPOP.05.03.01-16-0009/19 pn. „**Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny**”, realizowanego w ramach działania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Olesno.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2094 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie procentowego poziomu wsparcia do 80,32 % przy pozostawieniu kwoty dofinansowania projektu nr RPOP.05.03.01-16-0009/19 pn. „**Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny**”, realizowanego w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020, którego Beneficjentem jest Gmina Olesno.

§2

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu nr RPOP.05.03.01-16-0009/19 pn. „**Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny**”. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu określa się na dzień **31.07.2023 r.**, oraz zakończenie finansowe realizacji projektu określa się na dzień **31.08.2023 r.**

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Z-cy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich UMWO.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....