

Uchwała nr 10249 /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 22 SIERPNIA 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPOP.06.02.00-16-0002/19 pn. **Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i 293 na odcinku Opole-Kluczbork**, realizowanego w ramach działania 6.2 – *Nowoczesny transport kolejowy* RPO WO 2014-2020, którego Beneficjentem jest **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.) w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu nr RPOP.06.02.00-16-0002/19 pn. **Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i 293 na odcinku Opole-Kluczbork**, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach RPO WO 2014-2020. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu określa się do dnia **30.11.2023 r.** natomiast termin finansowej realizacji projektu określa się do dnia **31.12.2023 r.**

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programowania Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła
Zuzanna Donath-Kasiura.....
Zbigniew Kubalańca.....
Szymon Ogłaza.....
Antoni Konopka.....