

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPOP.05.02.00-16-0008/19 pn. „Budowa PSZOK na terenie gmin Kolonowskie oraz Reńska Wieś zrzeszonych w Związku Międzygminnym Czysty Region” realizowanego w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Związek Międzygminny „Czysty Region”.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podjmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu nr RPOP.05.02.00-16-0008/19 pn. „Budowa PSZOK na terenie gmin Kolonowskie oraz Reńska Wieś zrzeszonych w Związku Międzygminnym Czysty Region” realizowanego w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO na lata 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta – Związku Międzygminnego „Czysty Region”, zakończenie rzeczowe realizacji projektu określa się na dzień 30.04.2023 r., zakończenie finansowe realizacji projektu określa się na dzień 25.06.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Z-cy Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Zuzanna Donath-Kasiura .....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka .....