

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr 402 / 2011 z dnia 28.03.2011 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa opolskiego.

Harmonogram aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego

1. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia procesu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego wraz z przewidywanym harmonogramem działań	marzec 2011 r.
2. Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Zespołu odpowiedzialnego za opracowanie strategii rozwoju województwa opolskiego	marzec 2011 r.
3. Prace Zespołu nad opracowaniem strategii rozwoju województwa opolskiego. Przygotowanie wstępnego projektu strategii rozwoju województwa opolskiego	marzec – sierpień 2011 r.
4. Przyjęcie ww. projektu strategii rozwoju województwa opolskiego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego	wrzesień 2011 r.
5. Zlecenie opracowania strategicznej oceny oddziaływania projektu strategii rozwoju województwa opolskiego na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)	wrzesień 2011 r. – styczeń 2012 r.
6. Konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju województwa opolskiego wraz z oceną oddziaływania na środowisko	luty 2012 r.
7. Opiniowanie projektu strategii wraz z oceną oddziaływania na środowisko przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego	luty – marzec 2012 r.
8. Rozpatrzenie uwag zawartych w ocenie oddziaływania na środowisko i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego dla dokonanych rozstrzygnięć. Przygotowanie drugiego projektu strategii rozwoju województwa opolskiego	marzec 2012 r.
9. Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego ww. projektu strategii rozwoju województwa opolskiego	marzec 2012 r.
10. Uruchomienie procesu konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju województwa opolskiego zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych strategii rozwoju województwa opolskiego	marzec 2012 r.
11. Rozpatrzenie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego dla dokonanych rozstrzygnięć. Przygotowanie	kwiecień – maj 2012 r.

ostatecznego projektu strategii rozwoju województwa opolskiego	
12. Przyjęcie ww. projektu uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego i przekazanie go wraz z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego do Biura Sejmiku Województwa Opolskiego	czerwiec – lipiec 2012 r.