

Załącznik do Uchwały Nr 3627/2025
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 9 września 2025 r.

Aneks nr 3

Do Umowy nr DIG.042.17.2024 z dnia 5 lipca 2024 r.

zawarty w dniu września 2025 r. w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, przy ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole, NIP: 7542549660,
REGON: 531412421 reprezentowanym przez:

.....
.....

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

Maciejem Antoniewiczem – przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pn. DGN Projekt
Maciej Antoniewicz, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 9222638742, REGON: 061574191,
zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy i treść § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b Umowy, Strony postanawiają
zgodnie dokonać następujących zmian w Umowie.

§ 1

Treść § 4 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

“Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminach:

Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15 grudnia 2025 r.

- 6 miesięcy od zawarcia Umowy – I część (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) i do 15 grudnia 2025 r. – II część (uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę).

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 5 września 2025 r.

Zamawiający

Wykonawca