

**ANEKS 1/2011**

**DO UMOWY ZAWARTEJ W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU**

**W SPRAWIE WSPÓLFINANSOWANIA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO-  
WYKONAWCZEGO PN.: „BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI DOBRZEŃ WIELKI,  
DOBRZEŃ MAŁY, BORKI I CZARNOWĄSY DO POŁĄCZENIA Z INFRASTRUKTURĄ  
KOMUNIKACYJNĄ MIASTA OPOŁA”**

zawarty w dniu                      roku w Opolu

pomiędzy

PGE Elektrownią Opole Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 63 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050076, reprezentowaną przez:

1. .... - .....
2. .... - .....

zwaną dalej **Elektrownią Opole**

a

Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14, reprezentowanym przez:

1. .... - .....
2. .... - .....

zwanym dalej **Województwem.**

**§ 1**

Wykreśleniu ulega § 1 ust. 3.

**§ 2**

§ 1 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Elektrownia Opole przekaże środki finansowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w wysokości:

- 176 000 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych i 00/100) w 2011 roku,
- 255 000 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100) w 2012 roku.

**§ 3**

§ 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Elektrownia Opole przekaże na rzecz Województwa środki finansowe w wysokościach i latach wskazanych w §1 ust. 6 na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w

BANK MILLENNIUM S.A.

O/Opole

49 1160 2202 0000 0000 6013 8467

w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Elektrownię Opole potwierdzonych za zgodność z oryginałem faktur VAT za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego

**§ 4**

Województwo zobowiązuje się dostarczyć nie później niż do dnia 15 grudnia 2011 roku potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii:

- faktury na kwotę 176 000 zł,
- protokół odbioru częściowego projektu budowlano-wykonawczego.

**§ 5**

§ 4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Województwo zobowiązuje się dostarczyć nie później niż do dnia 15 grudnia 2012 roku potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii:

- protokołu odbioru końcowego projektu budowlano-wykonawczego,
- faktury na kwotę 255 000 zł oraz pozostałych faktur obejmujących całość wydatków na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
- przelewów bankowych obejmujących całość wydatków poniesionych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

**§ 6**

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

**§ 7**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 8**

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Elektrownia Opole

Województwo

.....

.....

.....

.....