

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr 1381 /2012 z dnia 20.05.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 1164/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 402/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa opolskiego

Harmonogram aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego

1. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia procesu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego wraz z przewidywanym harmonogramem działań	marzec 2011 r.
2. Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Zespołu odpowiedzialnego za opracowanie strategii rozwoju województwa opolskiego	kwiecień 2011 r.
3. Prace nad przygotowaniem diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego i przeprowadzeniem analizy SWOT	luty - październik 2011 r.
4. Prace Zespołu nad opracowaniem strategii rozwoju województwa opolskiego. Przygotowanie wstępnego projektu strategii rozwoju województwa opolskiego	październik 2011 - marzec 2012 r.
5. Przyjęcie ww. projektu strategii rozwoju województwa opolskiego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego	kwiecień 2012 r.
6. Zlecenie opracowania strategicznej oceny oddziaływania projektu strategii rozwoju województwa opolskiego na środowisko zgodnie z ustawą <i>o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)</i>	kwiecień - sierpień 2012 r.
7. Konsultacje projektu strategii rozwoju województwa opolskiego wraz z oceną oddziaływania na środowisko	sierpień - wrzesień 2012 r.
8. Opiniowanie projektu strategii wraz z oceną oddziaływania na środowisko przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego	sierpień - wrzesień 2012 r.
9. Proces konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju województwa opolskiego zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych strategii rozwoju województwa opolskiego	wrzesień - październik 2012 r.
10. Rozpatrzenie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych i środowiskowych oraz uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego dla dokonanych rozstrzygnięć. Przygotowanie ostatecznego projektu strategii rozwoju województwa opolskiego	październik - listopad 2012 r.
11. Przyjęcie ww. projektu uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego i przekazanie go wraz z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego do Biura Sejmiku Województwa Opolskiego	listopad 2012 r.