

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr 3136/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 2630 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXII/196/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013

Harmonogram aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013

1. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013 przyjętej uchwałą Nr XXII/196/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013 (RSIWO)	sierpień 2012
2. Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Zespołu Wykonawczego odpowiedzialnego za opracowanie aktualizacji RSIWO	wrzesień 2012
3. Wypracowanie założeń do 'smart specialisation' dla województwa opolskiego	wrzesień 2012
4. Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego członków Grup Roboczych zaangażowanych w proces opracowania dokumentu zaktualizowanej RSIWO	wrzesień 2012
5. Prace Zespołu Wykonawczego i Grup Roboczych nad opracowaniem projektu zaktualizowanej RSIWO wraz z wypracowaniem diagnozy i analizy SWOT	wrzesień - grudzień 2012
6. Przeprowadzenie warsztatów strategicznych dla przedstawicieli regionalnych środowisk zaangażowanych w proces kreowania polityki innowacyjnej regionu	styczeń – marzec 2013
7. Zlecenie opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu RSIWO zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)	luty 2013
8. Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego projektu RSIWO do konsultacji społecznych z zakresu ochrony środowiska	marzec 2013
9. Konsultacje społeczne projektu RSIWO wraz z oceną oddziaływania na środowisko	marzec 2013

<p>10. Rozpatrzenie uwag zawartych w ocenie oddziaływania na środowisko i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego dla dokonanych rozstrzygnięć. Przygotowanie drugiego projektu RSIWO</p>	<p>marzec 2013</p>
<p>11. Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego projektu RSIWO do konsultacji społecznych</p>	<p>kwiecień 2013</p>
<p>12. Konsultacje społeczne projektu RSIWO</p>	<p>kwiecień 2013</p>
<p>13. Rozpatrzenie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa dla dokonanych rozstrzygnięć. Przygotowanie ostatecznego projektu RSIWO</p>	<p>kwiecień 2013</p>
<p>14. Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego projektu RSIWO po konsultacjach i przekazanie go wraz z projektem uchwały Sejmikowi Województwa Opolskiego do Biura Sejmiku Województwa Opolskiego</p>	<p>maj 2013</p>
<p>15. Przyjęcie RSIWO przez Sejmik Województwa Opolskiego</p>	<p>maj 2013</p>