

Zał. do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego ^{365/} /2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 2630/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXII/196/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013, z późn. zm.

Harmonogram aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013

1. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013 przyjętej uchwałą Nr XXII/196/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013 (RSIWO)	sierpień 2012
2. Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Zespołu Wykonawczego odpowiedzialnego za opracowanie aktualizacji RSIWO	wrzesień 2012
3. Wypracowanie założeń do 'smart specialisation' dla województwa opolskiego	wrzesień 2012
4. Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego członków Grup Roboczych zaangażowanych w proces opracowania dokumentu zaktualizowanej RSIWO	wrzesień 2012
5. Prace Zespołu Wykonawczego i Grup Roboczych nad opracowaniem projektu zaktualizowanej RSIWO wraz z wypracowaniem diagnozy i analizy SWOT	wrzesień - grudzień 2012
6. Przeprowadzenie warsztatów strategicznych dla przedstawicieli regionalnych środowisk zaangażowanych w proces kreowania polityki innowacyjnej regionu	styczeń – marzec 2013
7. Zlecenie opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu RSIWO zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)	luty 2013
8. Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego projektu RSIWO do konsultacji społecznych z zakresu ochrony środowiska	marzec 2013

9. Konsultacje społeczne projektu RSIWO wraz z oceną oddziaływania na środowisko	marzec 2013
10. Rozpatrzenie uwag zawartych w ocenie oddziaływania na środowisko i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego dla dokonanych rozstrzygnięć. Przygotowanie drugiego projektu RSIWO	marzec 2013
11. Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego projektu RSIWO do konsultacji społecznych	kwiecień 2013
12. Konsultacje społeczne projektu RSIWO	kwiecień 2013
13. Rozpatrzenie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa dla dokonanych rozstrzygnięć. Przygotowanie ostatecznego projektu RSIWO	maj – wrzesień 2013
14. Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego projektu RSIWO po konsultacjach i przekazanie go wraz z projektem uchwały Sejmikowi Województwa Opolskiego do Biura Sejmiku Województwa Opolskiego	wrzesień 2013
15. Przyjęcie RSIWO przez Sejmik Województwa Opolskiego	wrzesień 2013