

ANEKS nr 1/2014

(projekt)

do umowy nr RU DOA-IV.273.30.2013 zawartej w dniu 29.04.2013 r. pomiędzy Województwem Opolskim, a „Blue Ocean” Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącej opracowania projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Opolskiego oraz do opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do umowy.

zawarty w Opolu w dniu marca 2014 r. pomiędzy Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, reprezentowanym przez:

1. -
 2. -
- zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”

a

„Blue Ocean” Business Consulting Sp. z o.o. ul. Kopernika 30 lok. 536, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000161024, NIP 536-17-26-531, REGON 015476254, reprezentowanym przez:

.....
zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”.

Na podstawie § 8 ust. 2 lit. a umowy nr RU DOA-IV.273.30.2013 zawartej w dniu 29.04.2013 r. pomiędzy Województwem Opolskim, a „Blue Ocean” Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącej opracowania projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Opolskiego, z uwagi na przedłużenie procesu uwzględniania uwag zgłaszanych przez Zarząd Województwa Opolskiego, a także na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym par. 2 ust. 16 ww. umowy, z uwagi na fakt, że zmiany te nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

§ 1

1. § 2 ust. 2 lit. d umowy otrzymuje następujące brzmienie, w miejsce dotychczasowej treści:

„Zadania określone w ust. 1 lit. d do wykonania w etapie IV – do dnia 30 czerwca 2014 r.”

2. § 2 ust. 16 umowy otrzymuje następujące brzmienie, w miejsce dotychczasowej treści:

„Do kontaktów podczas realizacji zamówienia ustala się niżej wymienione osoby:

a) ze strony Zamawiającego:

- Bartłomiej Horaczuk – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
- Adam Kowalczyk – Kierownik Referatu Transportu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
- Leszek Pałosz – główny specjalista w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,

- b) ze strony Wykonawcy:
– Kazimierz Murawski – kierownik projektu,
– Emilia Daniszewska – sekretarz projektu”.

§ 2

1. Punkt IV opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje w ostatnim akapicie następujące brzmienie, w miejsce dotychczasowej treści:

„Przekazanie przez Wykonawcę Planu transportowego zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Opolskiego nastąpi protokołem odbioru końcowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku”.

2. W części uwagi opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje w ostatnim akapicie następujące brzmienie, w miejsce dotychczasowej treści:

„Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uwzględniania uwag przekazywanych przez Zamawiającego do projektu Planu transportowego i opracowania określającego wpływ transportu na środowisko, do końca trwania umowy i generalnego odbioru przedmiotu zamówienia do dnia 30 czerwca 2014 roku”.

§ 3

Pozostałe postanowienia umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do umowy nie ulegają zmianie.

§ 4

Aneks obowiązuje od dnia podpisania.

§ 5

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

.....