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WNIOSKI I REKOMENDACJE  

badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu  

śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce   

1. PI 1a 

W oparciu o założenia z wniosków o dofinansowanie ist-

nieje wysokie prawdopodobieństwo przekroczenia war-

tości docelowej wskaźnika Inwestycje prywatne uzupeł-

niające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowa-

cji lub badań i rozwoju. Podstawą szacowania wartości 

wskaźnika były przewidywania beneficjentów zgłaszane 

podczas negocjacji kontraktu terytorialnego dla woje-

wództwa opolskiego, które w rzeczywistości okazały się 

zbyt ostrożne.  

(str. 24)  

Rekomenduje się zwiększenie wartości docelowej 

wskaźnika Inwestycje prywatne uzupełniające wspar-

cie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub ba-

dań i rozwoju uwzględniającej realizowane projekty 

oraz projekty planowane do realizacji, z poziomu 970 

000 EUR do poziomu 5 300 000 EUR. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zwiększyć do poziomu 5 736 

283 EUR.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

2. PI 1a 

Pomimo niskiego poziomu dotychczasowej realizacji 

wskaźnika Liczba jednostek naukowych ponoszących na-

kłady inwestycyjne na działalność B+R, dobre rozeznanie 

przez IZ potencjału absorpcyjnego potencjalnych wnio-

skodawców, który ma duże szanse znaleźć odzwierciedle-

nie w składanych projektach sprawia, że ogólne rokowa-

nia dot. Działania 1.2 są dobre.  

(str. 25)  

O ile działania monitorujące gotowość aplikacyjną po-

tencjalnych wnioskodawców wskażą na duże prawdo-

podobieństwo złożenia przez nich wniosków, reko-

menduje się utrzymanie wysokości alokacji przezna-

czonej na Działanie 1.2, co stworzy możliwość realiza-

cji przez wnioskodawców ambitnych projektów, mają-

cych potencjał wprowadzenia trwałej zmiany w obsza-

rze B+R w regionie. W przeciwnym wypadku zaleca się 

zmniejszenie alokacji do poziomu, jaki może zostać za-

absorbowany przez beneficjentów. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

W sytuacji zmiany wielkości alokacji 

wprowadzenie odpowiednich zmian 

w dokumentach RPO WO 2014-

2020. 

 

 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja odrzucona Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Błędy w interpretacji danych poczynione przez Wyko-

nawcę wpłynęły na sformułowanie nieprawidłowego 

wniosku i błędnej rekomendacji.  

Zidentyfikowano dwa ambitne projekty, które wpisują się 

w cele Działania 1.2 i są już na etapie uzgodnień. Tym sa-

mym zasadne jest zwiększenie alokacji przeznaczonej na 

to Działanie odpowiednio do zgłoszonego przez Benefi-

cjentów zapotrzebowania. 

3. PI 1b 

Dotychczasowy przebieg linii trendu wskazuje na znaczne 

ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika re-

zultatu strategicznego Nakłady na B+R ponoszone przez 

organizacje gospodarcze.  

(str. 21)  

Rekomenduje się zmniejszenie wartości docelowej 

wskaźnika rezultatu strategicznego Nakłady na B+R 

ponoszone przez organizacje gospodarcze z poziomu 

0,37% do poziomu 0,30% w 2023 roku. 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja odrzucona Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Ewaluator na etapie realizacji badania nie uzupełnił da-

nych o dostępne szacunki GUS, według których wartość 

wskaźnika za 2017 r. wynosi 0,3% (szacunek PKB). Zatem 

nie ma podstaw do zmniejszenia wartości docelowej 

wskaźnika. 

4. PI 1b 

Dotychczasowy przebieg linii trendu wskazuje na bardzo 

wysokie ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej wskaź-

nika rezultatu strategicznego Odsetek przedsiębiorstw 

przemysłowych w województwie opolskim, które współ-

pracowały w zakresie działalności innowacyjnej.  

Rekomenduje się zmniejszenie wartości docelowej 

wskaźnika rezultatu strategicznego Odsetek przedsię-

biorstw przemysłowych w województwie opolskim, 

które współpracowały w zakresie działalności innowa-

cyjnej z poziomu 10,5% do poziomu 7,3% w 2023 roku. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja odrzucona Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Spadek wartości wskaźnika w latach 2016-2017 jest zwią-

zany z okresowym wahaniem. Wpływ RPO WO 2014-

2020 powinien być zauważalny od roku 2018 dlatego w 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

(str. 21)  chwili obecnej IZ nie planuje zmiany wartości docelowej 

wskaźnika.   

5. PI 1b 

Relatywnie niskie tempo realizacji celu strategicznego 

zwiększenia współpracy przedsiębiorstw w zakresie dzia-

łalności innowacyjnej wskazuje na niski poziom kapitału 

społecznego charakteryzujący opolskich przedsiębiorców 

(choć inne regiony w Polsce nie różnią się pod tym wzglę-

dem). Osiągnięcie istotnej, trwałej zmiany w tym zakresie 

wymaga zastosowania instrumentów pobudzających 

taką współpracę.  

(str. 22) 

Rekomenduje się wprowadzenie nowego instrumentu 

w postaci bonu na innowacje – dając możliwość za-

kupu usługi badawczej dotyczącej opracowania no-

wego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub 

usługi) – w tym nowego projektu wzorniczego – lub 

procesu (metody produkcji lub dostawy). Jego wpro-

wadzenie może przynieść trwałe efekty w dłuższym 

horyzoncie czasu w postaci zainicjowania współpracy 

podmiotów gospodarczych z jednostkami naukowymi 

(wpływ na realizację celu strategicznego zwiększenia 

współpracy przedsiębiorstw w zakresie działalności in-

nowacyjnej). 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wprowadzenie w dokumentach RPO 

WO 2014-2020 zapisów dopuszcza-

jących formułę wsparcia w postaci 

bonu na innowacje. 

 Programowa 

strategiczna 

 

Rekomendacja odrzucona Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Programując wsparcie na lata 2014-2020 nie przewi-

dziano możliwości wdrażania interwencji poprzez bony. 

Wprowadzenie takiego systemu, na obecnym etapie 

wdrażania Programu, wymagałoby zmiany zapisów RPO 

WO 2014-2020. Jak wynika z doświadczeń województwa 

małopolskiego (rozmowy z pracownikami) dystrybucja 

środków w oparciu o system bonowy wymaga odpowied-

nich przegotowań i jest długim procesem. Zgodnie z zało-

żeniami w IV kwartale 2019 r. planuje się ogłosić ostatni 

konkurs w ramach PI 1b, stąd brak jest możliwości wdro-

żenia sytemu bonowego w ramach RPO WO 2014-2020.  

6. PI 1b 

Obecnie stosowane wskaźniki rezultatu strategicznego 

nie do końca korespondują z oczekiwanymi rezultatami 

strategicznymi interwencji, wśród których są: podniesie-

nie innowacyjności przedsiębiorstw oraz zwiększenie 

aplikacyjności prac B+R.  

(str. 22)  

Rekomenduje się wprowadzenie dla wskaźnika rezul-

tatu strategicznego Nakłady na B+R ponoszone przez 

organizacje gospodarcze miernika w postaci wskaź-

nika Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalo-

nych produktów/procesów, zaś dla wskaźnika rezul-

tatu strategicznego Odsetek przedsiębiorstw przemy-

słowych, które współpracowały w zakresie działalności 

innowacyjnej dwóch wskaźników: Liczba dokonanych 

zgłoszeń patentowych oraz Przychody ze sprzedaży li-

cencji. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmian/ 

uzupełnień w zakresie wskaźników 

programowych. 

 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja odrzucona Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Obecne wskaźniki strategiczne są zgodne z oczekiwanymi 

celami PI 1b (czyli nakłady na B+R i działalność innowa-

cyjna) i nie ma potrzeby ich zamiany na inne. Ponadto za-

proponowane przez Ewaluatora nowe wskaźniki nie 

przedstawiają w zadowalającym stopniu oczekiwanych 

rezultatów interwencji. 

7. PI 1b 

Występuje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej 

wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje, 

co wynika z ograniczonej podaży przedsiębiorstw inno-

wacyjnych współpracujących z sektorem badawczo-roz-

wojowym w regionie, błędnym oszacowaniu kosztu jed-

nostkowego bazującym na doświadczeniach poprzed-

niego okresu programowania oraz ustalone zasady moni-

torowania pozwalające zaliczyć do wskaźnika jedynie uni-

kalne (nie powtarzające się) podmioty.  

(str. 23)  

Rekomenduje się zmniejszenie wartości docelowej 

wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dota-

cje, którego wartość jest przeszacowana, z poziomu 

106 do poziomu 79. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zmniejszyć do poziomu 72 

przedsiębiorstw.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

Oś Priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka    

8. PI 3a 

Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaa-

wansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świad-

czonych przez instytucje otoczenia biznesu został niedo-

szacowany przez IZ (która już planuje korektę w tym za-

kresie i urzeczywistnienie docelowej wartości wskaźnika). 

Okazało się, iż faktyczna cena usługi IOB na rzecz MSP w 

Działaniu była niższa od tej uwzględnionej w szacunkach. 

W związku z tym zaleca się zwiększenie wartości docelo-

wej wskaźnika do poziomu aktualnie zakontraktowa-

nego, tj. 19 szt.  

(str. 32) 

Rekomenduje się zwiększenie wartości docelowej 

wskaźnika: Liczba zaawansowanych usług (nowych lub 

ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia 

biznesu do 19 szt. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zwiększyć do poziomu 25 

sztuk.  

Modyfikacja wartości wynika z aktu-

alnego poziomu kontraktacji (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

9. PI 3b 

Prognozy wskazują na ryzyko nieosiągnięcia planowa-

nych wartości docelowych wskaźników Liczba przedsię-

biorstw otrzymujących wsparcie oraz Liczba przedsię-

biorstw otrzymujących dotacje. Jest to w znacznej mierze 

pochodna faktu, iż do wskaźnika zliczani są wyłącznie uni-

katowi beneficjenci (tzn. podmioty wsparte więcej niż je-

den raz, mogą być zliczane jedynie jednokrotnie).  

W oparciu o przeprowadzone analizy stwierdzono ryzyko 

nieosiągnięcia założonej wartości docelowej wskaźnika 

rezultatu Wartość eksportu w regionie.  

(str. 36)  

Rekomenduje się obniżenie wartości docelowych 

wskaźników: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dota-

cje (do wnioskowanego przez IZ poziomu 100 przed-

siębiorstw). 

Dla wskaźnika rezultatu Wartość eksportu w regionie 

zaleca się obniżenie wartości docelowej do ok. 1,75 

mld zł/rok.. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

częściowo 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Odrzucona zostanie rekomendacja dot. zmniejszenia 

wartości docelowej wskaźnika Wartość eksportu w regio-

nie, ponieważ jego wartość za rok 2017 jest wyższa niż 

przedstawiono w raporcie. Nieprawidłowości w raporcie 

wynikały z błędu w bazie STRATEG, a w 2018 roku nastą-

pił dalszy wzrost wskaźnika. 

10. PI 3b 

Niezbędne wydają się zmiany wartości docelowych 

wskaźników Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 

internacjonalizacji działalności oraz Liczba przedsię-

biorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-proce-

sowe. Konieczne jest zwiększenie docelowych ich warto-

ści mające służyć ich urealnieniu. Docelowa wartość 

wskaźnika powinna stanowić pochodną deklarowanych 

wartości wskaźnika w UoD, projektach wybranych do do-

finansowania oraz wypadkowej średniego kosztu jed-

nostkowego i pozostałej alokacji.  

(str. 36)  

Rekomenduje się zwiększenie wartości docelowych 

wskaźników Liczba przedsiębiorstw wspartych w za-

kresie internacjonalizacji działalności oraz Liczba 

przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organiza-

cyjno-procesowe do poziomu odpowiednio 92 i 90. 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Zwiększenie wartości docelowych 

wskaźników nastąpi do poziomu ok. 

156 i 152 przedsiębiorstw. 

Modyfikacja wartości wynika z reali-
zacji aktualnych szacunków przez IZ 
w przedmiotowym zakresie (na eta-
pie realizacji ewaluacji Wykonawca 
nie dysponował pełną wiedzą na ten 
temat). 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

11. PI 3c 

Uwzględniając wartości wskaźników deklarowanych w 

zakontraktowanych projektach, oraz planowane nabory, 

które będą mieć wpływ na ostateczną wartość wskaźni-

ków, należy dokonać zmian wartości docelowych wskaź-

ników priorytetu inwestycyjnego 3c. Dla większości 

Rekomenduje się zwiększenie wartości docelowych 

wskaźników: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje do poziomu 132 przedsiębiorstw, Inwestycje 

prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przed-

siębiorstw (dotacje) (do poziomu 18 819 087 zł), Liczba 

przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowa-

dzenia produktów nowych dla rynku (85 przedsię-

biorstw), Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Zwiększenie wartości docelowych 

wskaźników:  

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

wskaźników w PI 3c obserwuje się znaczące, przewidy-

wane przekroczenia wartości docelowych. Jest to konse-

kwencja założeń przyjętych na etapie programowania i 

szacunków opartych o zbyt wysokie koszty jednostkowe 

wynikające z referencyjnych danych porównawczych 

(choć - w opinii Wykonawcy - uzasadnionych w świetle 

ówczesnej wiedzy).  

(str. 28) 

w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 

(105 przedsiębiorstw), Liczba przedsiębiorstw otrzy-

mujących wsparcie (576 przedsiębiorstw). 

 

 

� Liczba przedsiębiorstw otrzymu-

jących dotacje do poziomu 145 

przedsiębiorstw 

� Inwestycje prywatne uzupełnia-

jące wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) do po-

ziomu 22 019 905 EUR 

� Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla rynku do 

poziomu 94 przedsiębiorstw 

� Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy do 

poziomu 126 przedsiębiorstw 

� Liczba przedsiębiorstw otrzymu-

jących wsparcie do poziomu 736 

przedsiębiorstw. 

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie i plano-

wanego zwiększenia alokacji na IF w 

PI 3c (na etapie realizacji ewaluacji 

Wykonawca nie dysponował pełną 

wiedzą na ten temat). 

12. PI 3c 

Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej wskaź-

nika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębior-

stwach. Planowany budżet naboru przyczyni się do wzro-

stu wartości, jednak nie w stopniu wystarczającym do 

osiągnięcia założonego na 2023 r. poziomu. Ze względu 

na znaczenie działań prowadzących do wzrostu zatrud-

nienia w kontekście dokumentów strategicznych woj. 

opolskiego, należy rozważyć zwiększenie budżetu plano-

wanego naboru, lub zaplanowanie dodatkowego kon-

kursu.  

(str. 35) 

Rekomenduje się zwiększenie budżetu naboru plano-

wanego na 2019 r., lub przeprowadzenie kolejnego 

konkursu. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zwiększenie budżetu naboru lub za-

planowanie kolejnego naboru na po-

czątku 2020 roku. 

 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja odrzucona Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wskaźnik Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsię-

biorstwach w obecnej chwili, zdaniem IZ RPO WO 2014-

2020 nie jest zagrożony, stąd nie jest zasadnym wprowa-

dzenie zaleceń Wykonawcy. Przedmiotowe stanowisko 

wynika z analizy IZ RPO WO 2014-2020 w zakresie do-

stępnej alokacji i zaplanowanych naborów. 

Oś Priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna    

13. PI 4e 

O ile w ramach Działania 3.1 występuje zidentyfikowane 

zainteresowanie dalszym finansowaniem przedsięwzięć 

w obszarze gospodarki niskoemisyjnej, o tyle pozostała 

po zakontraktowaniu umów alokacja nie pozwala na osią-

gnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego Szacowany 

roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. (str. 40) 

Rekomenduje się zmniejszenie wartości docelowej 

wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji gazów cie-

plarnianych do wartości minimalnie 7 592 ton równo-

ważnika CO2.  

 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zmniejszyć do poziomu 

6 300 ton równoważnika CO2.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

14. PI 4e 

W podpisanych umowach realizację wskaźnika Liczba wy-

budowanych obiektów „parkuj i jedź” wykazano na pozio-

mie ponad trzykrotnie wyższym niż wartość na 2023 rok 

zakładana w Programie. Niedoszacowanie wynika z bar-

dziej złożonego zakresu projektów niż przewidywano i 

częstszego wybierania tego typu inwestycji przez benefi-

cjentów.  

(str. 39) 

Rekomenduje się zwiększenie wartości docelowej 

wskaźnika Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i 

jedź” do wartości maksymalnie 36 sztuk (327% aktual-

nej założonej wartości).  

 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zwiększyć do poziomu 38 

sztuk.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie i plano-

wanego zwiększenia alokacji na PI 4e 

(na etapie realizacji ewaluacji Wyko-

nawca nie dysponował pełną wiedzą 

na ten temat). 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

15. PI 4c 

W ramach Działania 3.2 wskaźnik Szacowany roczny spa-

dek emisji gazów cieplarnianych przy pozostałej alokacji i 

obecnym koszcie jednostkowym nie zostanie osiągnięty, 

mimo dużego zainteresowania wsparciem w Poddziała-

niach 3.2.1 i 3.2.2. Powodem jest nietrafna metodologia 

szacowania wartości docelowej wskaźnika, w której koszt 

jednostkowy wyliczono w oparciu o doświadczenia POIiŚ 

2007-2013, w ramach którego realizowano duże pro-

jekty, wykazujące wysokie wartości wskaźników.  

(str. 44) 

Rekomenduje się zmniejszenie wartości docelowej 

wskaźnika rezultatu bezpośredniego Szacowany 

roczny spadek emisji gazów cieplarnianych dla PI 4c do 

wartości 16 100 ton równoważnika CO2 (59% aktualnej 

założonej wartości).  

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zmniejszyć do poziomu 

16 050 ton równoważnika CO2.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

16. PI 4c 

Wskaźnik Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwot-

nej w budynkach publicznych nie zostanie osiągnięty przy 

aktualnej alokacji, ze względu na niedoszacowanie kosz-

tów jednostkowych wskaźnika na etapie programowania. 

Szacunki oparto o doświadczenia POIiŚ 2007-2013.  

(str. 45) 

Rekomenduje się zmniejszenie wartości docelowej 

wskaźnika Zmniejszenie rocznego zużycia energii pier-

wotnej w budynkach publicznych dla PI 4c do wartości 

51 700 000 kWh/rok (77% aktualnej założonej warto-

ści). 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zwiększyć do poziomu 

54 500 000 kwh/rok.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 



6 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

17. PI 4c 

Sprzedaż energii cieplnej może stopniowo zmniejszać 

swoją dynamikę tendencji wzrostowej ze względu na 

liczne inwestycje termomodernizacyjne podejmowane w 

budynkach użyteczności publicznej, a także coraz mniej-

sze zapotrzebowanie na ciepło budynków nowo wybudo-

wanych. Oznacza to, że wartość docelowa wskaźnika 

Sprzedaż energii cieplnej do urzędów i instytucji nie zosta-

nie osiągnięta.  

(str. 46) 

Rekomenduje się zwiększenie wartości docelowej 

wskaźnika rezultatu strategicznego dla PI 4c Sprzedaż 

energii cieplnej do urzędów i instytucji do wysokości 1 

400 000 GJ.  

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

częściowo 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

IZ zawnioskuje do KE, aby wartość wskaźnika odnieść, tak 

jak w przypadku budynków mieszkalnych, do kubatury 

ogrzewanych pomieszczeń w instytucjach i urzędach. 

Jednocześnie IZ będzie wnioskowała o zmianę wskaźnika 

na: Sprzedaż energii cieplnej do urzędów i instytucji w 

przeliczeniu na jednostkę kubatury. 

18. PI 4a 

Niewyłonienie pośrednika finansowego udzielającego 

pożyczek MSP wykorzystującym OZE spowoduje rozwią-

zanie umowy z Menadżerem Funduszu Funduszy i wyga-

szenie Działania 3.3. Brak zgłoszeń ze strony potencjal-

nych kandydatów na pośredników finansowych, wynikał 

przede wszystkim z trudnych warunków dotyczących re-

alizacji zobowiązań związanych z pełnieniem tej funkcji: 

bardzo wysokie wymagania dotyczące wartości wskaźni-

ków, wysokie kary za ich nieosiągnięcie. Ponadto, dla 

przedsiębiorców z województwa opolskiego wsparcie 

udzielane w formie instrumentów finansowych nie jest 

tak atrakcyjne, jak wsparcie dotacyjne.  

(str. 52) 

Rekomenduje się przesunięcie uwolnionej alokacji 10 

400 000 EUR do innych PI.  

IZ RPO WO 

2014-2020 

Rekomenduje się przesunięcie środ-

ków odzyskanych w ramach Działa-

nia 3.3 na obszary o podobnej tema-

tyce wsparcia (np. ochrona powie-

trza) oraz zbieżnych rezultatach po-

dejmowanych działań.  

 

 

31.01.2020 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

19. PI 4b 

Realizacja Działania 3.4, w części opierającej się na wspar-

ciu w ramach instrumentów finansowych, jest zagrożona. 

Obserwuje się nikłe zainteresowanie pożyczkami wśród 

małych i średnich przedsiębiorstw uprawionych do ubie-

gania się o środki finansowe.  

(str. 54) 

Rekomenduje się zmniejszenie wartości wskaźnika 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

w Działaniu 3.4 (PI 4b) do wartości 6 700 ton równo-

ważnika CO2 (42% aktualnej założonej wartości) oraz 

wskaźnika produktu Liczba przedsiębiorstw otrzymu-

jących wsparcie finansowe inne niż dotacje do warto-

ści 12 przedsiębiorstw. 

dodano rekomendację wynikającą z treści raportu: 

Konieczne jest obniżenie wartości wskaźnika progra-

mowego Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wspar-

cie finansowe inne niż dotacje do wartości 12 przed-

siębiorstw (20% aktualnej założonej wartości). W 

związku z agregującym charakterem wskaźnika Liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie proponuje 

się obniżenie jego wartości docelowej do 26 przedsię-

biorstw (36%). 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

Oś Priorytetowa IV Zapobieganie zagrożeniom    

20. PI 5b 

Biorąc pod uwagę zarówno termin realizacji inwestycji 

przeciwpowodziowych, jak i ograniczone środki finan-

Środki rezerwy wykonania w wysokości 1,15 mln EUR 

oraz niewykorzystane środki alokacji głównej w wyso-

kości 1,36 mln EUR należy przesunąć z Działania 4.1 do 

Działania 4.2. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wdrożenie procedury przesunięcia 

środków w ramach PI.  

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

30.09.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

sowe, nie jest możliwa realizacja kolejnego projektu w ra-

mach Działania 4.1. Natomiast w Działaniu 4.2 identyfi-

kuje się potencjał do realizacji projektów związanych z za-

kupem sprzętu (wozów) do prowadzenia akcji ratunko-

wych.  

(str. 58) 

Niewykorzystane środki z działania 

4.1 zostaną przesunięte na inne PI, 

jednak nie na Działanie 4.2. W ra-

mach innych PI np. w PI 4e zgłaszane 

jest w dalszym ciągu przez potencjal-

nych Beneficjentów zapotrzebowa-

nie, które znacznie przekracza wyso-

kość środków pozostałych do wyko-

rzystania w tym obszarze. 

Modyfikacja zalecenia wynika z rea-

lizacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

21. PI 5b 

Prognozuje się istotne przekroczenie wartości wskaźni-

ków w przypadku Działania 4.2. Jest to związane z niż-

szym kosztem jednostkowym zakupu wozów strażackich 

oraz z dużym zainteresowaniem naborem ze strony be-

neficjentów. Ponadto na zwiększenie wartości wskaźnika 

wpłynie rekomendowane zwiększenie alokacji na Działa-

nie 4.2.  

(str. 58) 

 

Rekomenduje się zwiększenie wartości docelowej 

wskaźnika produktu: 

� Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposa-

żonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowni-

czych i usuwania skutków katastrof - z 7 do 17 szt. 
(243% aktualnej założonej wartości), zaś w przy-

padku przesunięcia rezerwy wykonania na Działa-

nie 4.2 – do 22 szt. 

� Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków 

ochrony przed pożarami lasów - z 11 500 os. do 166 

000 os. (1 443% aktualnej założonej wartości), zaś 

w przypadku przesunięcia rezerwy wykonania na 

Działanie 4.2 – do 220 000 os. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

30.09.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
 

Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego    

22. PI 6d  

Nie jest możliwe dokonanie jednoznacznej oceny stopnia 

realizacji wskaźników pn.: Powierzchnia siedlisk wspiera-

nych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony oraz 

Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych wsparciem. 

Problemem jest oszacowanie unikalnej powierzchni oraz 

liczby siedlisk wspartych w ramach Działania 5.1.  

(str. 63) 

W celu oszacowania wartości wskaźników Powierzch-

nia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego sta-

tusu ochrony oraz Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych 

objętych wsparciem rekomenduje się realizację eks-

pertyzy mającej na celu podsumowanie rzeczywistych 

i unikalnych efektów wsparcia w ramach Działania 5.1. 

Istotą wdrożonego rozwiązania musi być umożliwienie 

przestrzennej lokalizacji wspieranych projektów w ra-

mach Działania 5.1 (zarówno w zakresie powierzchni, 

jak i liczby wspieranych siedlisk).  

IZ RPO WO 

2014-2020 

 

Realizacja ekspertyzy z wykorzysta-

niem danych przestrzennych, pozy-

skanych od beneficjentów w celu 

umożliwienia ostatecznego podli-

czenia powierzchni i liczby siedlisk 

wspartych w projektach.  

31.12.2023 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
 

23. PI 6a oraz PI 6d 

Prognozuje się przekroczenie docelowych wartości nie-

których wskaźników w PI 6a oraz PI 6d. 

Obserwowane przekroczenia wynikają z tego, iż benefi-

cjenci realizowanych projektów, częściej niż było to pro-

gnozowane na etapie konstruowania wsparcia, decydo-

wali się na realizację w ramach projektu zadań z zakresu 

Rekomenduje się zwiększenie docelowych wartości 

wybranych wskaźników do wartości wynikających z 

rozstrzygnięć w naborach w ramach Działania 5.1 i 5.2. 

Aktualnie prognozowana wartość wskaźnika Liczba 

przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyj-

nych związanych z edukacją ekologiczną to 57 sztuk 

(190% aktualnej złożonej wartości) (może jeszcze ulec 

IZ RPO WO 

2014-2020 

 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika Liczba 

przeprowadzonych kampanii infor-

macyjno-edukacyjnych związanych z 

31.01.2020 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 
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wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

kampanii reklamowych promujących walory turystyczne 

regionu  

(str.63, 67) 

zwiększeniu, gdyż trwa ocena wniosków złożonych w 

ramach IV naboru). 

Aktualnie prognozowana wartość wskaźnika Liczba 

kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z 

gospodarką odpadami w roku 2023 to 8 sztuk (200% 

aktualnej założonej wartości). 

edukacją ekologiczną planuje się 

zwiększyć do poziomu 75 sztuk.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

24. PI 6a  

Prognozuje się wystąpienie problemu z osiągnięciem za-

łożonej wartości docelowej wskaźnika w ramach Działa-

nia 5.2 Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu od-

padów. Wynika to z trudnej sytuacji w sektorze gospoda-

rowania odpadami komunalnymi (wieloletnie zapóźnie-

nia skutkują niskim poziomem rozwoju infrastruktury do 

selektywnego zbierania odpadów oraz jej efektywnego 

przetwarzania). W dalszym ciągu zbyt niska jest także 

świadomość ekologiczna społeczeństwa i motywacja do 

selektywnego zbierania odpadów.  

(str. 69) 

Rekomenduje się rewizję wartości wskaźnika Odpady 

zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów 

wspólnie z IK UP lub alternatywnie należy rozważyć 

możliwość wprowadzenia zamiennego wskaźnika na 

bazie danych GUS pn. Udział masy składowanych od-

padów komunalnych w masie zebranych odpadów ko-

munalnych (%). Zalecaną wartością docelową na rok 

2023 byłaby wartość 44%. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

 

Weryfikacja wartości docelowej 

wskaźnika rezultatu lub wprowadze-

nie dodatkowego wskaźnika rezul-

tatu.  

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Nie ma potrzeby wprowadzania do-

datkowego wskaźnika rezultatu stra-

tegicznego (względnie zamiany), w 

szczególności ze względu na po-

dobną wartość merytoryczną propo-

nowanego wskaźnika w stosunku do 

aktualnego. 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
 

25. PI 6a  

Z analizy potencjału absorpcyjnego wynika, iż wsparcie 

założonej liczby PSZOK (35 szt.) wymagać będzie dużej 

mobilizacji po stronie podmiotów uprawnionych do 

wnioskowania. W ramach zaplanowanego naboru na maj 

2019 r. niezbędne jest zakontraktowanie minimum 11 

projektów typu wsparcie PSZOK.  

(str. 68) 

Rekomenduje się przeprowadzenie działań informa-

cyjnych i promujących planowany nabór wniosków o 

dofinansowanie wśród podmiotów uprawnionych do 

wnioskowania. 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

 

Wdrożenie działań informacyjnych i 

promujących planowany nabór skie-

rowanych do podmiotów uprawnio-

nych do realizacji tego typu projek-

tów tj. wpisanych w plan inwesty-

cyjny WPGO. 

 

 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja odrzucona Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Przedmiotowy nabór wniosków do działania 5.2 Poprawa 

gospodarowania odpadami komunalnymi został już za-

kończony. Zgodnie z Wieloletnim Planem Naborów Wnio-

sków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nie planuje 

się kolejnych naborów w ramach ww. Działania. 

26. PI 6a  

W momencie programowania wsparcia brakowało aktu-

alnego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

który umożliwiałby precyzyjne oszacowanie potrzeb i 

możliwości realizacji tego typu inwestycji w ramach PI 6a. 

Potencjał absorpcyjny w regionie może nie być wystar-

czający do osiągnięcia celu końcowego w przypadku 

wskaźnika Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbie-

rania Odpadów Komunalnych (35 szt.).  

(str. 74) 

Rekomenduje się zmniejszenie wartości docelowej 

wskaźnika Liczba wspartych Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych do wartości wynika-

jących z wszystkich zawartych umów o dofinansowa-

nie. 

Niewykorzystana alokacja w ramach tego naboru po-

winna zostać przesunięta na inne Działania. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

Przesunięcie środków z PI 6a po roz-

strzygnięciu naboru w 2019 r. do in-

nych PI.  

 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja odrzucona 

 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Nie ma potrzeby zmniejszania wartości docelowej wskaź-

nika dot. PSZOK, ponieważ odbył się nabór w ramach 

Działania i prognozuje się, iż wskaźnik zostanie osią-

gnięty. 

Przesuniecie środków z PI 6a do innych PI będzie mogło 

nastąpić tylko wówczas gdy dzięki złożonym wnioskom o 

dofinansowanie możliwe będzie osiągnięcie założonych 

wskaźników rzeczowych. 

27. PI 6a  

W momencie projektowania interwencji w ramach RPO 

WO 2014-2020 brak było jakichkolwiek przesłanek, które 

wskazywały by na możliwość wystąpienia problemu z re-

alizacją założonych wartości docelowych wskaźnika Do-

datkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu 

odpadów. Realna ocena potencjału absorpcyjnego poja-

wiła się w momencie uchwalenia aktualnego WPGO, w 

Rekomenduje się dostosowanie wartości docelowej 

wskaźnika Dodatkowe możliwości przerobowe w za-

kresie recyklingu odpadów do wartości w podpisanych 

umowach, po zakończeniu zaplanowanego na maj 

2019 r. naboru.  

W sytuacji, gdyby okazało się, iż nie został złożony ża-

den wniosek o dofinansowanie dotyczący instalacji do 

IZ RPO WO 

2014-2020 

 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego 

lub 

Zastosowanie procedury usunięcia 

wskaźnika programowego. 

 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

ramach którego zidentyfikowano raptem 2 potencjalne 

instalacje mogące przyczynić się do realizacji tego wskaź-

nika. Istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów końcowych  

(str. 68) 

recyklingu odpadów niezbędne usunięcie przedmioto-

wego wskaźnika z Programu.  

28. PI 6c 

W Działaniu PI 6c znacząco został przekroczony wskaźnik 

produktu Liczba zabytków nieruchomych objętych wspar-

ciem – z zakładanych 52 szt. Do 67. Wskaźnik przekro-

czony został m.in. w wyniku dużego popytu, wynikają-

cego z braku innych niż RPO źródeł finansowania mniej-

szych inwestycji w infrastrukturę kultury i skalę potrzeb, 

wynikająca z dużego nasycenia regionu zabytkami. Zara-

zem wysoki potencjał absorpcyjny i listy rezerwowe 

wskazują na brak ryzyka realizacji podwyższonego wskaź-

nika nawet w przypadku, gdyby część umów została roz-

wiązana.  

(str. 76) 

Rekomenduje się podwyższenie wskaźnika produktu 

dla PI z 52 szt. do 67 (129% aktualnej założonej warto-

ści) (wartości wynikającej z podpisanych umów o dofi-

nansowanie). 

 

 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego w wyniku zaistnienia 

obiektywnych czynników zewnętrz-

nych. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zwiększyć do poziomu 68 

sztuk.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

29. PI 6c 

W ramach Działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturo-

wego i kultury główny nacisk położono na uatrakcyjnienie 

zasobów kulturowych, przy stosunkowo ograniczonych 

działaniach na rzecz zwiększenia dostępu do zasobów 

kultury.  

(str.78) 

Przyszły okres programowania 

Rekomenduje się, by w przyszłej perspektywie finan-

sowej kryterium oceny projektu było sformułowanie 

planów zwiększenia dostępu wybranych grup docelo-

wych do zasobów wytworzonych w jego ramach.  

IZ RPO WO 

2014-2020 

 

Wprowadzenie odpowiednich zapi-

sów do warunków konkursowych 

RPO WO 2021+. 

31.12.2022 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

30. PI 6c 

Wskaźnik rezultatu strategicznego Liczba noclegów na 

1000 mieszkańców trafnie opisuje cel UP, jakim jest 

zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów natu-

ralnych i kulturowych oraz ich zachowanie, co może być 

odzwierciedlone poprzez pomiar ruchu turystycznego, 

będącego następstwem między innymi poprawy dostęp-

ności tych zasobów. Nie oddaje jednak w pełni rezultatów 

interwencji w zakresie uczestnictwa w kulturze mieszkań-

ców regionu. Mogłoby zostać lepiej zmierzone przy zasto-

sowaniu wskaźnika odnoszącego się do poziomu uczest-

nictwa w kulturze, który osiągany jest zarówno dzięki ak-

tywności mieszkańców regionu, jak i przyjezdnych. 

(str.77) 

Przyszły okres programowania 

Rekomenduje się w przyszłym okresie programowania 

przyjęcie jako wskaźnika rezultatu strategicznego 

wskaźnika Odsetek osób zwiedzających muzea i od-

działy na 10 tys. mieszkańców (w oparciu o dane GUS 

– BDL) 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

 

Uwzględnienie wskaźnika w RPO 

WO 2021+, w zależności  od możli-

wości stosowania wskaźników rezul-

tatu strategicznego w przyszłej per-

spektywie finansowej.  

31.12.2021 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

31. PI 6b  

W trakcie wdrażania PI 6b ogłoszona została V aktualiza-

cja KPOŚK, w ramach której potencjalni beneficjenci zgło-

sili mniej projektów niż założyła IZ RPO WO 2014-2020 na 

etapie programowania wsparcia. Brak jest możliwości 

Rekomenduje się zmniejszenie wartości wskaźników 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej do wartości 85 km 

(85% aktualnej założonej wartości ) oraz Liczba dodat-

kowych osób korzystających z ulepszonego oczyszcza-

nia ścieków do wartości 9200 RLM (60%). 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika Liczba 

dodatkowych osób korzystających z 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika Liczba dodat-

kowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 

ścieków oraz wskaźnika: Długość sieci kanalizacji sanitar-

nej (odpowiednio: 15 400 RLM oraz 100 km). Powyższy 

stan wynika z braku projektów, które mogłyby ubiegać się 

o wsparcie w perspektywie 2014-2020 (wymagana jest 

kolejna aktualizacja KPOŚK).  

(str. 80) 

 

 

 

 

 

ulepszonego oczyszczania ścieków 

planuje się zmniejszyć do poziomu 

9 745 RLM.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

32. PI 6b  

Badanie potencjału absorpcyjnego w Działaniu 5.4 umoż-

liwiło identyfikację kilku projektów, które mogą się ubie-

gać o wsparcie w ramach planowanego na listopad 2019 

r. naboru. Projekty te będą w stanie wykazać realizację 

wskaźnika Długość sieci kanalizacji sanitarnej w wartości 

ok. 13,6 km oraz Liczby dodatkowych osób korzystających 

z ulepszonego oczyszczania ścieków w wartości ok. 

13 230 RLM.  

(str. 82) 

Rekomenduje się przeprowadzenie działań informa-

cyjnych i promujących planowany na listopad 2019 na-

bór wśród podmiotów uprawnionych do wnioskowa-

nia. 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

 

Wdrożenie działań informacyjnych i 

promujących planowany nabór skie-

rowanych do podmiotów uprawnio-

nych do realizacji tego typu projek-

tów.  

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Ze względu na brak zaplanowanej 

promocji ww. działania w Rocznym 

planie działań informacyjnych i pro-

mocyjnych na rok 2019 w ramach 

RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe 

zrealizowanie płatnej promocji ww. 

naboru w mediach. Niemniej jednak 

IZ RPO WO 2014-2020 zrealizuje 

promocję ww. naboru  bezkosztowo 

(np. poprzez profil RPO WO 2014-

2020 na portalu Facebook). 

30.09.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

33. PI 6e 

Wskaźnik produktu Liczba zmodernizowanych źródeł cie-

pła jest dobrany trafnie do celów interwencji, jego defini-

cja jest precyzyjna, a monitorowanie nie będzie nastrę-

czało trudności. Przyjęty wskaźnik umożliwia pomiar 

liczby źródeł ciepła, które zostały wymienione na bardziej 

ekologiczne lub zlikwidowane poprzez przyłączenie do 

sieci ciepłowniczej lub gazowej. Brak jest jednak możli-

wości jakościowego pomiaru uzyskiwanych efektów. 

(str.84) 

Rekomenduje się wprowadzenie wskaźnika, który bę-

dzie odnosił się do mocy nominalnej źródeł ciepła (w 

podziale na źródła nowo zainstalowane oraz ew. stare 

źródła zlikwidowane, celem podłączenia do sieci CO i 

gazowej): Moc zmodernizowanych źródeł ciepła. 

Rekomenduje się wprowadzenie wskaźnika odnoszą-

cego się do metrażu wspartych projektów (np. Po-

wierzchnia lokali objętych wymianą źródeł ciepła w 

m2) bądź kubatury (Kubatura lokali objętych wymianą 

źródeł ciepła w m3). 

IZ RPO WO 

2014-2020 

 

Uzupełnienie listy wskaźników w 

Działaniu 5.5 Ochrona powietrza. 

 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja odrzucona Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Ze względu za fakt, iż odbiorcami ostatecznymi wsparcia 

są właściciele budynków jednorodzinnych oraz spółdziel-

nie/wspólnoty mieszkaniowe wprowadzenie dodatko-

wych wskaźników spowodowałoby dodatkowe obciąże-

nie dla odbiorców wsparcia. 

34. PI 6e 

Metodologia obliczenia wskaźnika rezultatu strategicz-

nego pn. Emisja PM 10 została opisana w Programie 

Ochrony Powietrza (POP) dla województwa opolskiego. 

Opracowywanie tego dokumentu w cyklu trzyletnim 

oznacza jednak, iż nie zostanie uchwycona wartość emisji 

PM10 w województwie za rok docelowy 2023 w RPO WO. 

Spodziewane jest opracowanie POP w roku 2021, 2024 i 

2027, a w dokumentach tych przedstawiane będą warto-

ści emisji za lata odpowiednio 2019, 2022 i 2025.  

(str.85) 

Rekomenduje się wyliczenie wartości wskaźnika pn. 

Emisja PM 10 dla roku 2023. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

 

Zlecenie ekspertyzy zewnętrznej z 

zakresu oszacowania wskaźnika pn. 

emisja PM10 dla roku docelowego tj. 

2023. 

 

30.06.2022 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

35. PI 6a, PI 6b, PI 6d, PI 6e  

Część kryteriów zastosowanych w ramach prowadzonych 

w PI 6a, PI 6b, PI 6d, PI 6e naborów nie została sformuło-

wana wystarczająco precyzyjne.  

(Załącznik 9.2) 

Rekomenduje się modyfikację przyjętych kryteriów w 

kolejnych naborach w RPO WO 2014-2020 lub 

uwzględnienie zaleceń w kolejnej perspektywie finan-

sowej. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

 

Doprecyzowanie kryteriów zgodnie z 

sugestiami sformułowanymi w za-

łączniku do raportu (Załącznik 8.2). 

 

 

30.06.2019 

lub później 

Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

Oś Priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców    

36. PI 7b 

Prognozowane jest przekroczenie wartości docelowej 

wskaźnika Całkowita długość nowych dróg oraz Całko-

wita długość przebudowanych lub zmodernizowanych 

dróg (odpowiednio o 28% i 27,6%). Przekroczenie to 

związane jest z wahaniami kursowymi oraz dobrym przy-

gotowaniem projektów pozakonkursowych jeszcze przed 

rozpoczęciem wdrażania RPO WO 2014-2020, co umożli-

wiło wczesne rozpoczęcie projektów i uzyskanie korzyst-

nych cen ofert na wykonanie prac budowlanych w latach 

2016-2017.  

(str. 88) 

Rekomenduje się podwyższenie wartości docelowej 

wskaźnika Całkowita długość nowych dróg z 20 km do 

23 km oraz wartości docelowej wskaźnika Całkowita 

długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 

z 98 km do 125 km (128% aktualnej założonej warto-

ści). 

dodano rekomendację wynikającą z treści raportu: 

Rekomenduje się zwiększenie wartości docelowej 

wskaźnika rezultatu strategicznego Wskaźnik Drogo-

wej Dostępności Transportowej (WDDT II) dla PI 7b z 

38,23 p. do 39,26 p. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego w wyniku zaistnienia 

obiektywnych czynników zewnętrz-

nych.  

 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

częściowo 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Nie ma potrzeby zwiększania wartości docelowej wskaź-

nika Całkowita długość nowych dróg. Przekroczenie war-

tości docelowej jest nieznaczne.  

 

37. PI 7d  

Gwałtowny wzrost cen materiałów i usług budowalnych 

oraz brak możliwości zwiększenia współfinansowania in-

westycji przez PKP PLK S.A. spowodował odstąpienie od 

2 z 3 planowanych inwestycji liniowych w PI 7d. Nie jest 

zatem realne osiągnięcie zakładanej wartości docelowej 

wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmo-

dernizowanych linii kolejowych.  

(str. 91) 

Rekomenduje się obniżenie wartości docelowej 

wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych do wartości wyni-

kającej z jedynej podpisanej umowy, maksymalnie do 

47,3 km (34% aktualnej założonej wartości).  

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego w wyniku zaistnienia 

obiektywnych czynników zewnętrz-

nych. 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy    

38. PI 8i 

Obserwowana w regionie, w okresie wdrażania Pro-

gramu, poprawa sytuacji na rynku pracy, powoduje 

zmniejszenie populacji końcowych odbiorców wsparcia i 

jest istotnym źródłem ryzyk dla osiągnięcia celów końco-

wych Programu. Powoduje to, w szczególności po stronie 

Beneficjentów Działania 7.2, trudności z rekrutowaniem 

grup docelowych do projektów i skuteczną realizacją pro-

jektów. W efekcie występuje ryzyko nieosiągnięcia war-

tości docelowych części wskaźników. (str. 98)  

Rekomenduje się zmniejszenie wartości docelowej 

wskaźników: 

� Liczba migrantów powrotnych oraz imigrantów 

objętych wsparciem w programie (suma 7.1 i 7.2) 

do poziomu 99 osób (49,5% wartości końcowej) 

� Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bez-

robotnych, objętych wsparciem w programie 

(suma 7.1 i 7.2) do poziomu 14 867 osób (59% war-

tości końcowej) 

� Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie  do poziomu 9 459 osób 

(50,8% wartości końcowej) 

� Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opusz-

czeniu programu / wskaźnik referencyjny: liczba 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego w wyniku zaistnienia 

obiektywnych czynników zewnętrz-

nych 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Planuje się modyfikację (zmniejsze-

nie) wartości docelowych następują-

cych wskaźników.  

� Liczba migrantów powrotnych 

oraz imigrantów objętych wspar-

ciem w programie (suma 7.1 i 

7.2) – do poziomu 150 osób  

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobot-

nych (suma 7.1 i 7.2) do poziomu 8%. 

 

 

 

 

� Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, obję-

tych wsparciem w programie 

(suma 7.1 i 7.2) – do poziomu 21 

300 osób 

� Liczba osób o niskich kwalifika-

cjach objętych wsparciem w pro-

gramie (suma 7.1 i 7.2) – do po-

ziomu 14 300 osób. 

Modyfikacja zalecenia wynika z rea-

lizacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat).  

Wskaźnik Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu pro-

gramu planowany jest do zmniejsze-

nia zgodnie z sugestią Wykonawcy. 

39. PI 8i 

Rozpoznaje się wysoką skuteczność i adekwatność do po-

trzeb odbiorców wsparcia w formie bezzwrotnych środ-

ków na podjęcie działalności gospodarczej.  

(str. 99) 

Należy rozważyć możliwość zwiększenia wartości 

wskaźnika Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne 

środki na podjęcie działalności gospodarczej w progra-

mie maksymalnie o 20%.  

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wprowadzenie zmian w dokumen-

tach programowych. Zastosowanie 

procedury zmiany wartości docelo-

wej wskaźnika programowego. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zwiększyć do poziomu 2 200 

(tj. o 32%).  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

40. PI 8i 

Ze względu na utrzymujący się w czasie wysoki odsetek 

bezrobotnych powyżej 50. roku życia (również jego wyż-

szy poziom w regionie niż w Polsce), kontynuacji – w moż-

liwym zakresie - wymagają działania służące wsparciu tej 

grupy osób. (str. 99) 

W kolejnych latach wdrażania Programu warto rozwa-

żyć ukierunkowanie wsparcia na grupę osób powyżej 

50. r.ż. i/lub stosowanie kryteriów premiujących pro-

jekty zakładające większy udział osób w wieku 50 lat i 

więcej wśród odbiorców wsparcia. Działania wsparcia 

warto poprzedzić pogłębioną analizą przyczyn, dla któ-

rych osoby powyżej 50 r.ż. (częściej i dłużej niż inne 

grupy) pozostają poza regionalnym rynkiem pracy 

oraz analizą pozwalającą zidentyfikować adekwatne 

formy wsparcia do sytuacji i potrzeb osób w wieku 50 

lat i więcej.  

IZ RPO WO 

2014-2020 

Uwzględnienie rekomendacji i wyni-

ków analiz dot. potrzeb i potencjału 

wsparcia osób powyżej 50. r.ż. w za-

pisach dokumentacji konkursowej.  

31.12.2019 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

41. PI 8i 

W regionie, na sile przybrały czynniki wypychające ko-

biety z rynku pracy. Na wysokim poziomie (wzrastającym 

w okresie wdrażania Programu) utrzymywał się odsetek 

Rekomenduje się kierowanie w kolejnych latach 

wsparcia w Programie do grupy bezrobotnych kobiet. 

Warto rozważyć stosowanie kryteriów premiujących 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Uwzględnienie rekomendacji i wyni-

ków analiz dot. potrzeb i potencjału 

wsparcia bezrobotnych kobiet w za-

pisach dokumentacji konkursowej.  

31.12.2019 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

bezrobotnych kobiet w województwie, status osoby bez-

robotnej częściej niż mężczyźni posiadały kobiety. Podob-

nie, na niezmiennie wysokim poziomie w okresie wdraża-

nia Programu kształtuje się odsetek biernych zawodowo 

kobiet. (str. 100)  

projekty zakładające większy udział kobiet wśród od-

biorców wsparcia. Interwencję należy poprzedzić ana-

lizą pozwalającą zidentyfikować adekwatne formy 

wsparcia do sytuacji i potrzeb kobiet w regionie. 

42. PI 8iii 

Ze względu na zadawalający postęp w realizacji wskaź-

nika Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzy-

mały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospo-

darczej w programie oraz wskaźnika Liczba utworzonych 

miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na pod-

jęcie działalności gospodarczej w przypadku ww. wskaź-

ników za wystarczającą do osiągniecia celów końcowych 

należy uznać realizację zobowiązań wynikających z za-

wartych UoD.  

(str. 104) 

Należy rozważyć zwiększenie wartości wskaźnika: 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodar-

czej w programie oraz wskaźnika Liczba utworzonych 

miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na 

podjęcie działalności gospodarczej do poziomu wyka-

zanego w UoD: odpowiednio do 166% wartości doce-

lowej wskaźnika zakładanej na 2023 r. (1 100 osób); 

150% wartości docelowej wskaźnika (1 300 miejsc 

pracy).  

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika Liczba 

utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podję-

cie działalności gospodarczej planuje 

się zwiększyć do poziomu 1 410.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

43. PI 8iii 

Konkurencję ze strony środków dotacyjnych skierowa-

nych do tej samej grupy docelowej należy zaliczyć do 

istotnych barier w osiąganiu oczekiwanej wartości wskaź-

ników określających wsparcie w formie zwrotnych instru-

mentów finansowych. Dotacje są atrakcyjniejszym pro-

duktem dla ostatecznych odbiorców wsparcia niż po-

życzki.  

(str. 106) 

Wdrażana w Programie interwencja polegająca na 

wsparciu w formie finansowych instrumentów zwrot-

nych (pożyczek) powinna pojawiać się na rynku. Zaleca 

się uruchomienie wsparcie w formie finansowych in-

strumentów zwrotnych (pożyczek) w sytuacji, w której 

ma miejsce luka finansowa, tj. gdy występująca wśród 

potencjalnych odbiorców wsparcia motywacja do 

podjęcia działalności gospodarczej zderza się z bra-

kiem możliwości sfinansowania tego typu aktywności 

w ramach dostępnych na rynku źródeł finansowania. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wprowadzenie zmian w dokumen-

tach programowych. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Niniejsza rekomendacja dotyczy 

przyszłego okresu programowania 

ponieważ nie ma możliwości zmiany 

obecnie realizowanego przez BGK 

projektu. Tym samym zostanie 

wdrożona pod kątem programowa-

nia RPO WO 2021-2027. 

31.12.2021 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

44. PI 8iii 

Trudność realizacji celów związanych ze wsparciem w for-

mie zwrotnych instrumentów finansowych może być po-

wiązana z grupą docelową. W grupie docelowej Działania 

7.3 m.in. znajdują się osoby bezrobotne, poszukujące 

pracy i bierne zawodowo. Dla ww. grup osób sama idea 

(spłacania) pożyczki może być barierą w podejmowaniu 

decyzji o przystąpieniu do projektu. Postrzeganie inter-

wencji jako nieadekwatnej do możliwości często współ-

występuje z niską świadomością preferencyjnych warun-

ków skorzystania ze wsparcia, co może wynikać z deficy-

tów w zakresie wiedzy i informacji na ten temat. (str. 106) 

Rekomenduje się wdrożenie działań komunikacyjnych 

skierowanych do potencjalnych odbiorców wsparcia 

towarzyszących wdrażaniu zwrotnych instrumentów 

finansowych.  

Interwencja w postaci zwrotnego instrumentu finan-

sowego powinna być częścią wsparcia skorelowanego 

– wsparcie finansowe łącznie z towarzyszącym wspar-

ciem w postaci szkoleń i doradztwa w zakresie zakła-

dania i prowadzenia indywidualnej działalności gospo-

darczej. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wprowadzenie zmian w dokumen-

tach programowych. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Niniejsza rekomendacja dotyczy 

przyszłego okresu programowania 

ponieważ nie ma możliwości zmiany 

obecnie realizowanego przez BGK 

projektu. Tym samym zostanie 

wdrożona pod kątem programowa-

nia RPO WO 2021-2027. 

W przypadku zaleceń dot. działań 

komunikacyjnych zostaną one zasto-

sowane w okresie bieżącym. 

31.12.2021 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

45. PI 8v 

Mimo iż problem niedopasowania struktury podaży pracy 

i popytu na pracę jest nadal aktualny w regionie, to ze 

Należy rozważyć zmniejszenie wartości wskaźnika 

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 

oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego w wyniku zaistnienia 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 



14 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

względu na stały spadek liczby osób zwalnianych z przy-

czyn dotyczących zakładu pracy oraz mniejsze (w sto-

sunku do zakładanych na etapie Programowania) po-

trzeby przedsiębiorstw w zakresie wsparcia pracowników 

przewidzianych do zwolnień/ zwolnionych - w odniesie-

niu do interwencji realizującej opisany cel rozpoznaje się 

bardzo niski potencjał w zakresie dalszej absorpcji środ-

ków. (str. 113) 

pracy objętych wsparciem w programie do poziomu 

wykazanego w UoD tj. 380 osób (81% aktualnej zało-

żonej wartości). 

obiektywnych czynników zewnętrz-

nych 

46. PI 8vi 

Źródeł niskiej zgłaszalności na badania profilaktyczne a 

zatem ryzyk w osiąganiu celów końcowych Programu 

upatruje się w niezmiennie niskiej świadomość zdrowot-

nej społeczeństwa i w małym zainteresowaniu (po stro-

nie potencjalnych beneficjentów) realizacją interwencji 

ze względu na skomplikowaną ścieżką wdrażania projek-

tów zdrowotnych oraz brak wystarczających kompetencji 

i doświadczeń we wdrażaniu projektów EFS. (str. 108) 

Rekomenduje się zmniejszenie wartości wskaźnika: 

� Liczba osób objętych programem zdrowotnym 

dzięki EFS do poziomu 50 180 osób 

� Liczba osób, które po opuszczeniu programu pod-

jęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie do po-

ziomu już wykazanego w UoD, tj. 33% 

� Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się 

na badanie profilaktyczne do poziomu 33 470 

osób. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego w wyniku zaistnienia 

obiektywnych czynników zewnętrz-

nych. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Planuje się modyfikację (zmniejsze-

nie) wartości docelowych następują-

cych wskaźników: 

� Liczba osób objętych programem 

zdrowotnym dzięki EFS do po-

ziomu 49 200 osób;  

� Liczba osób, które po opuszcze-

niu programu podjęły pracę lub 

kontynuowały zatrudnienie do 

poziomu 37%; 

� Liczba osób, które dzięki inter-

wencji EFS zgłosiły się na badanie 

profilaktyczne do poziomu 32 

000 osób. 

Modyfikacja zalecenia wynika z rea-

lizacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

47. PI 8vi 

W obszarze interwencji rozpoznaje się ograniczony po-

tencjał w zakresie dalszej absorpcji środków. Pomimo nie 

tracących na aktualności potrzebach związanych z wdro-

żeniem interwencji nakierowanej na utrzymanie i prze-

dłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woje-

wództwa realizacja rzeczowych celów końcowych Pro-

gramu w ramach PI 8vi jest na niezadawalającym pozio-

mie. Związane jest to z niską atrakcyjnością wsparcia dla 

potencjalnych odbiorców interwencji, która zakłada jedy-

nie upowszechnianie idei badań profilaktycznych bez 

możliwości ich finansowania (str. 109). 

Ze względu na diagnozowany ograniczony potencjał w 

zakresie dalszej absorpcji środków przeznaczonych na 

Pi 8vi rekomenduje się uwolnienie części alokacji po-

zostałej w PI i jej przesunięcie na inne PI. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wszczęcie procedury przesunięcia 

środków z PI 8vi do innych PI RPO 

WO 2014-2020, w których wystę-

puje wysoki potencjał w zakresie 

dalszej absorpcji środków.  

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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mendacji 
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o częściowym wdrożeniu 

48. PI 8iv 

Interwencja wdrażana w ramach PI 8iv w bardzo wysokim 

stopniu odpowiada na identyfikowany w regionie pro-

blem związany z niskim wskaźnikiem zatrudnienia wśród 

kobiet sprawujących opiekę na dzieckiem do lat 3 oraz 

problem utrudnionego dostępu do usług opiekuńczych ze 

względu na wysokie koszty usług. W obszarze przewidzia-

nym interwencją diagnozuje się wysoki potencjał w za-

kresie absorpcji środków przewidzianych na PI 8iv. (str. 

116) 

Ze względu na występujące w regionie potrzeby zwią-

zane z zapewnieniem kompleksowego wsparcia po-

przez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3. oraz zapewnieniem działań aktywizujących 

zawodowo osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, jak 

również potencjał w zakresie dalszej absorpcji środ-

ków rekomenduje się zwiększenie alokacji pozostałej 

w Działaniu 7.6 o 100%. 

 

  

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wszczęcie procedury przesunięcia 

środków na PI 8iv z innych PI. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Zdiagnozowane w regionie potrzeby 

wykazują możliwość realizacji dzia-

łań, których wartość przekraczać 

może środki pozostałe do wykorzy-

stania nawet o 150%. W związku z 

tym zasadne jest zwiększenie aloka-

cji o 150% odnosząc się do środków 

pozostałych do wykorzystania a nie 

jak wskazano o 100%. 

Modyfikacja zalecenia wynika z rea-

lizacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat).  

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna    

49. PI 9iv 

Zgodnie z opinią AOTMiT, Regionalne Programy Zdro-

wotne powinny być kierowane do szerokiej grupy doce-

lowej. Realizacja tego zalecenia, oznacza, że nie będzie 

możliwe osiągnięcie pierwotnego założenia o 60% udziale 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-

nym objętych usługami zdrowotnymi w programie wśród 

wszystkich uczestników. Dodatkowo korzystne zmiany 

społeczno-ekonomiczne spowodowały, iż w projektach 

występują trudności z rekrutacją takich właśnie osób. 

(str.119) 

Rekomenduje się zmniejszenie wartości docelowej 

wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wy-

kluczeniem społecznym objętych usługami zdrowot-

nymi z 32 570 osób do 19 180 osób (59% aktualnej 

założonej wartości). 

 

 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wszczęcie procedury zmniejszenia 

wartości docelowej wskaźnika w 

RPO WO 2014-2020. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zmniejszyć do poziomu 

15 550 osób.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

31.03.2020 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
 

50. PI 9iv 

Przyczyną wysokiego przekroczenia na poziomie umów 

wartości docelowej wskaźnika Liczba osób objętych usłu-

gami zdrowotnymi w programie przede wszystkim były 

uwagi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfika-

cji do Programu nadwaga/otyłość cukrzyca, gdzie wielo-

krotnie zwiększono grupę objętą profilaktyką. Drugim z 

czynników zewnętrznych mających wpływ na wartość 

wskaźnika jest zmiana definicji usług zdrowotnych doko-

nana na liście WLWK przez Ministerstwo Inwestycji i Roz-

woju.  

(str.119) 

Należy rozważyć zwiększenie wartości docelowej 

wskaźnika Liczba osób objętych usługami zdrowot-

nymi w programie do wysokości 124 260 osób (229% 

aktualnej założonej wartości). 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wszczęcie procedury podniesienia 

wartości docelowej wskaźników w 

RPO WO 2014-2020. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zwiększyć do poziomu 

119 500 osób.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

31.03.2020 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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51. PI 9iv 

W Działaniu 8.1 nieracjonalnie wysoka jest osiągnięta 

wartość wskaźników produktu związanych z usługami 

społecznymi. Niedoszacowanie wskaźnika Liczba osób za-

grożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obję-

tych usługami społecznymi świadczonymi w interesie 

ogólnym w programie wynika z nietrafnie przyjętego za 

etapie programowania założenia, iż odsetek osób zagro-

żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wśród 

wszystkich odbiorców usług społecznych będzie taki sam 

jak odsetek takich osób wśród ogółu społeczeństwa. Z ko-

lei w przypadku wskaźnika Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po za-

kończeniu projektu przekroczenie spowodowane jest nie-

precyzyjną definicją wskaźnika (brakiem jednoznacznego 

ustalenia co oznacza „miejsce” i co oznacza „wsparcie”) 

oraz wielokrotnym wykazywaniem wpływu na wzrost da-

nego wskaźnika przez różnych beneficjentów.  

(str.119) 

Należy rozważyć zwiększenie wartości docelowej 

wskaźników: 

� Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-

niem społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w programie z 

3 070 do wysokości 10 230 osób;  

� Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług społecznych istniejących po zakończeniu pro-

jektu z 500 do 2 950 sztuk. 

 

 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wszczęcie procedury podniesienia 

wartości docelowej wskaźników w 

RPO WO 2014-2020 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Planuje się modyfikację (zwiększe-

nie) wartości docelowych następują-

cych wskaźników, na innych pozio-

mach niż te zalecane przez Wyko-

nawcę: 

� Liczba osób zagrożonych ubó-

stwem lub wykluczeniem spo-

łecznym objętych usługami spo-

łecznymi świadczonymi w intere-

sie ogólnym w programie do po-

ziomu 11 760 osób 

� Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług spo-

łecznych istniejących po zakoń-

czeniu projektu do poziomu 

 2 980 sztuk.  

Modyfikacja zalecenia wynika z rea-

lizacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

31.03.2020 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
 

52. PI 9i  

Wdrażanie Działania 8.2 napotkało na znaczące trudności 

realizacyjne, wynikające ze zmniejszającej się liczby 

mieszkańców regionu zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym w związku z rozszerzeniem skali polityki rodzin-

nej (pakiet 500+) i ożywienia sytuacji na rynku pracy, 

zmniejszającym skalę bezrobocia. Przełożyło się to na 

trudności rekrutacyjne. Ze względu na to, iż nie jest moż-

liwe podjęcie innych działań zaradczych podnoszących 

skuteczność Działania 8.2 wydatkowanie całej pozostałej 

alokacji w tym Działaniu może nie być możliwe. Nie jest 

też możliwe podjęcie innych działań zaradczych podno-

szących skuteczność Działania 8.2.  

(str. 124) 

Rekomenduje się realokowanie środków z tego Dzia-

łania po zakończeniu naboru w 2019 roku.  

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wszczęcie procedury przesunięcia 

środków z PI 9i na inne PI. 

31.01.2020 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

53. PI 9i 

Ze względu na ułomność systemu SL2014, brak jest moż-

liwości mierzenia wskaźnika Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu w odniesieniu tylko do 

osób, które w rzeczywistości są osobami zagrożonymi 

ubóstwem i skorzystały z aktywizacji zawodowej w pro-

Rekomenduje się zmniejszenie wartości docelowej 

wskaźnika rezultatu Liczba osób zagrożonych ubó-

stwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu – z 40% do poziomu 

26%. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wszczęcie procedury zmniejszenia 

wartości docelowej wskaźnika w 

RPO WO 2014-2020. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zmniejszyć do poziomu 25%.  

31.03.2020 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

jekcie, i dla których celem wsparcia była pomoc w znale-

zieniu zatrudnienia. Do mianownika będącego podstawą 

do obliczenia wskaźnika rezultatu, wlicza się osoby, które 

nie mogą wpłynąć na wskaźnik rezultatu, co powoduje ry-

zyko jego nieosiągnięcia.  

(str. 124) 

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

54. PI 9i 

Brak możliwości wydatkowania całej alokacji w Działaniu 

8.2 wynikający ze zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej 

w grupie odbiorców wsparcia, spowoduje, że nie będzie 

możliwa do osiągnięcia wartość docelowa wskaźnika 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie.  

(str,124) 

Rekomenduje się obniżenie wartości docelowej 

wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wy-

kluczeniem społecznym objętych wsparciem w progra-

mie z 5 890 do 4 000 osób (68% aktualnej założonej 

wartości). 

 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wszczęcie procedury zmniejszenia 

wartości docelowej wskaźnika w 

RPO WO 2014-2020. 

31.03.2020 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

55. PI 9I 

System SL 2014 nie pozwala mierzyć wskaźników Liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-

nym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pra-

cującymi na własny rachunek) oraz Liczba osób zagrożo-

nych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukują-

cych pracy po opuszczeniu programu wyłącznie w odnie-

sieniu do osób, które są osobami zagrożonymi ubóstwem 

i skorzystały z aktywizacji zawodowej w projekcie, i dla 

których celem wsparcia była pomoc w znalezieniu zatrud-

nienia. Do podstawy wskaźnika wliczane są osoby, które 

otrzymały wsparcie, ale nie jest to wsparcie w formie ak-

tywizacji zawodowej i społecznej, np. dzieci i młodzież, 

lub osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem podmio-

tów ekonomii społecznej, które nie są zagrożone ubó-

stwem lub wykluczeniem społecznym, ale chcą działać na 

rzecz takich osób.  

(str.125) 

Przyszły okres programowania: 

Rekomenduje się w kolejnym okresie programowania 

wprowadzenie usprawnień do systemu SL2014, po-

zwalającego mierzyć wskaźniki rezultatu wyłącznie w 

odniesieniu do osób, które mogą wykazywać wskaźnik 

rezultatu. 

MIiR Wprowadzenie modyfikacji do sys-

temu SL 2021+. 

 Horyzontalna 

strategiczna 

Rekomendacja odrzucona Stanowisko MIiR: 

Sposób wdrożenia i sama rekomendacja zostały niejasno 

sformułowane. Oba wskaźniki są mierzone w SL 2014. Nie 

wiadomo czy chodzi o odpowiednie dostosowanie 

SL2014 w zakresie monitorowania uczestników, czy być 

może o dane z wniosków o płatność lub sposób zbierania 

danych osobowych. Problem, o którym mowa może mieć 

jednak swoje źródło w definicji wskaźnika.  

Jednocześnie należy pamiętać, że zakres wskaźników na 

nową perspektywę będzie uzależniony od zakresu wspar-

cia i będzie podlegał modyfikacjom. Co do ogólnej za-

sady, projekt rozporządzenia dot. EFS+ wskazuje, na moż-

liwość mierzenia wskaźników rezultatu, o ile jest to moż-

liwe, niemniej zasada ta odnosi się do wskaźników wspól-

nych, o których mowa w projekcie rozporządzenia. 

56. PI 9v 

Z powodu zmian społeczno-gospodarczych oraz wliczania 

do mianownika (czyli wskaźnika produktu) osób objętych 

wsparciem bezpośrednim, ale nie będących osobami za-

grożonymi ubóstwem, nie zostanie osiągnięty wskaźnik 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącz-

nie z pracującymi na własny rachunek). Zgodnie z założe-

niami udział takich osób w całej grupie uczestników miał 

stanowić 20%. Wg podpisanych i oczekujących na podpi-

sanie umów osiągnie poziom 7,8%, czyli 43% wartości do-

celowej.  

(str. 128) 

Rekomenduje się obniżenie wartości docelowej 

wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wy-

kluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

do poziomu nie mniej niż 8%. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wszczęcie procedury zmniejszenia 

wartości docelowej wskaźnika w 

RPO WO 2014-2020. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zmniejszyć do poziomu 16%.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

31.03.2020 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

57. PI 9v 

Pomimo że zakontraktowanie wartości docelowych 

wskaźników w Działaniu 8.3 jest wysokie w podpisanych 

umowach i umowach oczekujących na podpisanie i wy-

starczy do osiągnięcia wartości docelowej wskaźników, 

można spodziewać się trudności z ich wykazaniem we 

wnioskach o płatność. W projektach występują trudności 

realizacyjne wynikające z niedostatecznego potencjału 

beneficjentów do realizacji projektów w połączeniu z ma-

lejącym poziomem bezrobocia, malejącym poziomem 

ubóstwa i brakiem zainteresowania przystąpieniem do 

projektów. Osiągnięcie wskaźnika Liczba osób zagrożo-

nych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie może być zatem zagrożone.  

(str. 128) 

Rekomenduje się obniżenie wartości docelowej 

wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wy-

kluczeniem społecznym objętych wsparciem w progra-

mie do poziomu nie mniej niż 2 100 osób (63% aktual-

nej założonej wartości). 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wszczęcie procedury zmniejszenia 

wartości docelowej wskaźnika w 

RPO WO 2014-2020. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zmniejszyć do poziomu 

2 290 osób.  

 

31.03.2020 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

58. PI 9v 

Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie 

opolskim jest słaba. Mała jest liczba i potencjał wykonaw-

czy organizacji i innych podmiotów należących do tego 

sektora oraz wspierających ten sektor.  

(str. 128) 

Przyszły okres programowania 

 Rekomenduje się przeanalizowanie możliwości reali-

zacji w kolejnej perspektywie finansowej działań ma-

jących na celu wzmocnienie sektora ekonomii społecz-

nej w województwie opolskim, w tym: wzmocnienie 

organizacji i innych podmiotów należących do tego 

sektora i wspierających ten sektor, poszerzenie grupy 

docelowej o osoby bierne zawodowo, ukierunkowanie 

działalności na branże wykazujące popyt - takie jak 

usługi społeczne, podwyższenie kwoty wsparcia finan-

sowego oraz zwiększenie udziału ROPS w systemie 

wsparcia.  

Rekomenduje się również rozszerzenie katalogu bene-

ficjentów poza OWES, które w obecnym okresie pro-

gramowania mają pozycję monopolistyczną. Większa 

elastyczność powinna przełożyć się na zwiększenie ja-

kości udzielanego wsparcia. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

MIiR 

Wprowadzenie odpowiednich zapi-

sów do projektu RPO 2021+i doku-

mentów go uszczegóławiających. 

Rozszerzenie katalogu typów benefi-

cjentów w perspektywie 2021+. 

Na obecnym etapie programowania 

perspektywy 2020+ MIiR nie jest w 

stanie odnieść się do proponowa-

nego zapisu, gdyż ostateczny kształt 

systemu wsparcia ES będzie zależał 

od diagnozy tego obszaru oraz od 

prowadzonych obecnie konsultacji. 

 

31.12.2021 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

59. EFS 

Skuteczność i efektywność wielu działań podejmowanych 

obecnie w ramach EFS mogłaby być większa w przypadku 

powiązania ich z odpowiednimi działaniami w zakresie 

rozwijania infrastruktury społecznej.  

(str. 128) 

 

 

Przyszły okres programowania 

Rekomenduje się w kolejnej perspektywie finansowej 

zwiększenie poziomu crossfinancing’u i/lub możliwo-

ści realizowania projektów dwufunduszowych lub 

wzajemnie powiązanych w celu bardziej komplekso-

wego, skutecznego i efektywnego rozwiazywania pro-

blemów adresowanych w ramach działań współfinan-

sowanych z EFS 

IK UP 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wprowadzenie odpowiednich zapi-

sów do wytycznych do wdrażania 

EFS. 

31.12.2021 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

częściowo 

Stanowisko MIiR: 

Realizacja tak sformułowanej rekomendacji nie jest moż-

liwa w zaproponowany sposób, ponieważ zasady realiza-

cji projektów wynikają z rozporządzeń KE (dot. np. pro-

jektów dwufunduszowych, które nie mogą być realizo-

wane zgodnie z projektem rozporządzenia).  

Odnośnie zwiększenie poziomu cross-financingu i realiza-

cji projektów powiązanych (zintegrowanych), taka możli-

wość istnieje już w obecnej perspektywie i korzystają z 

niej inne województwa (np. projekty zintegrowane w wo-

jewództwie podlaskim, czy zwiększony cross-financing na 

projekty dot. opieki nad dziećmi do l. 3 czy projektu dot. 

przedszkoli w wieku województwach).  

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

Mając to na uwadze, w kolejnej perspektywie finansowej 

konieczne jest w większym stopniu umożliwienie realiza-

cji projektów, które poza działaniami właściwymi dla EFS 

wspierają również infrastrukturę społeczną. 

Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji    

60. PI 10i 

Wartości docelowe wskaźników Liczba szkół, których pra-

cownie przedmiotowe zostały doposażone w programie i 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowa-

nych w programie zostały niedoszacowane i zostaną wie-

lokrotnie przekroczone.  

(str.133) 

Rekomenduje się podwyższenie wartości docelowej 

wskaźników Liczba szkół, których pracownie przedmio-

towe zostały doposażone w programie i Liczba miejsc 

wychowania przedszkolnego dofinansowanych w pro-

gramie proporcjonalnie do dotychczasowej efektyw-

ności (czyli do wartości 564 - 326% aktualnej założonej 

wartości i 474 - 474% aktualnej założonej wartości). 

 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wszczęcie procedury zmiany warto-

ści docelowej wskaźnika w RPO WO 

2014-2020. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Planuje się zwiększenie wartości do-

celowych następujących wskaźni-

ków:  

� Liczba szkół, których pracownie 

przedmiotowe zostały doposa-

żone w programie do poziomu 
530 szkół;  

� Liczba miejsc wychowania przed-

szkolnego dofinansowanych w 

programie do poziomu 550 
miejsc. 

Modyfikacja zalecenia wynika z rea-

lizacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

31.03.2020 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

61. PI 10iv 

Planowana liczba uczniów szkół i placówek kształcenia za-

wodowego objętych wsparciem w programie zostanie 

przekroczona. Planowana liczba uczniów uczestniczących 

w stażach i praktykach u pracodawcy zostanie przekro-

czona dzięki większej ogólnej liczbie uczniów objętych 

wsparciem, ale udział procentowy stażystów/ praktykan-

tów wśród wspartych uczniów będzie poniżej oczekiwa-

nego przez IZ poziomu 80%, szczególnie w Aglomeracji 

Opolskiej. 

Wg Programu tylko 8% uczniów objętych wsparciem w 

Programie ma wziąć udział w zajęciach rozwijających 

kompetencje kluczowe. Wartość docelowa jest za niska 

względem potrzeb, na co wskazuje niezadowalający po-

ziom zdawalności egzaminów, w tym maturalnych w 

technikach, oraz wiedza o tym, że uczniowie szkół zawo-

dowych (zwł. ZSZ/BS I) mają niższy poziom kompetencji 

kluczowych od uczniów technikum a ci – od uczniów li-

ceum (por. badania PISA).  

(str. 139) 

Rekomenduje się planowanie przyszłych naborów tak, 

by wsparcie objęło planowaną liczbę uczniów, ale było 

bardziej intensywne, poprzez: 1) Zwiększenie udziału 

w stażach i praktykach do 75% uczniów objętych 

wsparciem (tj. do poziomu powyżej aktualnego, choć 

poniżej planowanego przez IZ w Programie), i 2) 

Zwiększenie odsetka uczniów objętych wsparciem 

wspomagającym rozwój kompetencji kluczowych. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie w kolejnych naborach 

kryteriów dostępu zawierających 

wymóg udziału 75% uczniów w sta-

żach/praktykach oraz 20% uczniów 

w zajęciach rozwijających kompe-

tencje kluczowe. Wprowadzenie 

kryterium podwyższającego ten od-

setek do 25% w branżowych szko-

łach I stopnia. 

30.09.2019 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

62. PI 10iv 

W Programie zaplanowano bardzo niski odsetek uczest-

ników, którzy mają skorzystać ze wsparcia w zakresie roz-

wijania kompetencji kluczowych – tylko 8% (390 z 5 ty-

sięcy uczniów uczestniczących w Programie). W Poddzia-

łaniu 9.2.2 wartość docelowa wskaźnika Liczba uczniów 

objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych nie zostanie osiągnięta przy aktualnej propor-

cji projektów realizujących ten wskaźnik do ogółu projek-

tów, ale może zostać osiągnięta przy odpowiednim ukie-

runkowaniu dostępnej alokacji.  

(str. 137) 

Rekomenduje się podwyższenie wartości docelowej 

wskaźnika Liczba uczniów objętych wsparciem w za-

kresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejęt-

ności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy do 

poziomu 20% uczestników (1 000 osób, tj. 256% aktu-

alnej założonej wartości).  

 

 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wszczęcie procedury zmiany warto-

ści docelowej wskaźnika w RPO WO 

2014-2020. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zwiększyć do poziomu 900 

osób.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

30.09.2019 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

63. PI10iv 

Nie jest monitorowana liczba uczniów korzystających ze 

Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w ramach finan-

sowania z projektów. Wynika to ze świadomej decyzji IZ, 

by nie obciążać beneficjentów dodatkowymi obowiąz-

kami w zakresie monitorowania. Natomiast IZ wprowa-

dziła na poziomie projektu wskaźnik Liczba uczniów szkół 

i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem 

w programie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodo-

wego. Zgodnie z informacją od IZ, nie określono dla tego 

wskaźnika wartości docelowej, ponieważ nie jest to 

wskaźnik ujęty w Programie ani w WLWK. W ocenie ewa-

luatora samo wprowadzenie tego wskaźnika jednak bez 

wartości docelowej nie wystarczy by sterować interwen-

cją w zakresie doradztwa, na co najlepiej wskazuje fakt, 

że projektodawcy dotychczas nie wykazali realizacji tego 

wskaźnika.  

(str. 141) 

Rekomenduje się przyjęcie wartości docelowej wskaź-

nika Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawo-

dowego objętych wsparciem w programie w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, oszacowanej na 

podstawie dotychczas osiągniętej wartości i pozostałej 

alokacji na Działanie oraz oceny IZ co do tego, na ile 

należy uznać doradztwo za priorytetową formę wspar-

cia. Ewaluator nie ma możliwości zarekomendowania 

wartości docelowej z uwagi na brak danych. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Określenie wartości docelowej i 

wprowadzenie adekwatnego do niej 

kryterium do dokumentacji konkur-

sowej. 

 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja odrzucona Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Rekomendacja nie dotyczy wskaźnika programowego 

tylko na poziomie SZOOP, co nie było elementem bada-

nia. 

64. PI 10iii oraz PI 10iv 

Przyjmowane przez projektodawców wartości wskaźni-

ków rezultatu dot. liczby osób (uczniów, nauczycieli, 

uczestników kształcenia ustawicznego), które uzyskają 

kwalifikacje lub nabędą kompetencje są zróżnicowane 

bez jasnego uzasadnienia, co wskazuje na niejednolitość 

rozumienia pojęcia „nabycia kompetencji”. 

Natomiast Instytucja Zarządzająca ustaliła wartości doce-

lowe ww. wskaźników rezultatu na podstawie odsetka 

osób kończących udział we wsparciu zgodnie z zaplano-

waną ścieżką w zeszłym okresie programowania, przyj-

mując tym samym, że każda osoba kończąca udział w pro-

jekcie nabywa kompetencje. Takie podejście budzi wąt-

pliwości, gdyż pomija kwestię minimalnego poziomu wy-

magań przy osiągnięciu którego można uznać, że osoba 

osiągnęła efekty kształcenia. Tymczasem zgodnie z 

Z myślą o wsparciu beneficjentów w zakresie wyzna-

czania wartości docelowych i pomiaru wskaźników re-

zultatu w przyszłym okresie programowania, reko-

menduje się przeanalizowanie, w jaki sposób poszcze-

gólni beneficjenci określali minimalny poziom wyma-

gań, powyżej którego uznawano, że nabycie kompe-

tencji miało miejsce, oraz w jaki sposób prowadzili 

ocenę efektów uczenia się osiąganych przez uczestni-

ków projektów (uczniów i nauczycieli oraz osoby 

uczestniczące w kształceniu ustawicznym). Wiedza na 

ten temat ułatwi Instytucji Zarządzającej zaplanowa-

nie realistycznego poziomu wskaźników rezultatu w 

przyszłym okresie programowania oraz pozwoli pro-

mować dobre praktyki wśród projektodawców. 

 
  

IZ RPO WO 

2014-2020  

Beneficjenci 

Uwzględnienie zagadnienia opisa-

nego w rekomendacji w ramach kon-

troli projektów lub w planowanym 

przez IZ badaniu ewaluacyjnym do-

tyczącym edukacji. 

 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

WLWK niezbędne jest przyjęcie przez projektodawcę ta-

kich wymagań („wzorca”) i przeprowadzenie oceny efek-

tów uczenia się w odniesieniu do tego wzorca.  

(str. 145) 

65. PI 10iv 

Prognozuje się osiągnięcie 98% wartości docelowej tego 

wskaźnika, co w tym przypadku oznacza wykorzystywa-

nie sprzętu przez wszystkie placówki, na podstawie faktu, 

że w dotychczas dofinansowanych projektach założono 

wykorzystywanie sprzętu przez wszystkie wsparte pla-

cówki. Dla jakości i efektów kształcenia istotny jest jednak 

nie sam fakt, a sposób jego wykorzystania. 

Brakuje wskaźnika mierzącego rozwój współpracy szkół 

lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.  

(str. 140) 

Rekomenduje się uwzględnienie w zlecanych bada-

niach efektów RPO WO zagadnień związanych z: 

� wpływem interwencji polegającej na zakupach i 

wykorzystaniu sprzętu na kompetencje uczniów 

� wpływem projektów na współpracę szkół i placó-

wek systemu oświaty z otoczeniem społeczno-go-

spodarczym w ramach badań ewaluacyjnych. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Uwzględnienie zagadnień opisanych 

w rekomendacji w planowanym 

przez IZ badaniu ewaluacyjnym do-

tyczącym edukacji. 

 

 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja odrzucona Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Z uwagi na ograniczony budżet badań ewaluacyjnych, jak 
również realizację ewaluacji na poziomie krajowym (w 
tym zakresie) ewaluacja, która realizowana będzie w WO 
w obszarze edukacji powinna skoncentrować się na oce-
nie wsparcie EFS pod kątem poprawy umiejętności, kom-
petencji, kwalifikacji (w tym również rozwoju postaw 
właściwych na rynku pracy) uczniów, nauczycieli i osób 
dorosłych i czy miało to wpływ, i jeśli tak to jaki, na zwięk-
szenie zatrudnienia lub dalszej kontynuacji nauki. Mając 
na uwadze powyższe do najważniejszych typów projek-
tów, które powinny podlegać analizie w ramach badania 
zaliczać będzie się te które związane są z podnoszeniem, 
doskonaleniem umiejętności, kompetencji, kwalifikacji. 

Oś Priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną   

66. PI 9a 

Odnotowano niewystarczającą ilość środków finanso-

wych przeznaczonych na Poddziałanie 10.1.1 w relacji do 

potencjału aplikacyjnego i wyzwań rozwojowych regionu 

przy wysokiej skuteczności i efektywności dotychczaso-

wych projektów. Jednocześnie zidentyfikowano ograni-

czony potencjał aplikacyjny na kontynuację wsparcia w 

ramach Poddziałania 10.1.2.  

(str. 152) 

Zaleca się przesunięcie niewykorzystanej alokacji Pod-

działania 10.1.2 do Poddziałania 10.1.1. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury przesunię-

cia środków w ramach Priorytetu In-

westycyjnego, uwzględnienie kwoty 

przesunięcia w alokacji na kolejne 

nabory. 

30.06.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

67. PI 9a 

Odnotowano wielokrotne przekroczenie wskaźnika Lud-

ność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (ponad 

tysiąckrotnie wyższej). Tak wysokie przekroczenie wynika 

z niejednoznacznej metodologii jego liczenia, umożliwia-

jącej sumowanie powtarzających się potencjalnych od-

biorców ulepszonej usługi zdrowotnej. Ponieważ wskaź-

nik ten należy do katalogu wskaźników kluczowych, do-

precyzowanie jego metodologii wymaga konsultacji z 

MIiR i KE. 

(str. 149) 

Konieczne jest ujednolicenie metodologii szacowania 

wartości docelowej wskaźnika w RPO WO 2014-2020 i 

ponowne przeliczenie jego wartości w realizowanych 

projektach, wykluczające sumowanie się wielokrotnie 

liczonych tych samych potencjalnych pacjentów. Za-

leca się przyjęcie zestandaryzowanego podejścia – 

przyjęcie na poziomie Programu wartości docelowej 

wskaźnika odnoszącej się liczby ludności w całym wo-

jewództwie opolskim tj. 990 000 osób (283% aktual-

nej założonej wartości). Ponieważ wskaźnik ten należy 

do katalogu wskaźników kluczowych, doprecyzowanie 

jego metodologii wymaga konsultacji z MIiR i KE.  

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika w wy-

niku ustaleń przeglądu międzyokre-

sowego 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

68. PI 9a 

W obszarze wsparcia infrastruktury społecznej (Poddzia-

łanie 10.1.2) prognozowane jest ponad dwukrotne prze-

kroczenie wartości docelowej wskaźnika programowego 

Zaleca się podwyższenie wartości docelowej wskaź-

nika Liczba wspartych obiektów infrastruktury opieki 

nad osobami zależnymi z 10 do 20 sztuk (200% aktual-

nej założonej wartości). 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika w wy-

niku ustaleń przeglądu międzyokre-

sowego. 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury opieki nad oso-

bami zależnymi. Wynika to przyjęcia przez beneficjentów 

innej strategii inwestycyjnej niż założono na etapie pro-

gramowania. Beneficjenci ze względów przede wszystkim 

ekonomicznych, często realizują po dwa obiekty zależne 

w ramach jednego projektu, np. dzienny dom pobytu i ca-

łodobowy dom pobytu.  

(str. 149) 

 

 

69. PI 9a 

Wskaźnik rezultatu PI 9a Liczba porad udzielonych w am-

bulatoryjnej opiece zdrowotnej przypadających na jed-

nego mieszkańca nietrafnie mierzy efekty interwencji ze 

względu na skoncentrowanie wsparcia RPO WO 2014-

2020 na lecznictwie szpitalnym a nie ambulatoryjnym. 

(str. 150) 

Zaleca się zamianę wskaźnika rezultatu Liczba porad 

udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej przy-

padających na jednego mieszkańca na wskaźnik Liczba 

osób oczekujących na świadczenie medyczne na 1000 

ludności w roku 2023 w województwie opolskim.  

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zamiany 

wskaźnika rezultatu w wyniku usta-

leń przeglądu międzyokresowego. 

 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja odrzucona Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Zaproponowany nowy wskaźnik nie jest dostępny w 

Banku Danych Lokalnych GUS, a ponadto nie obrazuje je-

dynie lecznictwa szpitalnego, ponieważ świadczenia me-

dyczne mają miejsce również w ambulatoryjnej opiece 

medycznej. Również zaproponowana w badaniu wartość 

docelowa jest wyższa niż wartość bazowa, co mogłoby 

sugerować negatywny wpływ realizowanych projektów. 

70. PI 9b 

W realizowanych projektach Działania 10.2. założono 

znaczne przekroczenie wartości docelowej wskaźnika 

Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewi-

talizowanych obszarach. Wynika to z nieadekwatnej me-

todologii szacowania wartości docelowej przyjętej na 

etapie programowania, bazującej na wąskiej definicji 

„obiektu”. W okresie programowania 2014-2020 defini-

cja obejmuje także obiekty małej architektury o niższym 

koszcie jednostkowym.  

(str. 154) 

Zaleca się zwiększenie wartości docelowej wskaźnika 

Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zre-

witalizowanych obszarach z 26 sztuk do 45 sztuk 

(173% aktualnej założonej wartości). 

 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika w wy-

niku ustaleń przeglądu międzyokre-

sowego. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika pla-

nuje się zwiększyć do poziomu 54 

sztuk.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

31.12. 2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

71. PI 9b  

Wskaźnik produktu Ludność mieszkająca na obszarach 

objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów 

miejskich wykazywany jest w realizowanych projektach 

niezgodnie ze swoją definicją ograniczającą się wyłącznie 

do tworzących się Strategii ZIT. Wskaźnik ten definicyjnie 

nie odnosi się więc do projektów rewitalizacyjnych reali-

zowanych poza ZIT. Wydaje się, że na poziomie wytycz-

nych został on niewłaściwie przyporządkowany do PI 9b. 

(str. 154) 

Zaleca się zmianę wskaźnika produktu na wskaźnik 

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na 

obszarach miejskich. Wskaźnik ten monitorowany jest 

w większości realizowanych projektów i oddaje cha-

rakter realizowanych interwencji polegający na nada-

waniu nowych funkcji społecznych również otwartym 

przestrzeniom. Wysokość docelowa wskaźnika wynosi 

ok. 260 tys. m2. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

MIiR 

Zastosowanie procedury zamiany 

wskaźnika produktu w wyniku usta-

leń przeglądu międzyokresowego. 

Wycofanie wskaźnika Ludność 

mieszkająca na obszarach objętych 

zintegrowanymi strategiami roz-

woju obszarów miejskich z katalogu 

wskaźników PI9b. 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Wartość docelową wskaźnika 

Otwarta przestrzeń utworzona lub 

rekultywowana na obszarach miej-

skich planuje się wprowadzić na po-

ziomie 273 044 m2.  

Modyfikacja wartości wynika z reali-

zacji aktualnych szacunków przez IZ 

31.12. 2019 Programowa 

strategiczna  

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

w przedmiotowym zakresie (na eta-

pie realizacji ewaluacji Wykonawca 

nie dysponował pełną wiedzą na ten 

temat). 

72. PI 9b 

Zmiana warunków udzielenia wsparcia w bieżącym okre-

sie programowania polegająca na konieczności opraco-

wania/nowelizacji LPR przez potencjalnych beneficjen-

tów i priorytetyzowania przez nich nadawania rewitalizo-

wanym obszarom nowych funkcji społecznych, a nie go-

spodarczych, spowodowała niepowodzenie w osiągnię-

ciu wartości docelowej wskaźnika rezultatu Liczba przed-

siębiorstw na zrewitalizowanych obszarach. Wyczerpanie 

alokacji uniemożliwia jego dalszy przyrost.  

(str. 153) 

Zaleca się obniżenie wartości docelowej wskaźnika re-

zultatu Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewi-

talizowanych obszarach z 78 sztuk do 15 sztuk (19% 

aktualnej założonej wartości). 

 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego w wyniku zaistnienia 

czynników zewnętrznych. 

 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

73. PI 2c  

W ramach PI 2c (Działania 10.3 E-usługi publiczne) wystę-

puje wciąż dostępna alokacja. Z drugiej strony nie jest ak-

tualnie planowany żaden nowy nabór wniosków, nie ma 

także planów związanych z realizacją projektów w trybie 

pozakonkursowym, a potencjalni wnioskodawcy dekla-

rują zainteresowanie realizacją nowych projektów z za-

kresu e-administracji dopiero w kolejnej perspektywie fi-

nansowej.  

(str. 158) 

Zaleca się realokowanie dostępnych w ramach PI 2c 

(Działania 10.3), środków do innych Działań/OP RPO 

WO 2014-2020. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Po zakończeniu przeglądu śródokre-

sowego należy ostatecznie wybrać 

Działania RPO WO, do których po-

winny zostać realokowane środki z 

Działania 10.3 (kwota około 5,51 mln 

zł). 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

74. PI 2c  

Szacowany (na podstawie zawartych dotychczas UoD) 

poziom realizacji wskaźnika produktu Liczba usług pu-

blicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co 

najmniej 3 znacznie przekroczy określoną wartość doce-

lową dla roku 2023. Sytuacja taka wynika w dużej mierze 

z tego, że aktualny koszt jednostkowy osiągnięcia wskaź-

nika jest istotnie niższy niż ten w poprzedniej perspekty-

wie finansowej (a to ten koszt służył do szacowania war-

tości docelowej wskaźnika na etapie przygotowywania 

RPO WO 2014-2020). Kolejną przyczyną tak wysokiego 

szacowanego poziomu realizacji jest specyfika samych e-

usług. Analiza wskazała, że pojedynczą usługą online są 

bardzo wąskie/skonkretyzowane działania, tj. takie, które 

wymagają przygotowania zindywidualizowanego formu-

larza elektronicznego.  

(str. 156) 

Po podjęciu decyzji o realokacji środków z PI 2c do in-
nego PI, zaleca się podjąć działania zmierzające do zak-
tualizowania wartości docelowej wskaźnika produktu 
Liczba usług publicznych udostępnionych online o po-

ziomie dojrzałości co najmniej 3 do poziomu określo-
nego przez beneficjentów w ramach wszystkich za-
wartych UoD. Według danych na 31.12.2018 r. war-
tość docelowa powinna przyjąć wartość 640 sztuk (2 
909% aktualnej założonej wartości). 

 

 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Wszczęcie procedury zwiększenia 

wartości docelowej wskaźnika w 

RPO WO 2014-2020. 

31.03.2020 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

75. PI 2c 

W ramach PI 2c (Działanie 10.3) planowano realizację 

projektu w obszarze e-zdrowia o zasięgu regionalnym, 

który polegałby na stworzeniu e-platformy dostępnej dla 

Przyszły okres programowania IZ RPO WO 

2014-2020 

Uwzględnienie w RPO WO 2021+ 

projektu pozakonkursowego Opol-

skie e-zdrowie. 

31.12.2020 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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wszystkich szpitali w regionie. Po przeprowadzonych ana-

lizach dotyczących zakresu oraz kosztów takiej inwestycji, 

odstąpiono jednak od jej realizacji. Koszty znacznie prze-

kroczyłyby wciąż dostępną alokację w ramach PI 2c. Prze-

szkodą w realizacji takiego projektu w tej perspektywie 

finansowej mógłby być (poza aspektem finansowym) 

także czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji 

aplikacyjnej, wdrożenie wszystkich rozwiązań (realizację 

zakresu rzeczowego) i rozliczenie kosztów (okres kwalifi-

kowalności wydatków upływa w 2023 roku).  

(str.158) 

 Z uwagi na to, że potrzeby w zakresie e-zdrowia nadal 

pozostają aktualne, zaleca się podjęcie działań przygo-

towawczych do realizacji projektu pozakonkursowego 

Opolskie e-zdrowie.  

Z uwagi na jego szacowane koszty, skalę oraz koniecz-

ność przygotowania szczegółowego zakresu takiej in-

westycji, zaleca się jego realizację w ramach RPO WO 

2020+. 

76. PI 10a 

W PI 10a odnotowano znaczne przekroczenie wartości 

docelowych wskaźników programowych. Wynika to z nie-

adekwatnego oszacowania ich kosztów jednostkowych 

oraz skali wsparcia przez beneficjenta projektu pozakon-

kursowego. Jednocześnie popyt na wsparcie (liczba szkół 

kształcenia zawodowego objętych wsparciem) uległy 

zwiększeniu w odniesieniu do pierwotnych założeń pro-

jektu pozakonkursowego.  

(str. 159) 

Zaleca się zwiększenie wartości docelowej wskaźnika 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 

opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej z 6 

340 do 12 000 osób (189% aktualnej założonej warto-

ści) oraz wartości docelowej wskaźnika Liczba wspar-

tych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego 

z 14 do 22 sztuk (157% aktualnej założonej wartości). 

 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Zastosowanie procedury zmiany 

wartości docelowej wskaźnika pro-

gramowego w wyniku zaistnienia 

czynników zewnętrznych. 

 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
 

Ocena systemu instytucjonalnego i jego wpływu na skuteczność i efektywność Programu   

77. Ocena systemu instytucjonalnego i systemu wdrażania 

Oczekiwania członków Związku ZIT wobec IP ZIT są więk-

sze niż wynikają z zakresu zadań realizowanych przez IP. 

Oczekuje się większego zaangażowania SAO w łączenie 

partnerów i tworzenie partnerstw na rzecz realizacji 

wspólnych projektów, a także wspierania mniejszych 

gmin, o słabszym potencjale, w przygotowaniu projektów 

i ich realizacji. Jednocześnie przyjmując taką funkcję, po-

jawia się ryzyko konfliktu interesów, gdyż pracownicy IP 

ZIT jednocześnie zaangażowani byliby w tworzenie part-

nerstw i projektów, które byłyby następnie przez nich 

oceniane i monitorowane.  

(str.171) 

Przyszły okres programowania 

Rekomenduje się w kolejnej perspektywie przekazanie 

podstawowego zakresu zadań IP ZIT związanych z 

wdrażaniem RPO WO, a zwiększenie roli IP ZIT jako 

podmiotu inicjującego i koordynującego współpracę 

członków Związku ZIT, prowadzącego politykę infor-

macyjno-promocyjną i wspierającego przygotowanie i 

realizację projektów. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

SAO 

 

Uwzględnienie rekomendacji w zapi-

sach Porozumienia między IZ a IP ZIT 

na lata 2021-2027.  

Uwzględnienie rekomendacji w sta-

tucie SAO.  

 

31.03.2021 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

częściowo 

Stanowisko IZ RPO WO 2014-2020: 

Pod kątem zwiększenia roli IP ZIT jako podmiotu inicjują-

cego i koordynującego współpracę członków związku ZIT 

jest  zadaniem statutowym Stowarzyszenia Aglomeracja 

Opolska. IZ RPO WO nie może wprowadzić takich zapisów 

do porozumienia ponieważ Stowarzyszenie Aglomeracja 

Opolska nie jest jednostką podległą Samorządowi Woje-

wództwa Opolskiego.  

Jeśli chodzi o przekazanie podstawowego zakresu zadań 

IP ZIT związanych z wdrażaniem RPO WO, obecnie trwają 

prace nad przygotowaniem przyszłej perspektywy finan-

sowej i nie sprecyzowano jak wdrażany będzie instru-

ment ZIT po roku 2020, stąd ostateczne rozstrzygnięcia w 

tym zakresie możliwe będą na późniejszym etapie. 

Stanowisko SAO: 

Związek ZIT powinien przyjąć rolę podmiotu prowadzą-

cego wszelkie działania związane z łączeniem partnerów, 

tworzeniem partnerstw na rzecz realizacji projektów, 

wpierania mniejszych gmin o słabszym potencjale, koor-

dynacji projektów w przypadku zadań realizowanych w 

trybie pozakonkursowym. W tym przypadku Związek ZIT 

powinien odgrywać kluczową rolę w identyfikacji zadań 

wskazanych do realizacji w trybie pozakonkursowym, 

mających znaczenie dla całego obszaru funkcjonalnego a 
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następnie w ich przygotowaniu i wdrażaniu. Należy mieć 

na uwadze, iż tryb pozakonkursowy, nie powinien być je-

dynym możliwym trybem wyboru projektów realizowa-

nych w ramach instrumentu ZIT. W przypadku trybu kon-

kursowego (który powinien być zastosowany tam, gdzie 

jest to uzasadnienie np. indywidualnymi potrzebami 

gmin i ich możliwością absorpcji środków) Związek ZIT na-

dal powinien pełnić rolę IP o takim samym zakresie po-

wierzonych zadań jak w obecnym okresie programowa-

nia (2014-2020). 

Dodatkowo zwracamy uwagę, iż dopiero toczą się prace 

nad przygotowaniem przyszłej perspektywy finansowej i 

nie sprecyzowano jak wdrażany będzie instrument ZIT po 

roku 2020, stąd trudno rozstrzygać model wdrażania in-

strumentu ZIT po 2020 roku. 

78. Ocena systemu instytucjonalnego i systemu wdrażania 

Województwo opolskie jest jedynym regionem, w którym 

projekty ZIT realizowane są wyłącznie w trybie konkurso-

wym. Zdaniem przedstawicieli IP ZIT oraz IZ, tryb konkur-

sowy nie sprzyja kooperacji, ale wywołuje rywalizację 

między gminami, w której peryferyjne gminy, o słabszym 

potencjale aplikacyjnym, mają mniejsze szanse. W ogól-

nopolskim badaniu ZIT, jednoznacznie zarekomendo-

wano przyjęcie trybu pozakonkursowego jako optymal-

nego dla identyfikacji projektów kompleksowych i infra-

strukturalnych współfinansowanych ze środków EFRR, a 

także projektów o charakterze systemowym współfinan-

sowanych ze środków EFS. Tryb pozakonkursowy jest 

wskazywany jako właściwy także przy wyborze projektów 

dwufunduszowych.  

(str. 172) 

Przyszły okres programowania 

 Rekomenduje się w kolejnym okresie programowania 

przyjęcie trybu pozakonkursowego przy realizacji pro-

jektów ZIT, uwzględniając opinię członków Związku ZIT 

w określeniu listy projektów realizowanych w tym try-

bie. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Uwzględnienie rekomendacji w zapi-

sach RPO WO 2021-2027 i SZOOP. 

31.03.2020 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

79. Ocena systemu instytucjonalnego i systemu wdrażania 

Prowadzenie tzw. kart czasu pracy personelu jest obcią-

żeniem, dla beneficjentów projektów, a także dla pra-

cowników IZ/IP, którzy te karty czasu pracy weryfikują. 

Wartość informacyjna wynikająca z tych ewidencji jest 

niewspółmierna do nakładów pracy. Pracownicy IZ/IP nie 

mają możliwości rzeczywistej weryfikacji przepracowa-

nych godzin przez pracowników i mogą jedynie bazować 

na dokumentach i deklaracjach beneficjentów. Zostawia 

to dużą przestrzeń do swobodnych korekt przez benefi-

cjenta i tworzy fikcję na potrzeby wypełnienia obowiązku 

administracyjnego.  

(str. 174) 

Przyszły okres programowania 

 Rekomenduje się w kolejnym okresie programowania 

rezygnację z wymogu rejestracji czasu pracy personelu 

i zastąpienie tego obowiązku oświadczeniem praco-

dawcy. 

MIiR Uwzględnienie rekomendacji w Wy-

tycznych w zakresie realizacji przed-

sięwzięć z udziałem środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego w 

okresie programowania 2021-2027 

Stanowisko MIiR: 

Utrzymanie obowiązku wypełniania 

karty czasu pracy zostanie rozwa-

żony podczas prac związanych z uru-

chamianiem programów w okresie 

programowania 2021-2017.  

Wypełnianie danych dot. czasu 

pracy personelu projektu jest nie-

zbędne do oceny kwalifikowalności 

wydatków z tym związanych. Tym 

niemniej rozważa się możliwość jak 

najszerszego wykorzystania uprosz-

czonych form rozliczania wydatków, 

31.03.2020 Horyzontalna 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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tak aby zminimalizować obciążenia 

administracyjne związane z rozlicza-

niem wydatków. 

80. Ocena systemu instytucjonalnego i systemu wdrażania 

Wysokość środków na OP 11 Pomoc techniczna zależna 

jest od wartości całego Programu, a ze względu na wiel-

kość RPO jest jedna najniższa w kraju. Wysokość PT jest 

zbyt mała w stosunku do potrzeb. Koszty obsługi tech-

nicznej RPO nie są bowiem proporcjonalnie mniejsze w 

stosunku do alokacji na RPO. Zadania finansowanych ze 

środków PT zawierają takie, których koszty są porówny-

walne, lub tylko nieco mniejsze niż w regionach mających 

większą alokację na PT. Niewystarczające środki ograni-

czają możliwości zwiększenia zatrudnienia, a także zwięk-

szenia wynagrodzeń i premii.  

(str. 163) 

Rekomenduje się zwiększenie środków na OP 11 Po-

moc techniczna do wysokości 4,33% alokacji na RPO 

WO (tj. o 3,15 mln EUR) uwzględniając pełny katalog 

wydatków ponoszonych w ramach PT. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

IK UP 

KE 

Wystąpienie do KE z wnioskiem o 

zwiększenie środków na OP11 Po-

moc techniczna. 

Wsparcie IZ RPO WO 2014-2020 ze 

strony IK UP.  

30.06.2019 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach przyjętego w RPO WO 2014-2020 podejścia terytorialnego   

81. Zrealizowane badania własne oraz przegląd danych sta-

tystycznych zawierających kluczowe dane o powiatach 

województwa opolskiego pozwalają stwierdzić, iż OSI 

Obszary przygraniczne nadal cechuje się deficytami roz-

wojowymi. Wdrażane projekty wprawdzie realnie prze-

kładają się na poprawę sytuacji na omawianym terenie, 

jednak nadal nie jest to skala odpowiadająca zidentyfi-

kowanym problemom / wyzwaniom.  

Przyszły okres programowania 

Zaleca się kontynuowanie wsparcia dedykowanego 

OSI Obszary przygraniczne w ramach RPO WO 2021-

2027. 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Utrzymanie w przyszłych dokumen-

tach programowych zapisów zabez-

pieczających realizację wsparcia na 

obszarach przygranicznych. 

31.12.2021 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

Rekomendacje systemowe dotyczące przyszłego okresu programowania   

82. W dalszym ciągu diagnozuje się dysproporcje w poziomie 

rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w obszarze 

rynku pracy poszczególnych powiatów województwa. 

Wśród powiatów wykazujących się na koniec 2018 r. wyż-

szą stopą bezrobocia niż odpowiadający jej wskaźniki dla 

Polski i dla całego województwa należy wymienić powiat: 

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, 

namysłowski, nyski oraz prudnicki. Warto jednak zazna-

czyć, że spadek bezwzględnej liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych (a więc populacji odbiorców wsparcia prze-

widzianego w PI 8i) dotyczy również ww. powiatów. 

(s.99) 

Przyszły okres programowania 

W kolejnym okresie programowania konieczne są pre-

ferencje dla obszarów województwa, gdzie określone 

wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego osiągają 

wartości mniej korzystne, co służyć będzie wyrówny-

waniu poziomu rozwoju całego regionu i poziomu ży-

cia jego mieszkańców. W szczególności pod uwagę 

wzięta powinna być stopa bezrobocia oraz liczba osób 

bezrobotnych.  

IZ RPO WO 

2014-2020 

 

Monitorowanie, co najmniej dwa 

razy w roku, wskaźników opisują-

cych dynamikę zmian na rynku pracy 

oraz aktualizowanie informacji o sy-

tuacji społeczno-gospodarczej w re-

gionie. 

31.12.2021 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

83. Do czynników utrudniających pozyskanie odbiorców 

wsparcia i realizację projektów w PI8i zalicza się zbyt dużą 

liczbę interwencji wdrażanych na tym samym obszarze i 

skierowanych do tej samej grupy docelowej. Interwencja 

wdrażana przez PUP charakteryzuje się nie tylko wyższą 

Przyszły okres programowania 

Na potrzeby przyszłej perspektywy programowej na-

leży rozważyć zasadność wyboru w trybie pozakonkur-

sowym projektów o charakterze zdefiniowanym dla PI 

8i w większym zakresie niż dotychczas i/lub wyznaczyć 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Przygotowanie badania ewaluacyj-

nego oceniającego jakość, trafność, 

użyteczność wsparcia EFS w ramach 

VII OP – dostarczenie dodatkowych 

danych (argumentów) pogłębiają-

31.12.2021 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

.  
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skutecznością, ale również lepszą efektywnością. Oczeki-

wane wartości wskaźników wyznaczonych na rok 2018 i 

rok 2023 dla PI 8i są przede wszystkim osiągane w projek-

tach realizowanych przez PUP (Działanie 7.1). Średni 

koszt jednostkowy wskaźnika Liczba osób bezrobotnych, 

w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w 

programie – ogółem jest niemal trzykrotnie wyższy w Dz. 

7.2 niż Dz. 7.1. 

 

 

linię demarkacyjną wsparcia. PUP mogłyby być głów-

nymi beneficjentami interwencji ukierunkowanej na 

wsparcie osób bezrobotnych (w ramach form wspar-

cia przewidzianych zakresem PI 8i), natomiast pod-

mioty nie będące PUP – beneficjentami interwencji 

nakierowanej na wsparcie osób biernych zawodowo 

oraz osobach ubogich pracujących, również imigran-

tów i migrantów powrotnych 

 

cych rozpoznany problem i uzasad-

niających proponowane rozwiąza-

nie.  

Uwzględnienie w badaniu kwestii 

przyczyn bierności w celu rozpozna-

nia adekwatności form wsparcia dla 

poszczególnych grup docelowych.  

Dodatkowo w kolejnej perspektywie 

finansowej uwzględnione zostaną 

odpowiednie zapisy na poziomie 

RPO i/lub SZOOP. 

84. Istotnym czynnikiem determinującym wdrażanie Pro-

gramu w obszarze EFS jest nadmierne dążenie ze strony 

IK UP do dookreślenia odbiorców wsparcia oraz katalogu 

form i instrumentów wsparcia realizowanych w ramach 

RPO EFS. Praktyka wdrażania interwencji w obszarze EFS 

pokazuje jednak, że rygorystyczne podejście nie zawsze 

służy osiąganiu rzeczywistych celów interwencji. Tworze-

nie precyzyjnych wytycznych niesie ryzyko wąskiego in-

terpretowania niektórych kwestii w Programie, co w zde-

rzeniu z działaniem (z realizacją) może powodować frag-

mentaryzację wsparcia, jego nieadekwatność do potrzeb 

odbiorców, utrudniać lub wręcz uniemożliwiać wdrażanie 

interwencji. 

Przyszły okres programowania 

Konieczne jest większe dążenie do szerszego określa-

nia w dokumentach programowych odbiorców wspar-

cia, typów, instrumentów i form wsparcia w obszarze 

odziaływania EFS / dążenie do stosowania szerokich 

definicji. Zaleca się ograniczenie ich interpretacji, do-

precyzowania do koniecznego minimum zapewniają-

cego wdrażanie interwencji. 

IK UP Stosowanie ogólnych / otwartych 

charakterystyk form, typów, instru-

mentów wsparcia. 

Ograniczenie tendencji do zbyt wą-

skiego/ zbyt precyzyjnego definio-

wania grup odbiorców. 

Poziom szczegółowości / konkrety-

zacji charakterystyk odbiorców 

wsparcia, typów, instrumentów i 

form wsparcia powinien wspierać ja-

kość, użyteczność, skuteczność i 

trafność wdrażanej interwencji. 

Stanowisko MIiR: 

Zalecane działania dotyczące: prze-

prowadzenie konsultacji z przedsta-

wicielami regionów w celu oceny 

skali występowania w regionach da-

nej trudności / problemu związa-

nego z interpretacją wytycznych; czy 

też konsultowanie nowych procedur 

i rozwiązań – przed ich wdroże-

niem - z przedstawicielami regionów 

– nadal będą kontynuowane, gdyż są 

to działania obowiązkowe w obecnej 

perspektywie. 

31.12.2021 Horyzontalna 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 

 

 

85. Efektem zmian zachodzących na regionalnym rynku pracy 

mogą być przeobrażenia w strukturze osób aktywnych za-

wodowo a w obecnej perspektywie w mniejszym stopniu 

niż inne grupy docelowe kwalifikujących się do wsparcia. 

Przyszły okres programowania 

Należy ocenić zasadność rozszerzenia / kierowania 

wsparcia do grup docelowych niedoreprezentowa-

nych w obecnej pespektywie programowej. W szcze-

gólności pod uwagę należy brać grupy o wysokim 

udziale w zbiorowości osób pozostających w sytuacji 

szczególnej na rynku pracy (m.in. osoby młode do 30 

r.ż.) 

Działania wsparcia warto poprzedzić pogłębioną ana-

lizą przyczyn, dla których ww. osoby pozostają poza 

regionalnym rynkiem pracy oraz analizą pozwalającą 

IZ RPO WO 

2014-2020 

Przeprowadzenie pogłębionej ana-

lizy i oceny sytuacji osób młodych 

(do 30 r.ż.) na regionalnym rynku 

pracy; motywacji i preferencji w za-

kresie pracy, przygotowania do 

pracy, barier związanych z wejściem 

na rynek pracy. 

Stanowisko MIiR: 

Rekomendacja zasadna o ile w przy-

szłym okresie programowania osoby 

31.12.2021 Programowa 

strategiczna 

Rekomendacja zatwierdzona 

w całości 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat reko-
mendacji 

Sposób wdrożenia  
rekomendacji 

Termin  
wdrożenia 

Klasa  
rekomendacji 

Bazowy status  
rekomendacji 

Uzasadnienie ewentualnego  
odrzucenia rekomendacji lub podjęcia decyzji  

o częściowym wdrożeniu 

zidentyfikować adekwatne formy wsparcia do sytuacji 

i potrzeb osób w tym wieku. 

młode w wieku do 30 roku życia 

wspierane będą w ramach RPO.  

Ponadto biorąc pod uwagę horyzon-

talny zakres analizy – sformułowany 

zostanie wniosek do MIiR (KJE / KOT) 

w zakresie realizacji takiej analizy na 

poziomie krajowym.  

 


