UUR=LWULD. 1.0, 259,20,
Uchwatanr 4]0 j2021
Zarzadu Wojewoddztwa Opolskiego
zdnia ) stycznia 2021 roku

w sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminu realizacji projektu pn. Budowa Ssciezek pieszo-
rowerowych w Gminie Popielow i w Gminie Lewin Brzeski, realizowanego w ramach poddziatania
3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej ramach RPO WO 2014-2020, ktorego
Beneficjentem Gmina Popielow.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa
(t.j. Dz. U.z 2020 ., poz. 1668 z pdzn. zm.), w zwigzku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3)
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z pdin. zm.),
Zarzgd Wojewodztwa Opolskiego, uchwala co nastepuje:

§1

Podejmuje sie decyzje w sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminu zakoriczenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu, pn. Budowa Sciezek pieszo-rowerowych w Gminie Popielow
i w Gminie Lewin Brzeski, realizowanego w ramach poddziatania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne
w Aglomeracji Opolskiej ramach RPO WO 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta, zakonczenie
rzeczowe realizacji projektu na dziert 30.11.2022 r. a zakoniczenie finansowe realizacji projektu na dzien
31.12.2022r.

§2

Wykonanie Uchwaty powierza sie Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programoéw Operacyjnych
UMWO.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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