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Uchwała nr /2021
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia AIa/*U(A. 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji 
projektu pn. Budowa PSZOK na terenie gmin Ujazd, Walce w ramach działania 5.2 Poprawa 
gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego 
beneficjentem jest Związek Międzygminny „Czysty Region".

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), 
Zarząd Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego 
i finansowego realizacji projektu pn. Budowa PSZOK na terenie gmin Ujazd, Walce w ramach 
działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach RPO WO 
2014-2020 zgodnie z wnioskiem Beneficjenta tj. wydłużenie terminu rzeczowej i finansowej realizacji 
projektu do dnia 31.12.2022 r.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych 
UMWO.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Antoni Konopka


