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Uchwata nr Vjig 2 ]r /2022
Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego
z dnia 19 wrzesénia 2022 roku

w sprawie: wyrazenia zgody na zmiane termindw zakorczenia realizacji projektu pn. Podniesienie
wydajnos¢ leczenia chorob cywilizacyjnych, w tym nowotworéw ztosliwych poprzez przebudowe
pomieszczen budynku Namystowskiego Centrum Zdrowia Spofka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
na Pracownie Badan Endoskopowych wraz z dostawq sprzetu medycznego, realizowanego w ramach
poddziatania 10.1.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej
mieszkanicow regionu RPO WO 2014-2020, ktérego beneficjentem jest Namystowskie Centrum
Zdrowia Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa
(t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 547 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 818 z pdzn. zm.), Zarzad Wojewodztwa
Opolskiego, uchwala co nastepuje:

§1

Podejmuje sie decyzje w sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminu zakorczenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu nr RPOP.10.01.01-16-0007/20 pn. Podniesienie wydajnos¢ leczenia
chorob cywilizacyjnych, w tym nowotworow zfosliwych poprzez przebudowe pomieszczen budynku
Namystowskiego Centrum Zdrowia Spotka z ograniczonq odpowiedzialnoscig na Pracownie Badan
Endoskopowych wraz z dostawq sprzetu medycznego, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta. Zakoriczenie
rzeczowe realizacji projektu okresla sie na dzien 21.04.2023 r. a zakoriczenie finansowe realizacji
projektu okreéla sie na dziers 28.04.2023 r.
§2

Wykonanie Uchwaty powierza sie Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.
§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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