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Uchwata nr ! [ 1/2021
Zarzadu Wojewoddztwa Opolskiego
zdnia | maja 2021 roku

w sprawie wyrazenia zgody na zmiane lokalizacji PSZOK w Gminie Polska Cerekiew oraz wydtuzenie
terminu realizacji projektu pn. Budowa PSZOK na terenie gmin Polska Cerekiew oraz Pawlowiczki
zrzeszonych w Zwiqzku Miedzygminnym ’’Czysty Region”, realizowanego w ramach dziatania 5.2
Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa
(t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1668 z pdzn. zm.), w zwigzku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3)
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z pdin. zm.),
Zarzad Wojewddztwa Opolskiego, uchwala co nastepuje:

§1
Podejmuje sie decyzje w sprawie wyrazenia zgody na zmiane lokalizacji PSZOK w Gminie Polska
Cerekiew w ramach projektu pn. Budowa PSZOK na terenie gmin Polska Cerekiew oraz Pawtowiczki
zrzeszonych w Zwigzku Miedzygminnym ’’Czysty Region”, w ramach dziatania 5.2 Poprawa
gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach RPO WO 2014-2020 zgodnie z wnioskiem
Beneficjenta, tj. na dziatkach o nr ewidencyjnym 927/12 oraz 927/1.

§2
Podejmuje sie decyzje w sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminu zakoriczenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu pn. Budowa PSZOK na terenie gmin Polska Cerekiew oraz
Pawfowiczki zrzeszonych w Zwiqzku Miedzygminnym ’’Czysty Region”, w ramach dziatania 5.2
Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach RPO WO 2014-2020 zgodnie
z wnioskiem Beneficjenta, zakonczenie rzeczowe na dziert 31.12.2022 r. oraz zakonczenie finansowe
realizacji projektu na dzien 31.12.2022 r.

§3
Wykonanie Uchwaty powierza sie Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programéw Operacyjnych
UMWO.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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