
 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5559/2021 

Zarządu Województwa Opolskiego 

Z dnia 27 września 2021r. 

 

Aneks nr 1 

 z do umowy nr DOA-X.273.9a.2021 z dnia 19.04.2021r. 

 

zawarty w Opolu w dniu  .2021r. pomiędzy:  

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w zakresie 

zamówień publicznych przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. 

Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:  

Andrzeja Bułę - Marszałka Województwa Opolskiego 

- zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

Joachimem Kupczykiem – przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą po firmą: Firma 

Dźwigowo-Elektryczna „ELZUD” Joachim Kupczyk, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 

Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Wiatraki 4, 46-090 Popielów, posiadającym numer 

identyfikacji podatkowej NIP: 7471242462, zwanym dalej „Wykonawcą” 

łącznie zwanymi dalej Stronami, 

o następującej treści:   

 

Strony umowy, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020r. poz. 1668 ze zm.), art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843 ze zm.) w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 2) 

ustawy z dnia 11 września 2019r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U z 2019r. poz. 2020 ze zm.), oraz § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b ) umowy nr DOA-X.273.9a.2021 z dnia 

19.04.2021r., postanawiają zgodnie, co następuje: 

 

§ 1 

1. Termin realizacji Umowy nr DOA-X.273.9a.2021 z dnia 19.04.2021r., zawiesza się na okresy 

konieczności zapewnienia ciągłości działalności zamku jako obiektu hotelowego: 

a) 11 dni, tj. od dnia 17.09.2021r. do 27.09.2021r., 

b) 4 dni, tj. 30.09.2021r. do 03.10.2021r., 

c) 4 dni, tj. 07.10.2021 do 10.10.2021r., 

d) 2 dni, tj. od 16.10.2021r. do 17.10.2021r. 

 

2. Termin realizacji Umowy wskazany w § 3 ust. 1 Umowy ulega wydłużeniu o ilość dni 

odpowiadającą ilości dni w okresie zawieszenia, stąd termin ten przypada na dzień 

18.10.2021r. 

 

3. W związku z okresami zawieszenia biegu terminu określonymi w ust. 1, Strony Umowy 

ustalają, iż Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia w następujące dni: 

1) 28, 29 września 2021r. – 2 dni, 

2) 4, 5, 6 października 2021r. – 3 dni, 

3) od 11 do 15 października 2021r. – 5 dni, 

4) 18 października 2021r. – 1 dzień. 
 

4. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia zawieszenia tj. od dnia 



 

 

17 września 2021r. 

 

5. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

Zamawiający 

 

Wykonawca 

  


