
Uchwała nr 5 8 3 % /2021
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 2 Z- listopada 2021 roku

00A-V111.00251.58-sc',,,,,„.(z„--,„—„/„,

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydatków kwalifikowalnych, kwoty dofinansowania oraz
na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPOP.10.01.01-16-0008/20 pn. „Poprawa
wydajności usług medycznych w zakresie leczenia szpitalnego przez Powiatowe Centrum Zdrowia
S.A. w Kluczborku", realizowanego w ramach poddzialania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020, którego Beneficjentem

jest Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3)
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
Zarząd Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydatków kwalifikowalnych do
wysokości 5 982 167,15 zł oraz kwoty dofinansowania do wysokości 4 767 079,74 zł w ramach
poddzialania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców
regionu RPO WO 2014-2020, dla projektu nr RPOP.10.01.01-16-0008/20 pn. „Poprawa wydajności
usług medycznych w zakresie leczenia szpitalnego przez Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.
w Kluczborku", którego Beneficjentem jest Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
w Kluczborku.

§2

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu nr RPOP.10.01.01-16-0008/20, pn. „Poprawa wydajności usług
medycznych w zakresie leczenia szpitalnego przez Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.

w Kluczborku", realizowanego w ramach poddzialania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020, zgodnie z wnioskiem

Beneficjenta, zakończenie rzeczowe realizacji projektu określa się na dzień 31.12.2022r. a zakończenie
finansowe realizacji projektu określa się na dzień 31.12.2022r.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4
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