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Uchwała nr -4545 /2022
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 2.G k?Cia_. 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu pn. „Modernizacja
energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul. Opolskiej 39c",
nr RPOP.03.02.02-16-0016/20 realizowanego w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO na lata 2014-

2020, którego beneficjentem jest Gmina Turawa.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.) w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa
Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na zmianę okresu realizacji projektu do 30.06.2023 r. (zakończenie rzeczowe) oraz
do 30.07.2023 r. (zakończenie finansowe) w projekcie pn. „Modernizacja energetyczna budynku
użyteczności publicznej w Turawie przy ul. Opolskiej 39c", realizowanego w ramach RPO WO na lata
2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Turawa.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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