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Uchwała nr XAS92022
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 5 grudnia 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu nr RPOP.10.02.00-16-0023/21 pn.
„Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Namysłów", realizowanego w ramach
działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO na lata 2014-2020,
którego beneficjentem jest Gmina Namysłów.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.2094) w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd
Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego
i finansowego realizacji projektu nr RPOP.10.02.00-16-0023/21 pn. „Rewitalizacja obiektów
sportowych na terenie Gminy Namysłów", realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje
wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO na lata 2014-2020, zgodnie z wnioskiem

Beneficjenta, zakończenie rzeczowe realizacji projektu określa się na dzień 30.04.2023r. a zakończenie
finansowe realizacji projektu określa się na dzień 31.05.2023r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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