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Uchwała nr (:)5t1 /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia Ac; M(4-)9- 2023 roku

w sprawie przedłużenia terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. Budowa
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowie Opolskim nr RPOP.05.02.00-16-
0004/20 realizowanego w ramach działania 05.02 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Tarnów Opolski.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020 poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa
Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej
i finansowej realizacji projektu nr RPOP.05.02.00-16-0004/20 pn. Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowie Opolskim, realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020
przez Gminę Tarnów Opolski. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu określa się na dzień
31.01.2023 r. oraz finansowej realizacji projektu na dzień 28.02.2023 r.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Z-cy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich
UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3

Andrzej Bufa

Zuzanna Donath-Kasiura ..................................

Zbigniew Kubalańca

Szymon Oglaza.

Antoni Konopka


