

Uchwała nr 4238 /2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 8 lutego 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Uruchomienie kompleksowej produkcji konstrukcji dachowych w łączniku, w oparciu o właściwości drewna modyfikowanego w ramach Poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych** w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest **meister Bau Sp. z o. o.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla I naboru do **Poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych**, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Uruchomienie kompleksowej produkcji konstrukcji dachowych w łączniku, w oparciu o właściwości drewna modyfikowanego w ramach Poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych** w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest **meister Bau Sp. z o. o.**, termin zakończenia rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu określa się na dzień **31.05.2021 r.**

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Roman Kolek .....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....