

Uchwała nr 4866 /2021  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na prośbę Beneficjenta, **Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemodlinie** w sprawie zmiany terminów zakończenia realizacji projektu w ramach projektu pn. **Ochrona, konserwacja i udostępnienie zabytków oraz polichromii ściennych kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Niemodlinie**, realizowanego w ramach poddziałania 5.3.3. *Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej*, w ramach RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1


Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu pn. **„Ochrona, konserwacja i udostępnienie zabytków oraz polichromii ściennych kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Niemodlinie”**, realizowanego w ramach poddziałania 5.3.3. *Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej*, w ramach RPO WO 2014-2020 zgodnie z wnioskiem Beneficjenta. Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu tj. o wydłużenie terminu rzeczowej i finansowej realizacji projektu **do dnia 30.09.2021r.**


§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła ..... 

Zuzanna Donath-Kasiura ..... 

Zbigniew Kubalańca ..... 

Szymon Ogłaza ..... 

Antoni Konopka ..... 