

Uchwała nr 7549 /2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 26 lipca 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul. Opolskiej 39c”, nr RPOP.03.02.02-16-0016/20 realizowanego w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Turawa.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.) w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zmianę okresu realizacji projektu do 30.06.2023 r. (zakończenie rzeczowe) oraz do 30.07.2023 r. (zakończenie finansowe) w projekcie pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul. Opolskiej 39c”, realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Turawa.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka