

**Uchwała nr 1896 /2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 16 grudnia 2019 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na prośbę Beneficjenta, Gminy Praszka, w sprawie zmiany terminu realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce” - rewitalizacja zdegradowanego budynku przywracająca i podtrzymująca jego funkcje w ramach poddziałania 10.02 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – nabór dla pozostałych gmin za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa – procedura odwoławcza ramach RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) oraz na podstawie § 32 ust.2 umowy o dofinansowanie nr RPOP.10.02.00-16-0033/17-00 z dnia 15 maja 2018 r., Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu zgodnie z prośbą Beneficjenta, zakończenie rzeczowe na dzień 31.08.2020 r. oraz zakończenie finansowe realizacji projektu na dzień 30.09.2020 r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Stanisław Rakoczy