

Uchwała NR 2048/2020  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców wsi Brynica Gmina Łubniany w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się wyjaśnień na Petycję Mieszkańców wsi Brynica w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica.

§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji zawiera uzasadnienie do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu właściwemu do spraw zarządzania infrastrukturą drogową.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła ..... 

Roman Kolek ..... 

Zbigniew Kubalańca ..... 

Szymon Ogłaza ..... 

Stanisław Rakoczy ..... 

## UZASADNIENIE

*do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców wsi Brynica Gmina Łubniany w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica.*

Dnia 20 listopada br. do Marszałka Województwa Opolskiego wpłynęła petycja mieszkańców wsi Brynica w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica.

W petycji mieszkańcy wsi Brynica wnoszą o realizację założonego harmonogramu, który przewidywał wykonanie dokumentacji projektowej omawianego zadania w 2019 roku.

W dniu 6 maja 2019 roku zawarto umowę nr DIG.042.14.2019 pomiędzy Gminą Łubniany a Województwem Opolskim w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji projektowo - budowlanej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica” z terminem realizacji do 16 grudnia 2019 roku.

Równocześnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu podpisał Umowę z wykonawcą projektu budowlano – wykonawczego.

Szacunkowy koszt zadania wynosił 250 000 zł, a termin realizacji został zaplanowany na 2019 rok.

Gmina Łubniany zobowiązała się do przekazania pomocy finansowej w wysokości 200 000 zł.

Z uwagi na konieczność poszerzenia pasa drogowego, a co się z tym wiąże uzyskania decyzji ZRID oraz wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień nie było możliwości wykonania przedmiotowej dokumentacji w terminie zawartym w Umowie.

Zaszła konieczność zawarcia Porozumienia w sprawie rozwiązania Umowy z Gminą Łubniany z uwagi na brak możliwości wydatkowania dotacji Gminy w kwocie 200 000 zł w 2019 roku.


W związku z tym, że uzyskanie decyzji ZRID planowane jest pod koniec 2020 roku przewiduje się zawarcie kolejnej umowy w przedmiotowej sprawie z terminem realizacji do końca br.

Mając na względzie powyższe, proces inwestycyjny związany z przebudową drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica został rozpoczęty i będzie dalej kontynuowany.

O problemach związanych z realizacją dokumentacji Gmina Łubniany była informowana na bieżąco.

W załączeniu projekt odpowiedzi.

Dyrektor Departamentu  
Infrastruktury i Gospodarki



Marcin Widera