

Uchwała nr 2678 /2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 5 MAJA 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu i zwiększenie dofinansowania projektu pn. „*Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe*” realizowanym w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Ujazd.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1


Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu, tj. o wydłużenie terminu rzeczowej realizacji projektu **do dnia 31.10.2022r.** i finansowej realizacji projektu **do dnia 30.11.2022r.** oraz zwiększenie dofinansowania **o kwotę 782 316,05 PLN** dla projektu „*Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe*”, w ramach RPO WO 2014-2020.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła 

Roman Kolek 

Zbigniew Kubalańca..... 

Szymon Ogłaza..... 

Stanisław Rakoczy 