

Uchwała nr 3008 /2020  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I** przez Beneficjenta **Gminę Nysa** w ramach RPO WO 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1


Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu tj. wydłużenie terminu rzeczowej realizacji projektu **do dnia 26.02.2021 r.** i finansowej realizacji projektu **do dnia 25.03.2021 r.** dla projektu „Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I” w ramach RPO WO 2014-2020.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła ..... 

Roman Kolek ..... 

Zbigniew Kubalańca ..... 

Szymon Ogłaza ..... 

Antoni Konopka ..... 