

**Uchwała nr 3062/2020**  
**Zarządu Województwa Opolskiego**  
**z dnia 13 LIPCA 2020 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na prośbę Beneficjenta, **Miasta Opole**, w sprawie zmiany terminów realizacji projektu pn. **Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski** w ramach działania 6.1 – *Infrastruktura drogowa* w ramach RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu, tj. o wydłużenie terminu rzeczowej realizacji projektu **do dnia 31.01.2021 r.** i finansowej realizacji projektu **do dnia 28.02.2021 r.** dla projektu *Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski*, w ramach RPO WO 2014-2020

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Roman Kolek.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....