

Uchwała nr 4610 /2021
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 18 kwietnia 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. **Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie - Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego** w ramach działania 6.1. – Infrastruktura drogowa w ramach RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu pn. **Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie - Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego** w ramach działania 6.1. – Infrastruktura drogowa zgodnie z wnioskiem Beneficjenta, zakończenie rzeczowe na dzień **30.11.2021 r.** oraz finansowe realizacji projektu na dzień **30.12.2021 r.**


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła 

Zuzanna Donath-Kasiura 

Zbigniew Kubalańca 

Szymon Ogłaza 

Antoni Konopka 